

Raport z realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka

Raport z realizacji Strategii sporządzony na podstawie informacji uzyskanych od Liderów realizujących zadania ujęte w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla MOF Lęborka. Okres objęty raportem: 2019 rok.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Postęp rzeczowej realizacji zadania w okresie objętym sprawozdaniem	Całkowity koszt realizowanego zadania (w zł)	Nakłady finansowe poniesione na realizację zadania w okresie objętym sprawozdaniem	Źródło finansowania zadania	Nazwa wskaźnika	Jednostka miary	Wartość osiągnięta w okresie sprawozdawczym	Lider zadania
Cel strategiczny 1 - Zwiększenie spójności MOF									
1.	Modernizacja węzła komunikacyjnego.	"Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym". Pierwotna kwota umowy 27 156 494,72 zł oraz dofinansowania 21 254 983,09 zł. Zadanie było jeszcze 3 razy aneksowane. Termin zakończenia przedsięwzięcia: grudzień 2020 r.	39 179 008,98	9 202 795,81	67,99% UE, środki własne 32,01%	-	-	-	Gmina Miasto Lębork

2.	Sprawy system transportowy.	Zakup autobusów miejskich w ramach projektu "Budowa węzła integrującego podsystemy transportu zbiorowego i indywidualnego wraz z budową i modernizacją dróg, ścieżek oraz tworzenie tras rowerowych o charakterze transportowym". Zadanie zrealizowane w 2019 r.	4 441 500,00	4 441 500,00	85% UE, środki własne 15%	liczba zakupionych autobusów	I.	5	Zakład Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
Cel strategiczny 2 - Poprawa konkurencyjności gospodarczej MOF									
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cel strategiczny 3 - Wzmocnienie walorów przyrodniczych MOF									
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Rzeka Łeba - Uwolnij Energię Natury.	Dokonano wyboru Wykonawców dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych u większości Partnerów. Wykonano dokumentację dla lokalizacji na terenie gm. Łęczyce. Zadanie w trakcie realizacji do grudnia 2020 r.	2 808 362,45	114 476,82	85% UE, środki własne 15%	-	-	-	Gmina Łęczyce

4.	Modernizacja Miejskiej Sieci Ciepłowniczej.	Modernizacja miejskiej sieci ciepłowniczej w Lęborku. W ramach zadania wymienione zostają węzły ciepłownicze - wymiana starych węzłów na nowe, sieci i przyłącza - przyłączenie do nowych odbiorców oraz modernizacja urządzeń KR-1 i EC ORC. Termin zakończenia projektu: grudzień 2021 r.	9 341 900,88	2 430 756,00	53,5% UE, środki własne 46,50%	ilość wymienionych węzłów w 2019 r.	szt.	17	MPEC Sp. z o.o. w Lęborku
5.	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina".	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" - budowa kompostowni, zakup rozdrabniacza oraz prowadzono działania promocyjne. Termin zakończenia projektu: 28.02.2020 r.	8 991 824,12	6 918 556,18	środki własne 15%, środki unijne 85%	zwiększenie mocy przerobowej	Mg	39 500	ZZO "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o.o.