

INFORMACJA DO BIP
o decyzjach podjętych przez Burmistrza Miasta Lęborka
w dniu 27.04.2018 r.

1. Burmistrz przychylił się do wniosku Biura Projektów Budownictwa Komunalnego z Gdańska, wykonawcy dokumentacji projektowej połączenia drogowo-mostowego ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Czolgistów w Lęborku, o wydłużenie terminu zakończenia całości prac. Opóźnienia nie powstały z winy wykonawcy. Do umowy zostanie podpisany aneks zmieniający termin realizacji zadania na 28.09.2018

Z up. BURMISTRZA MIASTA
ADMINISTRATOR
Bezpieczeństwo Informacji

[Signature]
mgr *Rozena Steciuk*

URZĄD MIEJSKI W LĘBORKU
Wydział Finansowo-Budżetowy

[Signature]
podinsp. *Beata Wrońska*

Lębork, dnia 16-05-2018

Zastępca pełnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych

[Signature]
Marta *Makowicz*

17.05.2018 r.