GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI Miasta Lęborka obszar LĘBORK NOWY ŚWIAT – zmiana 2019 rok

GPR Miasta Lęborka – stan istniejący (1)

- **2017.06.28 – uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia GPR Miasta Lęborka** (przygot. przez PZR Consulting sp. z o.o. z Torunia)
- **2017.12.04 – podpisanie umowy na dofinansowanie z RPO Województwa Pomorskiego realizacji projektu „OŻYWIONY LEBORK NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji”: lata 2019 – 2022, wartość 3.231 tys. zł, dofinansowanie 95%**
- **2017.12.18 – podpisanie umowy na dofinansowanie z RPO projektu „ODNOWIONY LĘBORK – rewitalizacja obszaru „Nowy Świat””: lata 2018 – 2020, wydatki kwalifikowane 16.891 tys. zł, dotacja 60% (10.979 tys. zł)**
- **2018.02.15 – wpis GPR Miasta Lęborka do „Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego” – uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego**

GPR Miasta Lęborka – stan istniejący (2)

GPR Miasta Lęborka - potrzeba zmiany (1)

2018.01.24 - Rekomendacja Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zawiera konieczność uzupełnienia GPR m. Lęborka - przyznanie oceny pozytywnej warunkowej

Konsekwencje oceny pozytywnej warunkowej GPR:

- **konieczność dokonania zmian we wskazanym terminie** (do 31.07.2019 r.)
  - **wykreślenie GPR z Wykazu, jeżeli uzyska trzecią z rzędu ocenę pozytywną warunkową** (§ 6 Regulaminu wpisu do Wykazu …)
    - **zwrot dotacji na projekty rewitalizacyjne** (§ 4 umów o przekazaniu dotacji)

GPR Miasta Lęborka - potrzeba zmiany (2)

KRYTERIA OCENY GPR SPEŁNIONE WARUNKOWO

wg Zespołu ds. rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego

1. **Wewnętrzna spójność działań i powiązań z innymi politykami gminy.**
2. **Kompleksowość programu rewitalizacji.**
3. **Komplementarność planowanych działań rewitalizacyjnych.**
4. **Realizacja zasady partnerstwa i partycypacja społeczna.**
5. **Kompletność.**

ZMIANY DOT. WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI I POWIĄZAŃ Z INNYMI POLITYKAMI GMINY

1. **Usunięcie z GPR zapisów dotyczących misji, tylko wizja rewitalizacji**
   - **aktual. str. 52-53; pierwot. str. 53-54**

2. **Wyraźne odniesienie celów GPR do Strategii Rozwoju Miasta:**
   - **aktual. str. 56 – 58; pierwot. str. 57 – 58**

3. **Wyraźne odniesienie celów GPR do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**
   - **aktual. str. 59-60; pierwot. str. 59**

4. **Uzasadnienie dlaczego zmiana obszaru rewitalizacji z tzw. Rynkowego** (2015) (Zwycięstwa – Niepodległości – Park Chrobrego – tory) **na Lębork Nowy Świat** (2016)
   - **aktual. str. 58; pierwot. brak**

POPRAWA KOMPLEKSOWOŚCI GPR

1. **Weryfikacja wskaźników produktu i rezultatu dla wszystkich przedsięwzięć podstawowych oraz podanie źródeł danych do ich weryfikacji.**
2. **Przyporządkowanie każdego przedsięwzięcia kierunkom działań wskazanym przy poszczególnych celach rewitalizacji**
3. **Weryfikacja źródeł finansowania poszczególnych przedsięwzięć:**
   - **uwzględnienie faktycznego poziomu dofinansowania za pośrednictwem RPO (uzyskano 60% dotacji do zadań infrastrukturalnych, zakładano 85%)**
   - **wkład własny uwzględniający zmniejszenie przewidywanej dotacji oraz wyniki już przeprowadzonych przetargów.**
4. **Wykreślenie z wskaźników realizacji celów wzrostu liczby podmiotów gospodarczych na 100 osób** (zakładano wzrost z 6,95 do 10,42/100 osób, czyli +49 %)**:**
   - **brak przedsięwzięć, które wprost wpływają na wzrost gospodarczy**

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (1)

1. **Opis sposobu wykorzystania doświadczeń z realizacji poprzednich programów rewitalizacyjnych** (str. 112-113)**:**
   - **Lokalny Program Rewitalizacji z 2004 r. (Historyczne Śródmieście + punktowe inwestycje w całym mieście)**
   - **Lokalny Program Rewitalizacji z 2009 r.(Historyczne Śródmieście i przyległe ulice, partnerzy – Powiat, Parafia św. Jakuba Ap., WM Armii Krajowej 7)**
2. **Podanie szacunkowych kosztów oraz terminów realizacji przedsięwzięć dopuszczalnych (uzupełniających)**
3. **Oszacowanie kosztów zarządzania - wymóg ustawowy**
4. **Oszacowanie kosztów monitoringu i ewaluacji oraz promocji GPR**
5. **Opracowanie szacunkowych ram finansowania z uwzględnieniem wszystkich wymienionych w ustawie źródeł finansowania**
6. **Weryfikacja wskaźników realizacji celów rewitalizacji**
7. **Podanie trybu wprowadzania modyfikacji GPR w reakcji na zmianę otoczenia Programu** (str. 110).

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (2)

ZMIANA LICZBY I DOPRECYZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DOPUSZCZALNYCH (1)

(str. aktual. 87 – 92; pierwot. 85-87)

Zamiast 17 tytułów/nazw przedsięwzięć pogrupowanych w 5 typach pozostawiono 6 uszczegółowionych przedsięwzięć przyporządkowanych do celów i kierunków rewitalizacji

BYŁO:

Typ 1: Przedsięwzięcia wspierające tworzenie godziwego zatrudnienia, przez co rozumie się szczególnie:

a) Programy wspierające kompetencje poszukiwane w sektorze informatycznej, w szczególności programistyczne, z preferencją programów skierowanych do kobiet.
b) Programy wspierające bezrobotnych, w szczególności bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku.
c) Programy promowania godziwego zatrudnienia, z wykorzystaniem instrumentów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), promocja pracodawców przez przyznawanie certyfikatu „Dobre zatrudnienie w Lęborku”.
d) Zlecanie podmiotom ekonomii społecznej z obszaru rewitalizacji usług utrzymania czystości, konserwacji zieleni, prowadzenia jadłodajni itp.

ZMIANA LICZBY I DOPRECYZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DOPUSZCZALNYCH (2)

JEST:

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ	
Kierunek działań: 1.1 Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne	
Przedsięwzięcia dopuszczalne nr 1: szkolenie bezrobotnych	
podmiot realizujący	**Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku**
lokalizacja	obszar rewitalizacji
podmioty współpracujące	pracodawcy lokalnego rynku pracy
opis	Przedsięwzięcie ma na celu przeszkolenie 3 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku zamieszkałych na terenach objętych rewitalizacją. Będą to szkolenia zawodowe, realizowane w wymiarze do 300 godz. Zakres tematyczny każdego szkolenia będzie uwzględniał potrzeby osób bezrobotnych oraz pracodawców lokalnego rynku pracy. Uczestnicy uzyskają certyfikat E-Citizen potwierdzający umiejętność obsługi nowoczesnych technologii informatycznych, w tym umiejętność bezpiecznego posługiwania się programami komputerowymi, Internetem oraz nabędą kompetencje zawodowe wynikające z zakresu tematycznego dostosowanego do potrzeb bezrobotnych oraz pracodawców. W dobie ustawicznie rozwijającej się technologii szkolenia zawodowe uwzględniające moduł z programem e-Obywatel (e- Citizen) umożliwią osobom bezrobotnym wejście bądź powrót na rynek pracy, a także zapobiegną wykluczeniu społecznemu.
szacowana wartość	27 000 zł
źródła finasowania	Fundusz Pracy
termin realizacji	2020-2023

ZMIANA LICZBY I DOPRECYZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DOPUSZCZALNYCH (3)

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ	
Kierunek działań: 1.1 Zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności i ich bezpośrednich opiekunów oraz wspierających rodziny, zwłaszcza wielodzietne	
Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 2: staże i wsparcie podjęcia własnej działalności gospodarczej	
podmiot realizujący	**Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku**
lokalizacja	obszar rewitalizacji
współpraca	pracodawcy lokalnego rynku pracy
opis	Przedsięwzięcie ma na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku zamieszkałych na ternach objętych rewitalizacją. Planuje się realizację następujących działań: – staże dla 3 osób, których celem będzie umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego oraz umiejętności praktycznych pożądanych na lokalnym rynku pracy, – jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 1 osoby bezrobotnej, która dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu uruchomi własną firmę.
szacowana wartość	50.000 zł
źródła finasowania	Fundusz Pracy
termin realizacji	2020-2023

ZMIANA LICZBY I DOPRECYZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DOPUSZCZALNYCH (4)

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ	
Kierunek działań: 1.5 Zwiększenie zaangażowania społecznego i obywatelskiego mieszkańców obszaru	
Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 3: inicjatywy sąsiedzkie	
podmiot realizujący	**MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**
lokalizacja	Gmina Miasto Lębork
podmioty współpracujące	organizacje pozarządowe, streetworker, biuro wolontariatu
opis	Organizowanie społeczności lokalnej poprzez wspólne inicjatywy sąsiedzkie typu mikro inicjatywy samopomocowe, współdziałanie sąsiedzkie, projekty wymiany usług i współużytkowania dóbr. Grupy społeczne wspólnie przygotowują projekty, które później realizują. Realizacja tych przedsięwzięć umożliwia im wspólne korzystanie z dóbr, które sami zaprojektowali i zrealizowali.
szacowana wartość	75 000 zł
źródła finasowania	środki gminy miasta Lębork
termin realizacji	2020-2024

ZMIANA LICZBY I DOPRECYZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DOPUSZCZALNYCH (5)

CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ	
Kierunek działań: 1.2 Zapewnienie lepszych wyników w nauce dzieci i młodzieży z obszaru; 1.5 Zmniejszenie problemu uzależnień wśród młodzieży z obszaru	
Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 4: wprowadzanie w kulturę regionalną	
podmiot realizujący	**Lęborskie Centrum Kultury „Fregata"**
lokalizacja	Kino „Fregata", ul. Gdańska 12
podmioty współpracujące	Zespół Regionalny „Frantówka", Stowarzyszenie Świętego Jakuba Apostoła
opis	Zajęcia – lekcje przybliżające podstawy kultury kaszubskiej dla dzieci i młodzieży z obszaru rewitalizacji. Spotkania raz w miesiącu (oprócz wakacji) z Zespołem Regionalnym „Frantówka" lub/i „Levino", ZPiT lub/i „Ziemia Lęborska" w Kinie „Fregata". Przybliżenie tradycji, zwyczajów, muzyki i tańców kaszubskich. Zajęcia roczne dla 20 osób z obszaru rewitalizacji.
szacowana wartość	10 000 zł
źródła finansowania	środki gminy miasta Lębork
termin realizacji	2022 -2023

ZMIANA LICZBY I DOPRECYZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DOPUSZCZALNYCH (6)

CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA

Kierunek działań: 2.2 Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem

Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 5: poprawa zrównoważonej mobilności w obszarze

podmiot realizujący	**Gmina Miasto Lębork**
lokalizacja	obszar rewitalizacji
opis	Modernizacja i rozbudowa problemowych dróg w obszarze Lębork Nowy Świat w celu dostosowania ich do bezpiecznego i równoprawnego korzystania przez wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów, kierowców pojazdów osobowych oraz autobusów komunikacji publicznej, w szczególności:
szacowana wartość	ok. 16.050.000 zł
źródła finasowania	środki gminy miasta Lębork ok. 11.730.000 zł państwowy fundusz celowy : Fundusz Dróg Samorządowych ok. 4.320.000 zł
termin realizacji	2022-2025

Ulica:	**Długość ok.(m):**	***Koszt ok. (zł):***
Wrocławska	340	650.000
Opolska	255	490.000
Witkacego	390	970.000
Nadmorska (do ul. Kossaka)	362	2.400.000
Weterynaryjna	200	1.500.000
Tzw. Nowy Świat	680	3.000.000
Ścieżka rowerowa, przejazd kolejowy PKP (ul. Pionierów)	100	140.000
Most przez rzekę Łebę ul. Kazimierza Wielkiego	500	6.900.000

ZMIANA LICZBY I DOPRECYZOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ DOPUSZCZALNYCH (7)

CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA	
Kierunek działań: 2.2 Poprawa organizacji ruchu i zapewnienie dobrych warunków do bezpiecznego poruszania się pieszo i rowerem	
Przedsięwzięcie dopuszczalne nr 6: promocja zrównoważonej mobilności	
podmiot realizujący	**Gmina Miasto Lębork**
podmioty współpracujące	**organizacje pozarządowe**
lokalizacja	teren całego miasta, w tym obszar rewitalizacji
opis	Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjnej z wykorzystaniem różnych technik komunikacji społecznej. Kampania powinna promować ruch rowerowy, pieszy i komunikację publiczną jako alternatywę dla ruchu samochodowego.
szacowana wartość	100 000,00 zł
źródła finasowania	środki gminy miasta Lębork
termin realizacji	2022-2025

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (9)

Koszty zarządzania:

- koordynator rewitalizacji oraz 0,5 etatu inspektor (na potrzeby realizacji GPR) będą zatrudnieni w Urzędzie Miejskim,
- od września 2019 r. ma powstać Biuro Rewitalizacji (2 pomieszczenia) w KO BAZA,
- łączne koszty zatrudnienia, z kosztami pracodawcy, utrzymania Biura, materiałami biurowymi szacuje się średnio na ok. 9.500 zł/m-c, (przez prawie 10 lat realizacji GPR łączne koszty zarządzania na poziomie ok. 1.083.000 zł.)

Monitoring i ewaluacja:

- **monitoring** co półtora roku - na koniec: 2018, VI' 2020, 2021, VI' 2023, 2024 i 2025,
  - zgodność z harmonogramem i szacunkowymi kosztami, uzyskane wskaźniki produktu, rezultatu i celów rewitalizacji,
- **ewaluacja** w cyklach trzyletnich - na koniec 2020 i 2023 oraz po zakończeniu GPR w 2025,
  - wskaźniki realizacji celów rewitalizacji,
  - wskaźniki delimitacji (ok. 25) - cały Lębork , 13 jednostek urbanistycznych
  - koszt jednorazowego badania ok. 60.000 zł, łącznie 180.000 zł

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (10)

korekta ZBIORCZE RAMY FINANSOWANIA (1)

L. p.	Rodzaj przedsięwzięć	Ogółem (tys. zł)	Źródło finansowania				
			Środki publiczne				Środki prywat.
			Gmina Miasto Lębork	EFS	EFRR	Inne środki krajowe	
CEL 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ							
1.	Przedsięwzięcia podstawowe	12.058	4.977	2.747	3.310	954	70
2.	Przedsięwzięcia dopuszczalne	162	85	-	-	77	-
	razem	**12.220**	**5.062**	**2.747**	**3.310**	**1.031**	**70**
CEL 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA							
3.	Przedsięwzięcia podstawowe	11.668	3.927	-	6.337	1.152	252
4	Przedsięwzięcia dopuszczalne	16.150	11.830	-	-	4.320	-
	razem	**27.818**	**15.757**	**-**	**6.337**	**5.472**	**252**
5.	**razem przedsięwzięcia podstawowe**	**23.726**	**8.904**	**2.747**	**9.647**	**2.106**	**322**
6.	**razem przedsięwzięcia dopuszczalne**	**16.312**	**11.915**	**-**	**-**	**4.397**	**-**
KOSZTY WSPÓLNE/POŚREDNIE REALIZACJI GPR							
7.	Koszty zarządzania	1.083	1.083	-	-	-	-
8.	Koszty monitoringu i ewaluacji	180	180	-	-	-	-
9.	Koszty promocji [1]	36	36	-	-	-	-
	razem	**1.299**	**1.299**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Ogółem	**41.337**	**22.118**	**2.747**	**9.647**	**6.503**	**322**

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (11)

korekta ZBIORCZE RAMY FINANSOWANIA (2)

1. **Był tylko szacunek przedsięwzięć podstawowych na 20,6 mln zł:**
   - **wzrost z 20,6 mln zł do 23,7 mln (+15%)**
   - **mniej z RPO o 3,1 mln (z 17,6 do 14,5 mln zł)**
   - **wzrost środków własnych Miasta z 2,8 mln do 8,9 mln (+ 6,1 mln zł)**
2. **Oszacowano realizację przedsięwzięć uzupełniających** (jeżeli dodatkowe środki własne lub zewnętrzne) **aż na 16,3 mln zł : 11,9 mln zł własne, 4,4 mln zł zewnętrzne**
   - **drogi/poprawa zrównoważonej mobilności** (przedsięwzięcie nr 5) **aż 16,1 mln zł**
3. **Dodano koszty pośrednie 1,3 mln zł, własne na zarządzanie, ewaluację i promocję**
4. **Koszty OGÓŁEM szacowane są na 41,3 mln zł, w tym:**
   - **własne - 53,5 %**
   - **EFS - 6,7%**
   - **EFRR – 23,3%**
   - **budżet państwa - 15,7%**
   - **prywatne – 0,8%**

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (12)

dodatkowo WSKAŹNIKI MONITORINGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (1)

Rodzaj wskaźnika		Wartość w roku		Źródło pozyskania danych
		bazowym (2015)	docelowym (2025)	
Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ				
1	zaadaptowana powierzchnia użytkowa obiektów w m^2	0	624	Urząd Miejski w Lęborku
2	liczba miejsc świadczenia usług społecznych	0	39	Urząd Miejski w Lęborku Partnerzy projektów
3	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi	0	195	Urząd Miejski w Lęborku Partnerzy projektów
4	liczba zrekultywowanych przestrzeni publicznych	0	10	Urząd Miejski w Lęborku
5	powierzchnia terenu objętego rewaloryzacją w m^2	0	11 240	Urząd Miejski w Lęborku
6	liczba plenerowych imprez kulturalnych	0	6	Urząd Miejski w Lęborku

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (13)

dodatkowo WSKAŹNIKI MONITORINGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ (2)

	Rodzaj wskaźnika	Wartość w roku		Źródło pozyskania danych
		bazowym (2015)	docelowym (2025)	
Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA				
1	długość udostępnionych dróg gminnych zapewniających zrównoważoną mobilność	0	1 530	Urząd Miejski w Lęborku
2	długość ścieżek rowerowych w obszarze w metrach	0[1]	1.135	Urząd Miejski w Lęborku
3	liczba zrekultywowanych przestrzeni publicznych	0	4	Urząd Miejski w Lęborku
4	powierzchnia terenu objętego rewaloryzacją w m^2	0	15 975	Urząd Miejski w Lęborku
5	Ilość nowych punktów monitoringu miejskiego	0	6	Urząd Miejski w Lęborku
6	powierzchnia terenów publicznych objęta monitoringiem w m^2	0	ok. 18 000	Urząd Miejski w Lęborku
7	liczba budynków wielorodzinnych poddanych renowacji	0	36	Urząd Miejski w Lęborku
8	Liczba osób zamieszkających budynki poddane renowacji	0	785	Urząd Miejski w Lęborku

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (14)

korekta WSKAŹNIKI MONITORINGU REALIZACJI CELÓW REWITALIZACJI (1)

W uzgodnieniu z Zespołem ds. Rewitalizacji Urzędu Marszałkowskiego Województw Pomorskiego wprowadzono zmiany:

- rezygnacji ze wskaźnika „Liczba podmiotów gospodarczych na 100 osób”,
- rezygnacji ze wskaźnika „Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców” - zależy przede wszystkim od czynników znajdujących się na zewnątrz obszaru rewitalizacji,
- przeniesieniu wskaźnika „Liczba przestępstw na 1000 mieszkańców” do oceny realizacji celu nr 2,
- wprowadzeniu dodatkowego wskaźnika „Liczba złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców” do oceny realizacji celu nr 2.
- przyjęcie wzrostu liczby mieszkańców w Obszarze do 5.400 osób

KOREKTA KOMPLEMENTARNOŚCI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ REWITALIZACYJNYCH (15)

korekta WSKAŹNIKI MONITORINGU REALIZACJI CELÓW REWITALIZACJI (2)

	Rodzaj wskaźnika	Wartość w roku			Źródło pozyskania danych
		delimitacji (2012)	bazowym (2015)	docelowym (2025)	
Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ					
1	Liczba osób korzystających z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	119,8	141,46	72,65	MOPS w Lęborku
2	Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	9,53	32,79	22,46	PUP w Lęborku
3	Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10 000 mieszkańców	19,37	5,71	4,28	KP Policji w Lęborku
Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA					
1	Liczba mieszkańców obszaru	5 245	5 245[1]	**5 400**	Urząd Miejski w Lęborku
2	Liczba zagospodarowanych terenów rekreacyjnych i sportowych	2	2	15	Urząd Miejski w Lęborku
3	Liczba złożonych wniosków do budżetu obywatel. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców	bd	11,43	15,8	Urząd Miejski w Lęborku
4	Liczba przestępstw na 1 000 mieszkańców	12,6	23,45	18,76	KP Policji w Lęborku

UZUPEŁNIENIE REALIZACJI ZASADY PARTNERSTWA I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

1. **Opisano sposób konsultacji na etapie wyboru obszaru do rewitalizacji** (str. 96-98)**:**
   - **1-sze konsultacje zgodne z ustawą o rewitalizacji od 7 maja do 6 czerwca 2016 roku** (2 spotkania, formularze, ankiety, deklaracje współpracy)
   - **cykl spotkań nieformalnych jesienią 2016 roku** („Spotkanie pod namiotem”, z partnerami społecznymi, spacer studyjny, spotkanie otwarte w ratuszu)
   - **2-gie konsultacje zgodne z ustawą o rewitalizacji od 14 kwietnia do 15 maja 2017 roku** (1 spotkanie otwarte, formularze uwag, ankiety).
2. **Podano metody włączania interesariuszy na etapie monitorowania, realizacji procesu rewitalizacji** (str. 99-100)**:**
   - **możliwość uczestniczenia interesariuszy w spotkaniach Komitetu Rewitalizacji**
   - **Biuro Rewitalizacji w KO BAZA jako miejsce „pierwszego kontaktu”**
   - **upublicznianie raportów z monitoringu i ewaluacji GPR z możliwością zgłaszania do nich uwag i propozycji zmian – cykl co 1,5 roku**

POPRAWA WYMAGANEJ KOMPLETOŚCI GPR (1)

INFORMACJA, CZY SKORZYSTANO ZE SPECYFICZNYCH NARZĘDZI USTAWOWYCH ORAZ WPROWADZONONO ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH UCHWAŁACH

Ustawa o rewitalizacji pozwala (art. 11 ust. 5, art. 15 ust. 1 pkt 12 i 13)na skorzystanie w wyznaczonym obszarze rewitalizacji ze specyficznych narzędzi ułatwiających realizację przyjętych celów rewitalizacji (str. 113):

1. **MIASTO LĘBORK ODSTĘPUJE** od ustanowienia **Specjalnej Strefy Rewitalizacji** oraz uchwalenia **Miejscowego Planu Rewitalizacji -** wystarczające są zapisy w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar Lębork Nowy Świat.
2. **RADA MIEJSKA KORZYSTA** z jednego przysługującego gminie uprawnienia (uchwała nr XVII-249/2016 z dn. 9.06.2016) i **ustanowiła** na rzecz Gminy Miasta Lębork **prawo pierwokupu** wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji:
   - prawo pierwokupu **WYGASŁO 19 LIPCA 2018 ROKU** w związku z upływem 2 lat na ew. uchwalenie SSR
3. GPR **NIE WYMAGA** wprowadzenia zmian w uchwale o **zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lębork** (uchwała nr XLIX-526/2001 Rady Miejskiej z dn. 28.09.2001 r.),
4. GPR **NIE WYMAGA** wprowadzenia zmian w **miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego** obejmujących obszar Lębork Nowy Świat

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO (1)



ZMIANA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO (2)

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO (3)



PROŚBA O UWAGI DO PROJEKTU ZMIAN GPR

1. **Zbieranie uwag w wersji papierowej lub elektronicznej**
   rewitalizacja@um.lebork.pl


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
do projektu zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Lębork Nowy Świat

Dane osoby zgłaszającej uwagi:

2. **Ankiety**


ANKIETA DOTYCZĄCA ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA LĘBORKA
obszar Lębork Nowy Świat


Metryczka

3. **Uwagi ustne do protokołu: pokój B208 Urzędu Miejskiego**
4. **Spotkanie konsultacyjne 7 maja 2019 r.**

Termin konsultacji społecznych od 18 kwietnia do 19 maja 2019 roku

Dziękuję za uwagę

RYSZARD WENTA
Wydział Współpracy i Rozwoju
Urząd Miejski w Lęborku
rewitalizacja@um.lebork.pl
59 863 77 60, kom. 606 505 562
ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork