Załącznik nr 1 do Raportu o stanie gminy miasto Lębork za rok 2020. 

RAPORT Z REALIZACJI
GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA LĘBORKA 
OBSZAR NOWY ŚWIAT
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

I. WPROWADZENIE
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka został przyjęty przez Radę Miejską w Lęborku uchwałą nr XXIX-399/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku a następnie zmieniony (konkretyzacja i aktualizacja) uchwałą nr VII-89/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku. 
Monitorowanie Gminnego Programu Rewitalizacji (dalej GPR) realizowane jest zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 3 listopada 2015 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 802 z zm.):
Art. 22
1. Gminny program rewitalizacji podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie  z systemem monitorowania i oceny określonym w tym programie. 
2. Ocena sporządzona przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta podlega zaopiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. 
3. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje do rady gminy z wnioskiem o jego zmianę. Do wniosku załącza się opinię, o której mowa w ust.2. 
4. W przypadku stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, rada gminy uchyla uchwałę w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. 
Zapisy o systemie monitorowania i oceny zawarte są w rozdziale siódmym GPR (str. 101-108), przyjętego przez Radę Miejską uchwałą z dnia 14 czerwca 2019 roku. Stanowią one m.in. że: 
„Raporty z przeprowadzonego monitoringu będą sporządzane co półtora roku, czyli według stanu na koniec: 2018 roku,  czerwca 2020 roku, 2021 roku, czerwca 2023 roku, 2024 roku i koniec 2025, w którym m zakończyć się realizacja Programu. Na podstawie zgromadzonych informacji zostanie przygotowana informacja o zgodności realizacji wszystkich przedsięwzięć z przyjętym harmonogramem oraz szacunkowymi ramami finansowania, osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu, w tym wskaźnikach realizacji celów rewitalizacji. Pozwoli to ocenić, czy istnieje zagrożenie do osiągniecia na koniec 2025 roku zakładanych celów rewitalizacji a także które przedsięwzięcie może mieć wpływ na ewentualne opóźnienia. 
Projekt raportu za pośrednictwem Sekretarza Miasta zostanie przekazany Komitetowi Rewitalizacji, który sformułuje swoje uwagi i opinie. Spotkania Komitetu Rewitalizacji analizujące przedłożony raport będą miały charakter otwarty dla wszystkich interesariuszy, którzy zostaną zaproszeni do udziału poprzez ogłoszenia na stronach internetowych Miasta oraz plakaty na tablicach Urzędu Miejskiego i w obszarze rewitalizacji. Interesariusze rewitalizacji będą również mogli składać swoje uwagi do przedstawionego projektu raportu za pośrednictwem formularzy uwag dostępnych na stronach internetowych Miasta oraz w Kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego.”  
Realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji prowadzona jest obecnie głównie w ramach dwóch zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
1) przedsięwzięcia infrastrukturalne – projekt „ODNOWIONY LĘBORK rewitalizacja obszaru „Nowy Świat””: 
·  data podpisania umowy 18.12.2017 r., 
·  realizacja w partnerstwie z Powiatem Lęborskim i ośmioma Wspólnotami Mieszkaniowymi. 
·  łączna wartość umowy – wydatki kwalifikowane 16.891 tys. zł,  dotacja 10.979 tys.  zł. 
Wartość całego to projektu  wynosi 17 mln 869 tys. zł, uwzględnia wydatki niekwalifikowane  w wysokości  977  tys. zł . Wartość końcowa realizacji zapewne wzrośnie, gdyż przy większości zadań koszty umowne dla wykonawców wyłanianych w drodze przetargu istotnie przekraczają wielkość kosztorysów inwestorskich.     
2) przedsięwzięcia społeczne – projekt „OŻYWIONY LĘBORK NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji””:
·  data podpisania umowy 04.12.2017 r.,
·  realizacja w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszenie EDUQ, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych przy SOSW „Otwarte drzwi” oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych z Poznania. 
·  wartość projektu 3 mln 231 tys. zł w tym 3 mln 70 tys. zł dotacji,
·  termin zakończenia projektu – 31.12.2022 r. 
Realizacja wszystkich przedsięwzięć ma służyć zaspokojeniu zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji zapisanych w dwóch celach rewitalizacji: 
1. Nowy Świat zapewnia spójność społeczną.
2. Nowy Świat zapewnia dobre warunki do życia.
II. ZGODNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH Z PRZYJĘTYM HARMONOGRAMEM 
GPR zakłada realizację do końca 2025 roku 21 podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, opisanych szczegółowo w tabelach nr 20 – 40 Programu. 
Ponadto GPR przewiduje realizację 6 tzw. dopuszczalnych przedsięwzięć – szczegółowy opis zawarty jest w tabelach nr 41- 46 Programu. Mają być wykonane pod koniec realizacji GPR, głównie w latach 2022 – 2025, lub wcześniej, w przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł finansowania, w tym – z ewentualnych oszczędności w środkach przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć z listy przedsięwzięć podstawowych. 
1. Podstawowe przedsięwzięcia infrastrukturalne
Zgodnie z przyjętym w GPR harmonogramem do końca 2020 roku mają być zrealizowane wszystkie przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz rozpoczęte 4 podstawowe i 3 uzupełniające przedsięwzięcia społeczne. 
Faktyczną realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych okazano w tabeli nr 1. 
Tabela 1. Terminy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na obszarze GPR Lębork Nowy Świat wg stanu na 30 czerwca 2020 roku:

	Lp.
	Nazwa Przedsięwzięcia
	termin wykonania

	
	
	planowany
w GPR rok
	zrealizowano
	uwagi

	1.
	Adaptacja bazy ZKM na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia
	2019
	25.10.2019
	

	2.
	Podwórko integracyjne -kulturalne „Zakątek Kultury” z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem  otoczenia.
	2019
	07.11.2019
	

	3.
	Adaptacja  byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego  
	2019
	05.12.2019
	

	4.
	Teren rekreacyjny na Placu Piastowskim
	2019
	28.05.2019
	

	5.
	Teren rekreacyjny przy ul. Kazimierza Wielkiego
	2020
	16.05.2019
	

	6.
	Teren rekreacyjny   przy ul. Malczewskiego
	2020
	04.09.2019
	

	7.
	Remont elementów wspólnych 28 budynków komunalnych/socjalnych 
	2020
	+/-
	wykaz tab. 1a

	8.
	Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo -edukacyjnych  przy stacji Nowy Świat z zagospodarowaniem otoczenia
	2020
	x
	II poł. 2020

	9.
	Teren rekreacyjny na Placu Kopernika
	2020
	x
	II poł. 2020

	10.
	Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym
	2020
	x
	II poł. 2020

	11.
	Remont elementów wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
	2020
	+/-
	wykaz tab. 1b

	12.
	Zagospodarowanie i utrzymanie uzupełniających podwórek integracyjnych (cross financing)
	2020
	x
	wykaz tab. 1c

	13.
	Podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy  ul. Stryjewskiego 52 
	2020
	x
	2021

	14.
	Budowa ścieżki rowerowej z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Buczka do alei Wolności .
	2020
	x
	2021

	15.
	Remont ul. Malczewskiego i Krótkiej                  z łącznikiem do ul. Stryjewskiego
	2020
	x
	2021

	16.
	Budowa łącznika Łokietka i Kellera
	2020
	x
	2021

	17.
	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego
	2020
	x
	2021



Według stanu na koniec czerwca 2020 roku wykonano w całości 6 przyjętych przedsięwzięć infrastrukturalnych oraz częściowo 2, dotyczące remontu elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych komunalnych/socjalnych i należących do wspólnot mieszkaniowych – terminy wykonania prac przy poszczególnych budynkach przedstawiają tabele 1a oraz 1b.  
Do końca roku 2020 planowane jest zakończenie remontu części wspólnych we wszystkich pozostałych budynkach wielorodzinnych - tj.3 komunalnych oraz 3 należących do wspólnot mieszkaniowych – oraz zakończenie 3 kolejnych przedsięwzięć infrastrukturalnych, natomiast termin wykonania 6 zadań, w tym zakończenie prac przy podwórkach integracyjnych, przeniesiono na rok 2021. 
Tabela 1a. Terminy remontu elementów wspólnych 28 budynków komunalnycH /socjalnych. 
	L.p.
	Adres budynku
	data wykonania remontu
	uwagi

	1. 
	Stryjewskiego 2
	30.07.2019
	

	2. 
	Stryjewskiego 5
	27.06.2019
	

	3. 
	Stryjewskiego 45
	28.01.2020
	

	4. 
	Stryjewskiego 49
	17.02.2020
	

	5. 
	Stryjewskiego 52
	27.05.2020
	

	6. 
	Bohaterów Westerplatte 5 oficyna
	26.11.2019
	

	7. 
	Malczewskiego 10
	13.05.2019
	

	8. 
	Malczewskiego 11
	22.05.2019
	

	9. 
	Malczewskiego 12
	05.06.2019
	

	10. 
	Malczewskiego 22
	26.11.2019
	

	11. 
	Malczewskiego 23
	13.09.2019
	

	12. 
	Malczewskiego 23 oficyna
	26.11.2019
	

	13. 
	Malczewskiego 24
	28.08.2019
	

	14. 
	Malczewskiego 24 oficyna
	23.09.2019
	

	15. 
	Malczewskiego 31
	13.08.2019
	

	16. 
	Malczewskiego 32
	07.10.2019
	

	17. 
	Malczewskiego 33
	04.05.2020
	

	18. 
	Łokietka 1
	x
	II poł. 2020

	19. 
	Kossaka 4
	01.06.2020
	

	20. 
	Kossaka 46
	26.03.2019
	

	21. 
	Kossaka 72
	18.04.2019
	

	22. 
	Kossaka 87
	x
	VIII 2020

	23. 
	Kossaka 100
	23.07.2019
	

	24. 
	Kossaka 100 oficyna 
	11.04.2019
	

	25. 
	Gdańska 11
	x
	II poł. 2020

	26. 
	Gdańska 93
	07.06.2019
	

	27. 
	Gdańska 96
	16.06.2020
	

	28. 
	Gdańska 109 oficyna 
	22.06.2020
	 



Tabela 1b. Terminy remontu elementów wspólnych 8 budynków wspólnot mieszkaniowych  

	L.p.
	Adres budynku
	data wykonania remontu
	uwagi

	1.
	Łokietka 14 
	x
	II poł. 2020

	2.
	Mostnika 12
	 06.09.2019
	

	3.
	Mostnika 13/13a
	17.04.2020
	

	4.
	Mostnika 15
	19.06.2020
	

	5. 
	Mostnika 16
	01.04.2020
	

	6.
	Stryjewskiego 13
	28.06.2019
	

	7. 
	Stryjewskiego 58
	x
	II poł. 2020

	8.
	Stryjewskiego 64 
	x
	VII 2020



Przesunięcie terminu zakończenia realizacji o rok, na 2021, dotyczy następujących zadań: 
· podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy  ul. Stryjewskiego 52, 
· budowa ścieżki rowerowej z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Nadmorskiej (d. Buczka) do alei Wolności, 
· remont ul. Malczewskiego i Krótkiej z łącznikiem do ul. Stryjewskiego,
· budowa łącznika Łokietka i Kellera,
· przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego oraz 
· zagospodarowanie i utrzymanie uzupełniających podwórek integracyjnych.  
Tabela 1c. Terminy zagospodarowania uzupełniających podwórek integracyjnych   
	l.p.
	Adres podwórka
	data  zakończenia robót infrastrukturalnych
	uwagi/stan zaawansowania prac

	1.
	Stryjewskiego 5 – Malczewskiego 11-12
	X/XI 2020 r.
	·  uzgodniono z mieszkańcami dokumentację projektową
· postępowanie na  wybór wykonawcy robót  budowalnych 
· wiosną 2020 prace z mieszkańcami przy końcowym zagospodarowaniu podwórek 


	2.
	Stryjewskiego 63-64
	
	

	3.
	Malczewskiego 22-24
	
	

	4.`
	Stryjewskiego 49 – Boh. Westerplatte 5 oficyna
	
	

	5.
	Kossaka 72
	
	

	6.
	Kossaka 87
	
	

	7.
	Kossaka 100 
	
	



2. Podstawowe przedsięwzięcia społeczne 
W analizowanym okresie rozpoczęto realizację dwóch podstawowych przedsięwzięć społecznych mających na celu  lepsze zapewnienie spójności społeczną mieszkańców zamieszkujących obszar Nowy Świat. Są to realizowane w ramach projektu unijnego „Ożywiony Lębork Nowy Świat …”
1) Usługi społeczne w Klubie Osiedlowym BAZA – od listopada 2019 r.,
2) Usługi społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego – od stycznia 2020 r. 
Natomiast zadanie „Zajęcia na podwórku integracyjno-kulturalnym Zakątek Kultury”  rozpoczęto w lipcu 2020 roku.  
Ze względu na wprowadzony od 14 marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego a następnie od 20 marca 2020 roku stan epidemii spowodowany koronawirusem COVID-19 wykonywanie usług społecznych w KO BAZA oraz w Placówce Wsparcia Dziennego zostało czasowo zawieszone w marcu i kwietniu 2020 roku (utrzymywano kontakt zdalny). Zostały ponownie wznowione w większości w maju[footnoteRef:1] a wsparcie przez streetworkerów w Placówce Wsparcia Dziennego dopiero od 1 lipca 2020. Natomiast Burmistrz Miasta Lęborka ze względu na istniejące zagrożenie epidemiczne odwołał zaplanowaną na czerwiec 2020 roku pierwszą edycję Festiwalu ulicznego Lębork Nowy Świat.  [1:  KO BAZA – Punkt Wsparcia Rodzin zawieszenie zajęć od 13.03 do 3.05.2020, Punkt Wsparcia Seniorów – zawieszenie zajęć grupowych od 12.03.do 03.05.2020 (seniorów objęto opieką domową przez Międzypokoleniowy Klub Wolontariusza), Ośrodek Pracy z Młodymi „Nasze Miejsce” – zawieszono zajęcia od 12.03 do 24.05.2020; Placówka Wsparcia Dziennego – zawieszono zajęcia świetlicowe od 11.03 do 25.05.2020. ] 

3. Dopuszczalne/uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
Spośród przewidzianych w GPR 6 dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które mają stanowić uzupełnienie przedsięwzięć podstawowych, zgodnie z przyjętym harmonogramem, przewidziano rozpoczęcie trzech z nich w 2020 roku. Są to:
1) szkolenie bezrobotnych z obszaru, 
2) staże i wsparcie podjęcia własnej działalności gospodarczej, 
3) inicjatywy sąsiedzkie. 
Na dzień 30 czerwca 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy rozpoczął realizację staży, w ramach których aktywizowane są 2 osoby bezrobotne zamieszkałe na obszarze Lębork Nowy Świat. Do 30 czerwca 2020 roku wydatkowano z tego tytułu 8.223 zł, co stanowi 16,4% z przewidzianych łącznie 50.000 zł na staże dla 3 osób oraz  na wsparcie podjęcia działalności gospodarczej przez 1 osobę bezrobotną z obszaru. 

III.  ZGODNOŚĆ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH Z SZACUNKOWYMI RAMAMI FINANSOWANIA 
Na koniec czerwca 2020 roku łącznie na realizowane 14 przedsięwzięć podstawowych (12 infrastrukturalnych i 2 społeczne) wydano 12.732.545 zł, co stanowi 53,7% ogółem planowanych nakładów na 21 przedsięwzięć podstawowych zapisanych w GPR (17 infrastrukturalnych i 4 społeczne).
Zdecydowana większość poniesionych nakładów, bo aż 78,8% została sfinansowana z środków otrzymanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację dwóch zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych: infrastrukturalnego „Odnowiony Lębork…” oraz społecznego „Ożywiony Lębork Nowy Świat …” (8.919.763 zł środki unijne z EFRR/EFS oraz 1.111.574 zł z budżet państwa). 
Drugim źródłem finansowania były środki własne Gminy Miasto Lębork w wysokości 2.167.841 zł, to jest 17,0% poniesionych nakładów. 
Pozostałe źródła to środki partnerów projektów rewitalizacyjnych, czyli Wspólnot Mieszkaniowych – 308.948 zł (2,4%) oraz Powiatu Lęborskiego – 224.419 zł (1,8%). 
Spośród 6 przedsięwzięć uzupełniających/dopuszczalnych do 30 czerwca 2020 roku podjęto realizację tylko jednego i wydano 8.223 zł z Funduszu Pracy, co stanowi zaledwie 0,07% ogółem szacowanych nakładów w wysokości 11.812.000 zł. 
Szczegółowe informacje o wielkości poniesionych nakładów według źródeł pochodzenia na poszczególne przedsięwzięcia podstawowe zawarte są w tabeli nr 2 niniejszego Raportu.
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      Tabela 2. Nakłady (w zł) na realizację przedsięwzięć na obszarze GPR Lębork Nowy Świat wg stanu na 30 czerwca 2020 roku:

	Lp.
	Nazwa Przedsięwzięcia
	PLANOWANE
	PONIESIONE NAKŁADY FINANSOWE

	
	
	OGÓŁEM
do końca 2025
	w tym:
WŁASNE
	OGÓŁEM
	UE
(EFRR)
	budżet państwa
(przez RPO)
	prywatne
wspólnoty
mieszkan.
	WŁASNE

	
	
	
	
	ZŁ
	%
planow.
	
	
	
	ZŁ
	%
planow.

	1.
	Adaptacja bazy ZKM na Klub Osiedlowy BAZA wraz z zagospodarowaniem otoczenia
	3.600.000
	1.390.000
	4.071.291
	113,1
	2.964.072
	359.718
	0
	747.501
	53,8

	2.
	Podwórko integracyjne -kulturalne „Zakątek Kultury” z modernizacją dojazdu i zagospodarowaniem  otoczenia.
	3.050.000
	2.563.000
	2.002.922
	65,7
	944.812
	169.846
	0
	888.264
	34,7

	3.
	Podwórko integracyjno-wspomnieniowe przy  ul. Stryjewskiego 52 
	250.000
	88.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.
	Zagospodarowanie terenu na cele zajęć sprawnościowo -edukacyjnych  przy stacji Nowy Świat z zagospodarow. otoczenia
	580.000
	203.000
	23.985
	4,1
	21.587
	2.398
	0
	0
	0

	5.
	Adaptacja  byłej kotłowni przy ul. Łokietka na Placówkę Wsparcia Dziennego  
	600.000
	210.000
	541.718
	90,3
	268.484
	48.815
	224.4191
	0
	0

	6.
	Zagospodarowanie i utrzymanie uzupełniających podwórek integracyjnych 
	441.000
	155.000
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0

	7.
	Budowa ścieżki rowerowej z przebudową układu komunikacyjnego od ul. Buczka do alei Wolności .
	1.700.000
	595.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.
	Teren rekreacyjny na Placu Kopernika
	560.000
	196.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9.
	Teren rekreacyjny   przy ul. Malczewskiego
	1.123.000
	394.000
	1.117.000
	99,5
	1.005.339
	111.661
	0
	0
	0

	10.
	Teren rekreacyjny na Placu Piastowskim
	805.000
	376.000
	806.880
	10,0
	726.192
	80.688
	0
	0
	0

	11.
	Teren rekreacyjny przy ul. Kazimierza Wielkiego
	480.000
	168.000
	306.687
	63,9
	264.101
	29.179
	0
	13.407
	8,0

	12.
	Budowa monitoringu na obszarze zdegradowanym
	240.000
	84.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	13.
	Remont elementów wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych
	720.000
	0
	602.018
	83,6
	253.795
	39.275
	308.948
	0
	0

	14.
	Remont elementów wspólnych 28 budynków komunalnych/socjalnych 
	3.560.000
	1.246.000
	2.711.621
	76,2
	2.046.493
	220.312
	0
	444.816
	35,7

	15
	Remont ul. Malczewskiego i Krótkiej                  z łącznikiem do ul. Stryjewskiego
	1.520.000
	532.000
	57.195
	3,7
	33.210
	3.690
	0
	20.295
	3,7

	16
	Budowa łącznika Łokietka i Kellera
	40.000
	14.000
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego
	920.000
	322.000
	47.355
	5,1
	14.391
	1.599
	0
	31.365
	9,7

	18.
	Usługi społeczne w KO BAZA
	2.165.000
	111.000
	378.049
	17,5
	321.3372
	37.810
	0
	18.902
	17,0

	19.
	Zajęcia na podwórku integracyjno-kulturalnym Zakątek Kultury
	135.000
	9.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	20.
	Usługi społeczne w Placówce Wsparcia Dziennego 
	937.000
	48.000
	65.824
	7,0
	55.9502
	6.583
	0
	3.291
	6,9

	21.
	Festiwal uliczny 
	300.000
	200.000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	OGÓŁEM
	23.726.000
	8.904.000
	12.732.545
	53,7
	8.919.763
	1.111.574
	533.367
	2.167.841
	24,3


1  środki Powiatu Lęborskiego
 2 środki z Europejskiego Fundusz Społecznego – projekt społeczny     

IV. STOPIEŃ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH  
Do oceny zaawansowania rewitalizacji w obszarze Lębork Nowy Świat przyjęto w GPR 14 wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć oraz 7 wskaźników realizacji celów rewitalizacji. Uzyskane wyniki na koniec czerwca 2020 roku zostały zaprezentowane w tabelach nr 3 i nr 4 Raportu. 
Tabela 3. Wskaźniki monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych w obszarze Lębork Nowy Świat. 

	Rodzaj wskaźnika
	Wartość w roku
	30.06.2020

	
	bazowym (2015)
	docelowym
(2025)
	wartość
	% roku
docelowego
(2025)

	Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ

	1
	zaadaptowana powierzchnia użytkowa obiektów w m2
	0
	624
	6061
	97,1

	2
	liczba miejsc świadczenia usług społecznych  
	0
	392
	50
	128,2

	3
	liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi 
	0
	195
	103
	52,8

	4
	liczba zrekultywowanych przestrzeni publicznych 
	0
	10
	1
	10,0

	5
	powierzchnia terenu objętego rewaloryzacją w m2 
	0
	11 240
	3.512,53
	31,2

	6
	liczba plenerowych imprez kulturalnych 
	0
	6
	0
	0,0

	
Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA


	1
	długość udostępnionych dróg gminnych zapewniających zrównoważoną mobilność 
	0
	1 530
	0
	0,0

	2
	długość ścieżek rowerowych 
w obszarze w metrach
	0x
	1.135
	0
	0,0

	3
	liczba zrekultywowanych przestrzeni publicznych
	0
	4
	3
	75,0

	4
	powierzchnia terenu objętego rewaloryzacją w m2
	0
	15 975
	17.092,64
	107,0

	5
	liczba nowych punktów monitoringu miejskiego 
	0
	6
	0
	0,0

	6
	powierzchnia terenów publicznych objęta monitoringiem  w m2
	0
	ok. 18 000
	0
	0,0

	7
	liczba budynków wielorodzinnych poddanych renowacji
	0 
	36
	28
	77,8

	8
	Liczba osób zamieszkujących  budynki poddane renowacji 
	0
	785
	564
	71,8



x w 2015 roku było 515 metrów „starych” ścieżek rowerowych 
1  Placówka Wsparcia Dziennego  – 100,4 m2, KO BAZA – 505,7 m2 - mniejsza od planowanej 524 m2  o 18,3 m2
2 za planowane miejsca świadczenia usług społecznych przyjęto liczbę miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego (20) oraz w „Naszym Miejscu” (7) i liczbę zatrudnionych osób świadczących usługi społeczne: PWR – 7, PWS – 3, streetworkerzy – 2 
3 Zakątek Kultury – 3.512,5 m2 (plan – 1.370m2),
4 Plac Piastowski – 4.600 m2 (plan – 1.025 m2), teren rekreacyjny  Malczewskiego – 8.492,6 m2 (plan – 8.400 m2), teren rekreacyjny Kazimierza Wielkiego – 4.000 m2 (plan 5.200 m2)
Analiza wskaźników monitoringu realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych pokazuje, że w ciągu  3 lat od uchwalenia GPR zaadaptowano powierzchnię użytkową obiektów przewidzianych do prowadzenia usług społecznych dla mieszkańców obszaru Nowy Świat (uzyskano 97,1% planowanej). Pozwoliło to na utworzenie i uruchomienie 128,2% planowanych nowych miejsc świadczenia usług społecznych, w tym 20 miejsc w Placówce Wsparcia Dziennego i 15 miejsc (8 więcej, niż planowano) w Ośrodku pracy z młodymi „Nasze Miejsce” oraz zatrudnienie 14 osób świadczących usługi społeczne w KO BAZA i 1 w PWD (streetworker). 
Ponadto 3,5 roku przed planowanym zakończeniem realizacji GPR w obszarze Nowy Świat w stopniu przewyższającym upływ czasu realizacji Programu (46%) uzyskano następujące efekty:
1) zrekultywowano 75% liczby planowanych przestrzeni publicznych poprawiających warunki do życia (3 z 4 planowanych – do wykonania pozostaje jeszcze teren rekreacyjny na Placu Kopernika), co dało w efekcie
2) 107% planowanej powierzchni terenów do rewaloryzacji – nowy wygląd nadano 17 tys. m2, na łącznie planowane niecałe 16 tys. m2,
3) w większości (72,8%) przewidzianych budynków mieszkalnych wielorodzinnych wykonano już remont elementów wspólnych (dachy, elewacje, zabezpieczenie fundamentów, klatki schodowe), co spowodowało, że
4) na 785 osób zamieszkujących budynki planowane do remontu części wspólnych prawie 72% (564 osoby) uzyskało poprawę warunków technicznych/estetyki zamieszkania, 
5) objęto usługami społecznymi prowadzonymi za pośrednictwem KO BAZA oraz Placówki Wsparcia Dziennego 103 osoby, co stanowi 52,8% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które zakłada się objąć wsparciem do końca realizacji Programu.
Mniejszy stopień realizacji niż wynika z upływu czasu realizacji GPR dotyczy liczby zrekultywowanych przestrzeni publicznych związanych z zapewnieniem spójności społecznej – wykonano tylko zagospodarowanie podwórka integracyjno-kulturalnego Zakątek Kultury na planowane zagospodarowanie 10 przestrzeni (10%) – pozostają do realizacji podwórko integracyjno-wspomnieniowe Stryjewskiego 52, teren na cele zajęć sprawnościowo-edukacyjnych przy stacji Nowy Świat oraz 7 podwórek integracyjnych. 
Powierzchnia Zakątka Kultury wynosi 3.512,5 m2, co daje 31,2 % powierzchni przewidzianej do rewaloryzacji. 
Na koniec czerwca 2020 roku nie zostały jeszcze wykonane zaplanowane prace (wartość „0”) mające przełożenie na realizację następujących wskaźników:
1) liczba plenerowych imprez kulturalnych (Festiwal Uliczny odwołano z powodu stanu epidemii),
2) długość udostępnionych dróg gminnych zapewniających zrównoważoną mobilność,
3) długość ścieżek rowerowych w obszarze w metrach,
4) liczba nowych punktów monitoringu miejskiego,
5) powierzchnia terenów publicznych objęta monitoringiem  w m2. 
Do analizy stopnia realizacji przyjętych celów przewidziano 7 wskaźników. Są to:
1) dla celu nr 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ:
2) liczba osób korzystających z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców,
3) liczba długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców,
4) liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10.000 mieszkańców.
Dla celu nr 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA:
1) liczba mieszkańców obszaru, 
2) liczba zagospodarowanych terenów rekreacyjnych i do zajęć sportowych (w sztukach),
3) liczba złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1.000  mieszkańców, 
4) liczba przestępstw na 1.000 mieszkańców.



 Tabela 4. Wskaźniki realizacji celów rewitalizacji na koniec czerwca 2020 roku

	Wyszczególnienie
	Poziom dla  obszaru rewitalizacji 
	30.06.2020: zmiana do roku bazowego
	30.06.2020:  porównanie do roku docelowego

	
	bazowy (2012/2015)
	badany (30.06.2020)
	docelowy (2025)
	
	

	
	1
	2
	3
	zmiana (2-1)
	2015 =100
	zmiana (2-3)
	2025 =100

	Cel 1. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNĄ

	1
	Liczba osób korzystających z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców
	141,462
	160,161
	72,65
	18,7
	113,2
	87.51
	220,5

	2
	Liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców
	32,792
	28,99
	22,46
	-3,8
	88,4
	6,53
	129,1

	3
	Liczba przestępstw przeciwko rodzinie i opiece na 10.000 mieszkańców 
	5,712
	2,575
	4,28
	-3,14
	45,0
	-1,71
	60,1

	Cel 2. NOWY ŚWIAT ZAPEWNIA DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA

	1
	Liczba mieszkańców obszaru 
	52452
	4.277
	5.000
	-968
	81,5
	-723
	85,5

	2
	Liczba zagospodarowanych terenów rekreacyjnych i do zajęć sportowych (w sztukach)
	2
	83
	15
	6
	400,0
	-7
	53,3

	3
	Liczba złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców
	0,76
	0,234
	1,14
	-0,53
	30,3
	-0,91
	20,2

	4
	Liczba przestępstw na 1. 000 mieszkańców
	23,452
	17,071
	18,76
	-6,38
	72,8
	-1,06
	91,0



1 wskaźnik za 2019 rok 
2 dane za 2012 rok (delimitacja)
3 7 zrekultywowanych przestrzeni + istniejący „orlik”
4 dotyczy edycji budżetu na 2020 rok (1 wniosek do realizacji na obszarze Nowy Świat w 2019 r. )
5 uśrednienie dla 2019 roku ( dane z KP Policji  za 1,5 roku = 16 przestępstw w Obszarze) 




Porównanie wartości wskaźników w badanym okresie z rokiem bazowym  - przed rozpoczęciem rewitalizacji – pokazuje, że:
1) znacząco, bo aż o 968 osób, zmniejszyła się liczba mieszkańców obszaru Lębork Nowy Świat (o 18,5%), przy czym datą odniesienia jest tutaj liczba mieszkańców na koniec 2012 roku, ustalona na potrzeby delimitacji jednostek urbanistycznych miasta Lęborka – jest to spadek liczby mieszkańców obszaru w ciągu 7,5 roku. Dla porównania liczba mieszkańców całego miasta Lęborka w tym samym okresie zmniejszyła się z 34.548 do 33.268 osób, czyli tylko o 3,7% (1.280 osób);
2) w tym samym okresie, czyli w ciągu 7,5 rok, wzrósł wskaźnik liczby osób korzystających z pomocy MOPS w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców o 18,7 punktów (+13,2%); natomiast 
3) nastąpił spadek wskaźnika liczby osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców o 3,14 punktów, a zwłaszcza
4) spadek wskaźnika liczby przestępstw na 1.000 mieszkańców o 6,38 punktu (-27,2%) i 
5) zmniejszenie liczby przestępstw przeciwko rodzinie i opiece w przeliczeniu na 10.000 mieszkańców o 3,14 punktu (- 55%); jednocześnie 
6) zmniejszyła się aktywność mieszkańców mierzona liczbą złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców z 0,76 do 0,23 (-69,7%); natomiast 
7) wzrosła znacząco liczba zagospodarowanych terenów rekreacyjnych i do zajęć sportowych  - z 2 do 8 sztuk (+300%).  
V. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Lęborka dla obszaru Nowy Świat został uchwalony przez Radę Miejską 3 lata temu, w czerwcu 2017 roku. Dotyczy jednego z trzech podobszarów uznanych za najbardziej zdegradowane w oparciu o przeprowadzoną na podstawie danych za 2012 rok delimitację jednostek urbanistycznych Lęborka[footnoteRef:2]. Realizacja, wypracowanych w ścisłej współpracy z interesariuszami rewitalizacji, przyjętych w czerwcu 2017 roku 21 przedsięwzięć podstawowych oraz 6 przedsięwzięć uzupełniających/dopuszczalnych ma zapewnić na koniec okresu wdrażania GPR (koniec 2025 roku)   uzyskanie spójności społecznej oraz dobrych warunków do życia w obszarze Lębork Nowy Świat.   [2:  pozostałe podobszary zdegradowane to: podobszar T.10 – Śródmieście, rejon ulic Sienkiewicza i Targowej oraz podobszar T.13 – Osiedle Stare Zatorze, rejon ulic Kościuszki i Bema. ] 

Przeprowadzona analiza pokazuje, że nie ma istotnych zagrożeń w zakończeniu realizacji wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć podstawowych, przede wszystkim dzięki pozyskaniu znaczącego zewnętrznego wsparcia  finansowego na realizację dwóch dużych zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych – uzyskane do 30 czerwca 2020 roku dofinasowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa stanowiło aż   78,8% poniesionych nakładów. 
W analizowanym okresie wydatkowano 12.732.545 zł, co stanowi 53,7% planowanych ogółem nakładów na zapisanych w GPR  17 infrastrukturalnych i 4 społeczne przedsięwzięcia podstawowe.
Niepokój natomiast budzą duży spadek liczby ludności w obszarze Nowy Świat, znacznie większy niż w całym mieście Lęborku, przy wzrastającym  wskaźniku liczby osób korzystających w pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej a przeliczeniu na 1.000 oraz  przy spadku zaangażowania społecznego mierzonego liczbą złożonych wniosków do budżetu obywatelskiego w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców.  
	Poprawie spójności społecznej sprzyjać zapewne będzie zagospodarowanie jeszcze w 2020 roku na cele  zajęć sprawnościowo-edukacyjnych terenu przy stacji Nowy Świat oraz zakończenie budowy monitoringu wizyjnego w obszarze rewitalizacji z 6 kamerami zlokalizowanymi w rejonach, gdzie występuje duże przemieszczanie się osób, handel i spotkania mieszkańców.
	Ponadto korzystne efekty  dla poprawy relacji i budowy sieci zaufania społecznego powinny przynosić spotkania/kontakty na 7 podwórkach integracyjnych oraz na podwórku integracyjno-wspomnieniowym Stryjewskiego 52, których planowane oddanie w 2020 roku przeniesiono na rok następny. 
Spowolnienie/utrudnienie w dostępie do utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych (jest więcej niż planowano w GPR osób świadczących te usługi) spowodował niewątpliwie wprowadzony w marcu 2020 roku stan zagrożenia od 14 marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego stan epidemii spowodowanej koronawirusem COVID-19. Był też przyczyną odwołania zaplanowanego w 2020 roku Festiwalu ulicznego. 
Przewidziane w 2021 roku zakończenie wszystkich zaplanowanych w Programie podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych o charakterze infrastrukturalnym stanowić będzie korzystną podstawę do intensyfikacji potrzebnych działań społecznych, nie tylko w oparciu o funkcjonujące już nowe placówki  - Klub Osiedlowy BAZA i Placówkę Wsparcia Dziennego, ale też na wszystkich udostępnionych terenach rekreacyjnych i podwórkach integracyjnych oraz przez kontakt z mieszkańcami, szczególnie z zagrożonymi  wykluczeniem społecznym,  w miejscach ich zamieszkania – m.in. przez osoby z rozwijanego wolontariatu, animatorki środowiskowe i streetworkerów. 













 
