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Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:

PRZEBUDOWĘ ULICY MONIUSZKI WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W LĘBORKU.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.
Treść 1 zapytania Wykonawcy:

 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie .
Zamawiający potwierdza powyższe i zwraca uwagę, iż dalej pozostaje w mocy treści SIWZ Rozdz. III oraz § 2 wzoru umowy, 

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.
Zamawiający potwierdza powyższe.
Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie.
Działki wskazane z Decyzji pozwolenia na budowę stanowią własność Gminy Miasto Lębork i obejmują cały teren realizacji inwestycji.
Treść 4 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że cena oferty, o której mowa w pkt. XII.4 SIWZ, pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty. 

Odpowiedź Zamawiającego na 4 pytanie.

Cena ryczałtowa zamówienia będzie stała i nie może obejmować tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty.

Treść 5 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego na 5 pytanie.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia wynagrodzenia dodatkowego. Może udzielić zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego po spełnieniu warunków określonych w SIWZ i Pzp. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadkach określonych w SIWZ Rozdz. XVIII ppkt. 2.2.
Treść 6 zapytania Wykonawcy:

 

 Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. 

Odpowiedź Zamawiającego na 6 pytanie.
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Treść 7 zapytania Wykonawcy:

  Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego na 7 pytanie.
W powyższym przypadku Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego ze zmianą terminu umowy zgodnie z SIWZ Rozdz. XVIII ppkt. 2.2..

Treść 8 zapytania Wykonawcy:

 Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź Zamawiającego na 8 pytanie.
Zamawiający nie potwierdza powyższego. Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego zgodnie z Pzp i SIWZ, a termin może ulec zmianie w przypadkach określonych w SIWZ Rozdz. XVIII. 
Treść 9 zapytania Wykonawcy:

   W nawiązaniu do treści pkt. IV SIWZ prosimy o informację, czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż oczekiwany terminu wykonania zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy? Jakie znaczenie dla oceny ofert będzie miało wskazanie innego, niż oczekiwany terminu wykonania przedmiotu zamówienia biorąc pod uwagę fakt, iż jednym kryterium oceny ofert jest cena? Z jakiego powodu Zamawiający w ten sposób określił termin wykonania przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego na 9 pytanie.
Zamawiający nie odrzuci oferty z w/w powodu. Termin podany przez wykonawcę nie ma wpływu na ocenę oferty.

Treść 10 zapytania Wykonawcy:

  W nawiązaniu do postanowienia pkt. XVIII.2.1 SIWZ oraz § 12 ust. 1.1 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT mającej zastosowanie do przedmiotu zamówienia, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto. Z treści pkt. XVIII.2.1 SIWZ oraz § 12 ust. 1.1 projektu umowy wynika wprawdzie, iż zmiana stawki VAT stanowi podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia, jednakże postanowienie to nie precyzuje, iż chodzi o wynagrodzenie brutto (a zatem iż do ustalonego umową wynagrodzenia netto zostanie w takim przypadku doliczony podatek obliczony wg nowej stawki). Pytanie Wykonawcy na celu usunięcie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych w tym zakresie na etapie wykonywania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego na 10 pytanie.
Zamawiający informuje, iż w tym sformułowaniu chodzi o zmianę wartości brutto.
Treść 11 zapytania Wykonawcy:

W nawiązaniu do postanowienia pkt. XVIII.2.2 SIWZ oraz § 13 ust. 1 projektu umowy prosimy o rozszerzenie katalogu przypadków zmiany umowy o przypadki:
a)      W zakresie terminu realizacji umowy:
         opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego;
         ujawnienia się wad/braków/błędów w dokumentacji projektowej skutkujących niemożliwością dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy;
         wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych,
         niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie;
b)      W zakresie zmiany wynagrodzenia:
         wykonanie robót zamiennych i/lub dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
         zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
c)      W zakresie innych zmian:
         zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa;
         zmiany w kolejności robót określonej w harmonogramie,
         zmiana zakresu robót powierzonego podwykonawcom.
Powyższe przypadki mogą mieć miejsce w toku realizacji umowy, zaś brak stosownych przesłanek uniemożliwi jej zmianę (ze względu na brzmienie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Odpowiedź Zamawiającego na 11 pytanie.
Zamawiający nie będzie dokonywał wnioskowanej zmiany w projekcie umowy.
Treść 12 zapytania Wykonawcy:

W nawiązaniu do treści § 7 ust. 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że szkody, za które odpowiedzialność zgodnie z tym postanowieniu umowy ponowi Wykonawca, to szkody wynikłe z tytułu prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych.

Odpowiedź Zamawiającego na 12 pytanie.
Zamawiający potwierdza powyższe.
Treść 13 zapytania Wykonawcy:

 W nawiązaniu do treści § 8 ust. 3 i 4 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że ryzyko, o którym mowa w tym postanowieniu dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie przedłożonej przez Zamawiającego dokumentacji i wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawcę, nie dotyczy zaś kosztów niemożliwych do oszacowania na podstawie analizy tej dokumentacji i okoliczności stwierdzonych podczas wizji, np. w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Na etapie oferowania żaden racjonalny wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania dokumentacji projektowej i terenu budowy w takim stopniu, aby móc ocenić jej prawidłowość i brak ewentualnych błędów, które mogą ujawnić się dopiero w toku realizacji robót, jak również nie ma obiektywnej możliwości wykluczenia wystąpienia nieprzewidzianych warunków terenu budowy. 

Odpowiedź Zamawiającego na 13 pytanie.
Zamawiający potwierdza powyższe.

Treść 14 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o modyfikację postanowienia § 10 ust. 3 projektu umowy poprzez zastąpienie zwrotu „z winy” zwrotem „z przyczyn leżących po stronie”, symetrycznie do postanowienia § 10 ust. 2 projektu umowy. Nie ma żadnych podstaw by Zamawiający różnicował przypadki odstąpienia od umowy opisane w tych postanowieniach. Pojęcie „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy” jest szersze niż pojęcie winy opisane w § 10 ust. 3 i nie uzależnia odstąpienia od umowy od zawinionego zachowania Zamawiającego.
Odpowiedź Zamawiającego na 14 pytanie.
Zamawiający dokonał sugerowanej zmiany w § 12 pkt. 3 projektu umowy stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ (wprowadzono zmianą treści SIWZ).
Treść 15 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy należy wykonać warstwę stabilizacji spoiwem hydraulicznym RM=2,5 MPa (pokazanej na przekrojach i szczegółach konstrukcyjnych, brak inf. W projekcie części opisowej)?
Odpowiedź Zamawiającego na 15 pytanie.
Nie należy uwzględniać warstwy wzmacniającej Rm= 2,5 MPa

Treść 16 zapytania Wykonawcy:

Prosimy o informację, czy przedmiary materiałów przeznaczonych do rozbiórki są kompletne 
Odpowiedź Zamawiającego na 16 pytanie.
Tak, są kompletne. 

Treść 17 zapytania Wykonawcy:

Wykonawca prosi o załączenie dokumentacji docelowej organizacji ruchu 
Odpowiedź Zamawiającego na 17 pytanie.
Organizacja ruchu nie ulega zmianie.
Treść 18 zapytania Wykonawcy:

Na rys. nr 3 Projektu drogowego „Przekroje i szczegóły konstrukcyjne” w warstwach konstrukcyjnych występuje w-wa stab. spoiwem hydraul. RM=2,5 MPa, natomiast w opisie technicznym jest jej brak. Jaką konstrukcję należy przyjąć?
Odpowiedź Zamawiającego na 18 pytanie.
Nie należy uwzględniać warstwy wzmacniającej Rm= 2,5 MPa
Treść 19 zapytania Wykonawcy:

W przedmiarze robót w Elemencie nr 8, tj. Kanalizacja deszczowa w pozycji nr 47 ( Kanały z rur kielichowych PP SN8 D=200mm) przyjęto ilość 121 m, natomiast z Projektu budowlanego wynika, że jest do wykonania 132,6m. Jaką ilość należy przyjąć?
Odpowiedź Zamawiającego na 19 pytanie.
Długości są poprawnie skalkulowane, różnica wynika z uwzględnienia w Projekcie budowlanym szerokości studni i wpustów.
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