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Wyjaśnienie  treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:
BUDOWĘ I REMONT ULICY ŻEROMSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UL. SŁUPSKIEJ I UL. TORUŃSKIEJ JAKO POŁĄCZENIA Z DROGĄ KRAJOWĄ NR 6 I Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 214
Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytania Wykonawcy:

1. Stosownie do treści pkt. III.5 SIWZ „Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac należy dokonać wizji w terenie oraz przeanalizować opis przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem korekt i uszczegółowień do projektu oraz innymi robotami wchodzącymi w skład zamówienia. Wykonawca dokona dokładnego rozpoznania co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonawstwo przyjętych robót”. Prosimy o potwierdzenie, że odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie rozpoznania warunków realizacji zamówienia rozciąga się wyłącznie na czynniki możliwe do zauważenia podczas wizji lokalnej terenu, na którym będą prowadzone prace budowlane i na czynniki wynikające z dokumentacji projektowej, nie obejmuje zaś czynników niemożliwych do zauważenia na etapie oferowania, np. instalacji podziemnych nie uwidocznionych w dokumentacji, za której uszkodzenie wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych itp.

2. Z treści pkt. XVIII.2 SIWZ oraz § 12 projektu umowy wynika, że Zamawiający ograniczył możliwość zmiany umowy jedynie do trzech przypadków, w praktyce zaś mogą wystąpić inne okoliczności – niezależne od Wykonawcy, które będą powodowały konieczność zmiany terminu realizacji. Prosimy zatem o wprowadzenie do umowy postanowień zawierających przypadki zmiany umowy w zakresie terminu realizacji umowy:

· opóźnienia w przekazaniu placu budowy winy Zamawiającego;

· wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy

· wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót;

· wykopaliska lub inne przeszkody uniemożliwiające prowadzenie robót;

· zmiany dokumentacji projektowej;

· zawieszenie robót przez Zamawiającego.

3. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, gdy w dokumentacji ujawnią się błędy skutkujące koniecznością wykonania dodatkowych robót (prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia) nie objętych przedmiotem zamówienia i nie wskazanych w SIWZ, Wykonawca nie odpowiada za błędy w dokumentacji, w szczególności za błędy skutkujące koniecznością wykonania takich robót. Prosimy również o potwierdzenie, że w przypadku ujawnienia się błędów w dokumentacji Wykonawca nie będzie zobowiązany do wykonania takich robót w ramach ustalonego wynagrodzenia, a Zamawiający – jeśli wyda Wykonawcy polecenie wykonania zwiększonego/ dodatkowego zakresu robót – zapłaci Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie za te roboty oraz przedłoży termin wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

5. Prosimy o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Potwierdzam, że odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie rozpoznania warunków realizacji zamówienia rozciąga się wyłącznie na czynniki możliwe do zauważenia podczas wizji lokalnej terenu, na którym będą prowadzone prace budowlane i na czynniki wynikające z dokumentacji projektowej (po jej przeanalizowaniu), nie obejmuje zaś czynników niemożliwych do zauważenia na etapie oferowania.

Ad. 2 Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia zmian do umowy w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się, że teren budowy zostanie przekazany w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy o roboty budowlane oraz złożenia przez kierownika budowy stosownych dokumentów świadczących o podjęciu się obowiązku pełnienia funkcji kierownika budowy.
Ad. 3 Zgodnie z pkt. III.5 SIWZ Wykonawca w cenie ryczałtowej zadania ma uwzględnić wszystkie roboty wynikające między innymi z „przeanalizowania opisu przedmiotu zamówienia” tzn. również z przeanalizowania projektów budowlanych zadania.

Jeżeli w trakcie realizacji ujawnią się błędy w dokumentacji, których nie można było przewidzieć na etapie analizy dokumentacji w trakcie przetargu, a ich  wykonanie będzie konieczne, to Zamawiający będzie udzielał zamówienia dodatkowego w ramach odrębnej umowy.

Ad. 4 Tak, potwierdzam, z zastrzeżeniem korekt i uszczegółowień wskazanych w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Dział III SIWZ.

Ad. 5 Załączniki do SIWZ (z wyłączeniem Załącznika nr 7 – Dokumentacja projektowa) w formie edytowalnej zostaną zamieszczone jako załącznik do niniejszego wyjaśnienia na stronie internetowej http://www.bip.um.lebork.pl/zamowienia/pokaz/590.dhtml w zakładce „wyjaśnienia i zmiany SIWZ”

Zgodnie z Art. 38 ust. 2 ustawy Pzp treść zapytania wraz z odpowiedzią została umieszczona na stronie http://bip.um.lebork.pl, bez ujawniania źródła zapytania.

