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POPT/22/15
Numer umowy dotacji Aneks Nr 01
Aneks Nr 02
Data podpisania umow 23.03.2015 roky
i g r Aneks Nr 01 z dnia 16.02.2017 roku
“ Aneks Nr 02 z dnia 28.04.2017 roku
Tytut Projektu »~Rewitalizacja Lebork — Pétnoc”
Dotacjobiorca Gmina Miasto Lebork
Adres jednostki Armii Krajowej 14
kontrolowanej 84-300 Lebork
Miejsce realizacji Projektu Lebork
Rodzaj/typ! kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontreli pismem o sygn. DPR-K.44.39.2017,
EOD: 38298/07/2018 z dnia 16.07.2018 r., informacja o zmianie miejsca kontroli pismem o sygn. DPR-K.44.35.2018, EOD
42827/08/2018 z dnia 01.08.2018 r.

referat departament
Departament Programow
Regionalnych Urzedu
Marszatkowskiego
Wojewodztwa Pomorskiego
Departament Programow
Regionalnych Urzedu
Marszatkowskiego
Wojewodztwa Pomorskiego
Departament Programow
Regionalnych Urzedu
Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego

stanowisko

Agnieszka Niewiadomska

— Sz0stek Gtowny Specjalista Referat Kontroli

2 Marek Jackiewicz Gtowny Specjalista Referat Kontroli

3 Jolanta Wiaderek Starszy Specjalista Referat Kontroli

i
stanowisko

Imie i nazwisko

Lp. Imie i nazwisk stanowisko
1. Ryszard Wenta Koordynator projektu - Wydziat Wspétpracy i Rozwoju

* Typ kontroli w trakcie lub na zakoriczenie realizacji, tylko dla kontroli planowych
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Sprawozdanie

Sprawozdanie ckresowe (nr 01)

okresowe/koricowe
Data zloZenia 14.10.2016r.
Okres dotyczgcy 04.01.2016 - 31.12.2016

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

34 051,75 PLN

Whnioskowana kwota

30 646,55 PLN

Sprawozdanie . .
ohreshialiohsowe Sprawozdanie koricowe {nr 02)
Data zfozenia 17.04.2018 r.

Okres dotyczgcy 01.10.2016 r. — 31.05.2017 r.

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

181 087,63 PLN

Whnioskowana kwota
7 T = s i
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162 978,86 PLN
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Termin zfozenia wynikajgcy z umowy
dotacji

2

Rzeczywisty termin ztoZenia

Sprawozdanie koricowe

Umowa; 31.12.2016 r.+ 14 dni

Aneks Nr 2 ~31.05.2018 r. + 14 dni 1108:2010%

3. elementy promoc;ji;
4. zakres finansowy:

5. archiwizacja projektu.

Kontrolg przeprowadzono na dokumentach z realizacji projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaty nastepujace elementy projektu:

1. zakres rzeczowy: dokumentacja potwierdzajaca prawidtowos¢ i zakres realizacji projektu, osiagniecie zatozonych celéw
i rezultatéw, potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z wnioskiem o udzielenie dotacji;

2. zamdwienia publiczne — prawidtowos¢ stosowania ustawy Prawo Zaméwien Publicznych/Procedury udzielania zamdwien przez
Dotacjobiorcéw, stanowiacej zatgcznik nr 2 do Umowy nr POPT/22/15

- wyciggi bankowe potwierdzajace wplywy i wydatki zwigzane z projektem,
- dokumenty finansowo — ksiegowe potwierdzajace poniesione wydatki, okreslone w umowie,
- wyodrebniona ewidencja ksiegowa projektu;

2 Datyczy tylko kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu.
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3.1 Zakres rzeczowy
3.1.1. Realizowane elementy

Projekt pod nazwg ,Rewitalizacja Lebork — Pétnoc” jest zrealizowany na podstawie Wniosku o Przyznanie Dotacji w ramach konkursu
Przygotowanie Programéw Rewitalizacji organizowanego przez Wojewddztwo Pomorskie oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
POPT/22/15 bedacego zatacznikiem do umowy dotacji POPT/22/15-00, z pdiniejszymi zmianami, zawartej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, wspotfinansowanego ze srodkdw Funduszu Spéjnosci oraz Budzetu Parstwa.

Zrealizowane zadanie, podjete w celu wsparcia procesu rewitalizacyjnego prowadzonego przez Gming Miasto Lebork obejmowato:
zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji spotecznych wérdd mieszkancow obszaru rewitalizacji oraz pozostatych interesariuszy,
analiz¢ i opracowanie wynikow badan, ekspertyz wraz z audytem sprawozdania okresowego i koficowego przez niezaleznego biegtego
rewidenta, w oparciu o te dziatania sporzadzono projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leborka dla obszaru wyznaczonego
w procesie przeprowadzonej delimitacji. Realizacje wspieraly wydatki poniesione na organizacje, promocje i koordynacje projektu.
Na spotkanie konsultacyjne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji obszaru Lebork-Péinoc, przeprowadzone w dniu 1.02.2017 1.,
zaproszono cztonkdw komisji statych Rady Miejskiej w Leborku, Zespotu ds. rewitalizacji Obszaru Lebork-Pétnoc oraz przedstawicieli
wykonawcy — prowadzacych prezentacje projektu oraz dyskusje. Podczas spotkania, w przerwie zapewniono catering, uczestnikom
przekazano zestawy materiatdw promocyjnych wykonanych w ramach projektu, ktére zawieraly informacje o dofinansowaniu
realizacji opracowania GPR z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zdjecia z wydarzenia umieszczane w aktualnosciach na
stronie internetowej Miasta Leborka.

Firmie PZR Consulting Sp. z 0.0., ul. Sw. Katarzyny 5/3, 87-100 Torun, na podstawie umowy nr GM-ZP.272,56.2016 z dnia 5.09.2016 r.
powierzonc ,opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leborka dla obszaru ,Lebork — Pétnoc” wraz z wykonaniem
uzupetniajacych badari/analiz obszaru rewitalizowanego w ramach projektu ,Rewitalizacja Lebork — Pétnoc” wspétfinansowanego ze
$rodkow Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 — 20207, ktérej treéé zostata zmieniona
w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz wydtuzenia terminu realizacji: Aneksem nr 1 z dnia 5.09.2016 r.; Aneksem nr 2
z dnia 12.12.2016 r.; Aneksem nr 3 z dnia 10.01.2017 r.; Aneksem nr 4 z dnia 20.02.2017 r.; Aneksem nr5 z dnia 24.03.2018r.,
w ktérym termin realizacji zadania ustalono na dzieri 28.04.2017 r. (termin pierwotnie przewidziany w umowie byt do 16.12.2016 r.)
Obszar dziatar rewitalizacyjnych wskazano Uchwatg Nr XVII1-249/2016 Rady Miejskie] w Leborku z dnia 9.06.2016 r.

Zorganizowanie spotkania konsultacyjnego z mieszkaricami Leborka w ramach projektu rewitalizacyjnego ,Rewitalizacja Lebork —
Pétnoc” wspétfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 — 2020 oraz
budzetu Paristwa”, powierzono prowadzacej dziatalno$é gospodarcza zarejestrowang na wilasne nazwisko, Pani Klaudii Rusak
»Kraina Zabawy”, Grabkowo 25, 76-230 Potegowo, na podstawie umowy nr GM-ZP.36.2017 zawartej w dniu 10.02.2017 r.

Wykonanie opracowania graficznego oraz wydruk 10 szt. plansz promacyjno-informacyjnych przedstawiajacych najwazniejsze
zamierzenia rewitalizacji w obszarze ,Lebork-Potnoc” i obejmujacych inwestycje, powierzono Przedsiebiorstwu KASTA Stanistaw
Wisniewski, Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lebork, na podstawie umowy nr GM-ZP.37.2017 zawartej w dniu 6.02.2017 r.

Zestawy materiatéw promocyjnych dla uczestnikéw spotkari konsultacyjnych wykonano na podstawie umowy nr GM.82.2016 z dnia
28.09.2016 r. zawartej z Agencjg Reklamowa Biuro-Fach Arkadiusz Brzeziriski, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdarisk. Zakres dostawy umowy
uzupetniono Aneksem nr 1/2016 z dnia 11.10.2016r. Dostarczono 500 zestawdw promocyjnych — opatrzonych nadrukami
promocyjno-informacyjnymi, zawierajacych: torbe, pamieé¢ USB, dtugopis, kartki samoprzylepne, notatniki formatu A5 i A6, a takze
zestawy kredek otéwkowych, wiatraczkdw i pitek dla dzieci.

Zamowienie wykonania materiatéw promocyjnych na potrzeby organizowanych spotkar konsultacyjnych i przedstawiajacych projekt
GPR, powierzono Agencji Reklamowej Biuro-Fach Arkadiusz Brzeziriski, ul. Fiszera 14, 80-231 Gdarisk, na podstawie umowy nr
GM.25.2017 zawartej w dniu 23.01.2017 r. obejmujacej dostawe parasoli i stojakdw reklamowych — rollup.

Druk plakatow 60 szt. rozwieszonych giéwnie na terenie obszaru rewitalizacji, w celu zaproszenia mieszkaricéw oraz pozostatych
interesariuszy na debate koricowa projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, ktéra odbyta sie w dniu 9.11.2016 r. w Urzedzie
Miejskim, zlecono Agencji Reklamowej MiroArt, Plac Pokoju 9, 84-400 Lebork.

W realizowanym projekcie przewidziano poniesienie wydatku na wykonanie ustugi polegajgcej na badaniu przez biegtego rewidenta
sprawozdania finansowego z realizacji projektu. Zadanie powierzono Kancelarii Bieglego Rewidenta Ustugi Ksiegowe i Audytorskie
Lejk Mirostaw, ul. Pawta Findera 4/2, na podstawie umowy nr 1/2016 zawartej w dniu 5.09,2016 r.

Ponadto poniesiono wydatki zwigzane z zarzadzaniem nad przebiegiem realizacji projektu.

W ramach kontroli dokumentacji projektu, stwierdzono ze zadanie okreslone umowg dotacji zostato zrealizowane. Gminny Program
Rewitalizacji obszaru Lebork — Péinoc, na etapie weryfikacji przez Zespét Rewitalizacji Urzedu Marszatkowskiego otrzymat ocene
pozytywng warunkowy. Wynikiem projektu jest osiggnigcie przewidzianych celdw oraz rezultatéw. Przeprowadzone czynnosci
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kontrolne pozwalajg stwierdzi¢, iz projekt zrealizowano w sposéb zgodny z umowa i obowigzujgcym prawem, azgromadzona
dokumentacja w wymaganym zakresie jest kompletna i prawidlowa.

Realizacja celdw i rezultatow

Zgodnos¢ Dokument potwierdzajgcy
Nazwa celufrezultatu Z umowg osiggniecie/konsekwencje
tak nie nieosiggniecia celdw i rezultatow

Uchwata Rady Miejskiej w Leborku

podjeta w dniu 9.06.2016 r.,

W sprawie wyznaczenia obszaru

1. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. X —— | zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji w mieécie Leborku.

Wskazano obszar Lebork Pétnoc,

nazwany Lebork Nowy Swiat.

Przyjeto wizje dla obszaru Lebork

Nowy Swiat w 2025 r. wskazujac

misje i kierunki dziatania jakie

nalezy padjaé dla zdegradowanego

2. Okreslenie wizji, misji, celéw i kierunkdw dziatania stuzacych eliminacji lub ohszaru, aby osiagnac cele
ograniczeniu negatywnych zjawisk w obszarze rewitalizacji. rewitalizacji:

1. Nowy Swiat zapewnia spdjnos¢
spoteczng;

2. Nowy Swiat zapewnia dobre
warunki do Zycia;

Do Gminnego Programu

Rewitalizacji Miasta Leborka dla

X — | obszaru Lebork Péinoc wpisano 21

przedsiewzie¢ podstawowych oraz

5 typdw dziatan uzupetniajgcych.

Uchwata Rady Miejskiej w Leborku

X —— | oprzyjgciu Gminnego Programu

Rewitalizacji Miasta Leborka.

3. Opracowanie listy przedsiewzie¢ podstawowych i uzupetniajacych dla
obszaru rewitalizacji.

4. Opracowanie i przyjecie Gminnego Programu Rewitalizacji dla obszaru
rewitalizacji.

W ramach kontroli przedioZzono nastepujgce dokumenty dotyczace zaméwien publicznych:

l. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego:;
1. Zamawiajgcy: Gmina Miasto Lebork, Armii Krajowej 14, 84 — 300 Lebork
. Tryb udzielenia zamdwienia: zapytanie ofertowe — zgodnie z Procedurg udzielania zaméwien przez dotacjobiorcow —zatacznik
Nr 2 do umowy POPT/22/15 z dnia 23 marca 2016 roku
. Rodzaj zaméwienia: ustuga
. Szacowana wartos¢ zamdwienia: 12 500,00 PLN
. Nazwa postepowania: Wykonanie materiatléw promocyjnych w ramach realizacji Projektu pn. ,Rewitalizacja Lebork — Pétnoc”
. Data wszczecia postepowantia: publikacja zapytania ofertowego 16.09.2016 roku.
7. Numer postgpowania nadany przez Zamawiajgcego: brak
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamowienia udzielono:
Wykonawca: Agencja Reklamowa Biuro — Fach Arkadiusz Brzeziriski, ul. Fiszer 14, 80 — 231 Gdarnisk
Umowa Nr GM.82.2016 z dnia 28.09.2016 roku; aneks Nr 1/2016 z dnia 11.10.2016 roku
Wartosc¢ kontraktu: 8 526,99 PLN
Wartoéc aneksu 3 960,60 PLN
W wyniku weryfikacji przedtozonych dokumentdw nie stwierdzono nieprawidfowosci skutkujgcych natozeniem korekty finansowe;j.
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I Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego;
1. Zamawiajgcy: Gmina Miasto Lebork, Armii Krajowej 14, 84 — 300 Lebork;
2. Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp;
3. Rodzaj zaméwienia: ustuga;
4
5

. Szacowana wartos¢ zamowienia 171 500,00 PLN;
Nazwa postgpowania: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leborka dla obszaru — Lebork Pétnoc wraz
z wykonaniem dodatkowych badari/analiz obszary rewitalizowanego w ramach projektu ,Rewitalizacja Lebork — Péinoc”
wspétfinansowanego ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 — 2020;
6. Data wszczecia postgpowania ogloszenie o zaméwieniu Nr 300734-2016 z dnia 10.08.2016 roku;
7. Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: GM-ZP.271.69.2016;
W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:
PZR Consulting sp. z 0.0. z siedziba ul. sw. Katarzyny 5/3, 87 - 100 Torun
Umowa Nr GM-ZP.272.56.2016 z dnia 05.09.2016 .
Aneks Nr 1 z dnia 05.09.2016 roku;
Aneks Nr 2 z dnia 12.12.2016 roku;
Aneks Nr 3 z dnia 10.01.2017 roku;
Aneks Nr 4 z dnia 20.02.2017 roku;
Aneks Nr 5 z dnia 24.03.2018 roku
Wartos¢ kontraktu: umowa: 73 800 PLN aneks Nr 3 — 71 340,00 PLN
Postgpowanie (umowa oraz aneks Nr 1) byto przedmiotem kontroli ex — post — pisma wychodzaca w sprawie:
e DPR-R.052.22.2015 Nr EOD 85163/11/2016 z dnia 22.11.2016 roku;
e DPR-R.052.22.2015 Nr EOD 8947/12/2016 z dnia 7 grudnia 2016 rokuy;
Stwierdzono nieprawidfowosci skutkujace natozeniem korekty finansowej w wysokosci 25% wartosci ostatecznego zakresu
Swiadczenia.
Przedmictem niniejszej kontroli byta weryfikacja poprawnosci procedur podpisania anekséw Nr 2, 3, 4 oraz 5 do umowy Nr GM-
ZP.272.56.2016 z dnia 05.09.2016 .
W wyniku weryfikacji anekséw: Aneks Nr 2 z dnia 12.12.2016 roku; Aneks Nr 3 z dnia 10.01.2017 raku; Aneks Nr 4 z dnia 20.02.2017
roku; Aneks Nr 5 z dnia 24.03.2018 roku stwierdzono nieprawidtowosci skutkujace natozeniem korekty finansowej w wysokosci 25%
wartosci ostatecznego zakresu $wiadczenia.
Stwierdzone nieprawidtowosci dotycza naruszenia art. 144 ust 1 ustawy Pzp. polegajace na dokeonaniu istotnej zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zamawiajacy przewidzial mozliwosécé
dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zamdwieniu lub w SIWZ oraz okreélit warunki takiej zmiany.
W omawiany przypadku Zamawiajacy — podpisujac kolejne aneksy do umowy zmienit termin realizacji umowy oraz wartosé umowy
bez przestanek umozliwiajgcych ich wprowadzenie,
W zwigzku z powyzszym - naruszenie to zostato wskazane w Zataczniku do Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Finanséw z dnia 22
lutego 2017 roku - Stawki procentowe stosowane przy obnizaniu wartosci korekt finansowych i pomniejszeri dla poszczegélnych
kategorii nieprawidtowosci indywidualnych pod pozycig 29: Niedozwolona zmiana postanowier zawartej umowy w sprawie
zamdwienia.
W zwigzku ze stwierdzonymi naruszeniami, o ktérych mowa powyzej oraz zgodnie z ww. Rozporzadzeniem — zastosowano korekte
finansowa o wysokosci 25% wartosci ostatecznego zakresu $wiadczenia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iz w ramach promocji i informacji o projekcie wykonano dziatania:

- zamieszczono informacje o projekcie na podstronie Internetowej Dotacjobiorcy — dedykowanej rewitalizacji miasta Leborka;

- trzykrotnie publikowano w lokalnej prasie artykuty informacyjno-promocyjne dotyczace realizowanego projektu;

- pracownicy Urzedu Miejskiego przygotowali artykut promocyjny o rewitalizacji obszaru Nowy Swiat w Leborku opublikowany
w bezptatnym biuletynie Urzedu Miejskiego w Leborku;

- przygotowano i udostepniono na strenie regionalnego serwisu informacyjnego LeborkNEWS.pl materiat informacyjno-promocyjny,
przyblizajgcy gtéwne zamierzenia rewitalizacyjne planowane do realizacji, w oparciu o postanowienia umowy nr GM-ZP.33.2017
zawartej w dniu 7.02.2017 r. z portalem;

- wyprodukowano i wyemitowano w Telewizji Kablowej ,Stupsk” — Kanat 6, Sp. z o.0. film promujacy Gminny Program Rewitalizacji
oraz dziatania Gminy Miasto Lebork w zakresie opracowania programu i promocji dziatai rewitalizacyjnych, na podstawie umowy
nr GM-ZP.34.2017 zawartej w dniu 10.02.2017 r. ze stacjg emisji;
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- na materiatach ir'\'l"or-macyjnvc'h i prom;)c_y]nych z'wiazanych z projektem umieszczano wymagane logotypy: logo Unii Europejskiej,
Funduszy Europejskich i Programu Operacyjnego, dziatania te zastosowano w odniesieniu do korespondencji zwigzanej z realizacja
projektu, umdw z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogloszen dotyczacych wyboru wykonawcy;

W wyniku kontroli stwierdzono, ze podjete dziatania promocji i informacji o realizacji projektu spetniajg obowigzujace wymagania
w tym zakresie. Stwierdzono rowniez, ze Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi réwnosci szans i niedyskryminacji oraz
politykg horyzontalng zrownowazonego rozwoju.

Podczas czynnosci sprawdzajgcych projekt ustalono, zgodnie z oswiadczeniem Dotacjobiorcy z dnia 27.09.2018 r., ze dokumentacja
projektowa jest przechowywana w budynku siedziby Gminy Miasta Lebork: Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork. Potwierdzono w wyniku
przeprowadzonej kontroli, ze sposéb archiwizowania dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu jest zgodny z wytycznymi i spetnia
stosowne wymagania w tym zakresie.

Umowg POPT/22/15 z 23 marca 2016 r. Wojewddztwo Pomorskie przyznato Gminie Miasta Lebork na realizacje Projektu
pn. ,Rewitalizacja Lebork- Pétnoc” dotacje celowa w wysokasci 257 760,00 PLN, nieprzekraczajgcg 90% kosztéw kwalifikowalnych
realizacji Projektu, ktdre okreslone zostaty na kwote 286 400,00 PLN. Przyznana dotacja w 85% wspéffinansowana jest ze $rodkéw
Unii Europejskiej, Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz w 15% z budzetu paistwa. Termin
realizacji ustalony zostata od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Zgodnie z § 1 pkt 8 umowy podmiotem ponoszacymi wydatki w imieniu Dotacjobiorcy- Gmina Miast Lebork jest Urzad Miasta
w Leborku.

Aneksem POPT/22/15-01 z 16 lutego 2017 r. zmniejszona zostata catkowita wartoéé Projektu oraz kwota wydatkéw kwalifikowalnych
do 22344590 PLN oraz wielko$¢ dotacji, nieprzekraczajgca 90% kosztéw kwalifikowalnych realizacji Projektu
do kwoty 201 101,31 PLN. Zmieniony zostat termin realizacji od 4 stycznia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.

Aneksem POPT/22/15-02 z 28 kwietnia 2017 r. zmieniony zostat termin realizacji od 4 stycznia 2016 r. do 31 maja 2017 r.

Kantrolg objeto dokumenty ujete w sprawozdaniu okresowym (nr 1} oraz w sprawozdaniu koricowym (nr 2). taczna kwota
dokumentdw przedstawionych do refundacji wyniosta 215 139,38 PLN oraz kwota dotacji 193 625,41 PLN, stanowigca nie wiecej
niz 90% wydatkéw kwalifikowalnych, z tego 85% dofinansowane jest z Funduszu Spdjnosci oraz 15% w Budzetu Panstwa.
Kontrolujacy stwierdzili, ze:

- Podatek VAT wykazany w sprawozdaniu zostat zaliczony do wydatkéw kwalifikowalnych projektu;

- Zgodnie § 2 pkt 14 umowy dotacji, Dotacjobiorca jest zobowigzany de prowadzenia wyodrebnionej dokumentacji finansowo-
ksiegowe] wydatkow ponoszonych w zwigzku z realizacjg Projektu zgodnie z art. 152 Ustawy o finansach publicznych.
Koszty zwigzane z Projektem Dotacjobiorca zaewidencjonowata na kontach zespotu ,4” oraz wydatki na koncie ,130”
z podziatem na Zrodta finansowania w sposéb nieprawidtowy oraz zgodnie z paragrafami wydatkdéw.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansdéw w sprawie szczegotowej klasyfikacji dochodéw, wydatkéw, przychoddw
i rozchoddw oraz srodkdw pochodzgcych ze Zrddet zagranicznych czwarta cyfra klasyfikacji paragraféw dotyczy nastepujacych
zrédet finansowania:
8- Symbol ten stosuje si¢ do oznaczenia dochodéw, z wyltgczeniem budzetu $rodkéw europejskich, ktérych Zrédtem s3 srodki
z Unii Europejskiej, w tym gfdwnie zfunduszy strukturalnych, Funduszu Spdéjnosci, Europejskiege Funduszu Rybackiego,
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020 oraz z funduszy unijnych finansujgcych Wspéing Polityke
Rolng..
8- Symbol ten stosuje sie do oznaczenia dochoddw, ktdrych Zrédtem sg migdzy innymi érodki z budzetu paristwa lub inne,
przekazane jednostkom sektora finansow publicznych, jako wspéffinansowanie programéw wykazanych w zatgczniku
do ustawy budZetowej, sporzadzanym na podstawie art. 121 ust. 1 ustawy.
Zatem dotacja (nieprzekraczajgcg 90% kosztow kwalifikowalnych realizacji Projektu) wspétfinansowana w 85 % ze $rodkdow
Unii Europejskiej powinna by¢ zaksiggowana z czwarta cyfra 8, natomiast wspéifinansowanie w 15 % z budzetu parnstwa
z czwartg cyfra 9.

- Na etapie kontroli ex-post natoiona zostata korekta finansowa na umowe nr GM-ZP.272.56.2016 z dnia 05.09.2016 r.
w wysokosci 25 % wartosci. W zwigzku z tym uznano za niekwalifikowalne wydatki w wysokosci 16 297,50 PLN, kwota dotacji
14 667,75 PLN ujete w sprawozdaniu nr 2{koricowym) za okres od 01.10.2016 r. do 31.05.2017 r. z nastepujgcych faktur:
1) 8/12/2016 z dnia 27.12.2016 r. w wysokosci 11 612,50 PLN, kwota dotacja 10 451,25 PLN
2) 7/4/2017 z dnia 24.04.2017 r. w wysokosci 4 685,00 PLN, kwota dotacja 4 216,50 PLN
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dniu 04.10.2016 r., czyli po okresie sprawozdawczym:

1) Faktura 18401/LE/16 z dnia 28.09.2016 r. w wysokosci 50,01 PLN, kwota dotacja 45,01 PLN,

2) Faktura 11/16 z dnia 28.09.2016 r. w wysokosci 32,95 PLN, kwota dotacja 29,65 PLN),

Whydatki w wysokosci 82,96 PLN, kwota dotacja 74,66 PLN uznaje sie za wydatki niekwalifikowalne.

Faktury nr 18401/LE/16 i 11/16 zostaly ujete réwniez w sprawozdaniu nr 2, gdzie zostaly uznane za wydatki kwalifikowalne;

W sprawozdaniu nr 1 (okresowym) za akres od 04.01.2016 r. do 30.09.2016 r.;

1) Fakturanr 1630/2016 z dnia 11.05.2016 r. - btedna data sprzedazy, jest 17.05.2016 r. powinna by¢ wpisane 20.05.2016 r.
Dokonano refundacji zaptaty w dniu 06.09.2016 r.

2) Faktura nr 8025/LE/16 z dnia 10.05.2016 r.- btedna data sprzedazy, jest 20.05.2016 r. powinna by¢ wpisana 17.05.2016 r.
Dokonano refundacji zaptaty w dniu 06.09.2016 r.

3) Faktura 25/05.2016 z dnia 19.05.2016 r.- btednie wpisany nr dokumentu (jest 25/05.2015) oraz data wystawienia
(jest 19.05.2015). Dokonano refundacji zaptaty w dniu 06.09.2016 r.

W sprawozdaniu nr 2 (kofncowym) za okres od 01.10.2016 r. do 31.05.2017 r. :

1) Fakturanr 12/16 z dnia 05.10.2016 r- btedna kwota VAT, jest 2,14 PLN, powinna by¢ wpisano 2,13 PLN,

2) Fakturanr 30/05/2017 z dnia 29.05.2017 r.- dokonano refundacji zaptaty w dniu 02.06.2017 r.

3) Fakturanr 23/2/17 z dnia 21.02.2017 r- btedna data wystawienia, jest wpisana 18.02.2017 r.

Na opisie dokumentdw brak jest zastosowanego trybu wyboru wykonawcy zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych

oraz potwierdzenia zgodnosci realizacji zakupu z umowg, zamdwieniem lub oferta co wynika z zatacznik nr 1 §5 E pkt 1

oraz zatgczniku nr 4 pkt 14 do zarzadzenia nr 81/2012 Burmistrza Miasta Lebork z dnia 16 sierpnia 2012 w sprawie Polityki

Rachunkowosci;

W trakcie kontroli Dotacjobiorca wystawit noty korygujace do dat sprzedazy:

e Nr1/WR/GML w dniu 17.09.2018 r. dla Agencji Reklamowej MiroArt do faktury nr 00053/02/2017 z dnia 27.02.2017r.,

e Nr 2/WR/GML w dniu 17.09.2018 r. dla Przedsiebiorstwa KASTA Stanistaw Wisniewski do faktury nr F/$/000060/17
zdnia 22.02.2017 r.,

e Nr 3/WR/GML w dniu 17.09.2018 r. dla Telewizji Kablowej Stupsk- Kanat & Sp. z c.0. do faktury nr FVS$7/04/17 z dnia
13.04.2017 r,,

®  Nr4/WR/GMLw dniu 17.09.2018 r. dla Deyna Krzysztof ,,ARTIFEX” do faktury nr FA/5/2017 z dnia 23.02.2017 r.,

Na fakturze nr:

e 8/12/2016 z dnia 27.12.2016 r. jest btedna data sprzedazy. Zgodnie z protokotem odbioru ustuga zostala wykonana
23.12.2016 r. a na fakturze jest data sprzedazy 27.12.2016 .

e  9/10/2016 z dnia 13.10.2016 r. jest btedna data sprzedazy. Zgodnie z protockotem ustuga zostata wykonana 07.10.2016 r,
a na fakturze jest data wykonania ustugi 13.10.2016 r.

» 8/10/2016 z dnia 13.10.2016 r. i 30/05/2017 z dnia 29.05.2017 r. brak jest w danych nabywcy 84-300 Lebark

e  7/04/2017 z dnia 24.04.2017 r. jest btedna data sprzedazy. Zgodnie z protokotem ustuga zostata wykonana 06.02.2016 r.
a na fakturze jest data sprzeda 24.04.2017 r. Faktura powinna by¢ wystawiona do 15-go dnia miesigca nastepnego
po miesigcu, w ktdrym dokonano ustugi.

e 23/2/17 z dnia 21.02.2017 r. brak jest daty sprzedazy. Ustuga zostata wykonana 16.02.2017r., ¢o nie jest tozsame z datg

wystawienia.
Wartosci z umowy/aneksu Wartosci po kontroli
Cafkowita wartosé Projektu 223 445,90 PLN 215 139,38 PLN
Kwota wydatkéw kwalifikowalnych 223 445,90 PLN 198 758,92 PLN
Dotacja celowa 90% 201 101,31 PLN 178 883,00 PLN*
W tym: Dotacja z Funduszu Spdjnosci 85% 170 936,11 PLN 152 050,55 PLN
Dotacjo z Budzetu Paristwg 15% 30 165,20 PLN 26 832,45 PLN
Wkiad wtasny Dotacjobiorcy 10% 22 344,59 PLN 19 875,92 PLN
Kwota wydatkow niekwalifikowalnych 0,00 PLN 16 380,46 PLN
W : =
ty‘m uznanfe za niekwalifikowaine w . 16 380,46 PLN
trakcie kontroli

warto$¢ dotacji celowej wyliczona zostata jako suma dotacji przypadajgca na kazdy wydatek ujety w sprawozdaniach,

z uwzglednieniem réwniez maksymalnych kwot dotacji dla poszczegdlnych wydatkéw zapisanych w ,Szczegétowym Budzecie
Projektu”, stanowigcym zatacznik nr 1 do Aneksu nr POPT/22/15-02.
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Zgodnie z zapisami & 2 ust. 4 Umowy nr POPT/22/15 udziaf wkiadu wiasnego Dotacjobiorcy nie moze byc mniejszy niz 10% kosztow
kwalifikowainych Projektu, tj. kwoty 19 875,92 PLN. W zwiazku z uznaniem na etapie kontroli kwoty 16 380,46 PLN, jako wydatki
niekwalifikowalne w Projekcie oraz z dokonang juz refundacjg czesci wydatkow, wynikajacych ze sprawozdania okresowego w
wysokosci 30 646,55 PLN, z tego kwota 26 049,56 PLN, jako wspdtfinansowanie z Funduszu Spéjnosci oraz kwota 4 596,99 PLN jako
wspétfinansowanie z budzetu paristwa, Dotacjobiorca po podpisaniu Informacji Pokontrolnej otrzyma refundacje dotacji w kwocie
nie wiekszej niz 148 236,45 PLN, z tego wspotfinansowanie z Funduszu Spéjnosci w kwocie 126 000,99 PLN oraz wspdffinansowanie
z budzetu panstwa w kwocie 22 235,46 PLN.

Podpisanie przez Dotacjobiorce Informacji Pokontrolnej oznacza zgode® na pomniejszenie refundacji wniosku o ptatnoéé koricowa
o kwoty wynikajace ze stwierdzonych naruszen na odpowiednie wydatki z poszczegélnych sprawozdan wraz z uwzglednieniem
odsetek jak dla zalegtosci podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 157, poz. 1240
Z péZn. zmianami).

Zobowigzuje sie Dotacjobiorce w terminie do 12.10.2018 r. do:
- wystawienie stosownych not korygujacych,
- skorygowania zapisdw ksiegowych dotyczacych wspéifinansowania w 15 % z budzetu paristwa.

Nie dotyczy

? Beneficjent przy podpisie moze zastrzec, iz nie wyraza zgody na pomniejszenie refundacji wniosku o platnosé,
poprzez zapis ,.nie wyrazam zgody na potracenie”
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| 6. POUCZENIE o

e

Kierownikowi jednostki kontroiowaneJ lub osoble pelchej jego obowuazkl przysiugUJe prawo zgloszenia w ter‘mmle do 14 dnl
kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezes, uwag lub wyjasniert do
zapisow zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub zastrzezenia wobec tresci
Informacji Pokontrolnej beda rozpatrywane przez Kierownika Zespotu Kontrolujgcego.®:

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odmdwié podpisania Informacji Pokontrolnej, sktadajac
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej cdmowy.

w przypadku braku zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowane;] zobomazanwest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie

{ame jej do Instvtuql Zarzadzajacej.
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Piecze¢ i podpis Kierownika Referatu Kontroli Pieczec i podpis Dyrektora DPR/

Zastepcy Dyrektora DPR

* Wykresli¢ w przypadku Informacji Pokontrolne] Ostatecznej
* Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiazan finansowych
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