“ URZAD MIEJSKI

w Leborku

Wydzial Realizacji Inwestycji

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU NA KONIEC POLROCZA 2014 ROKU
1. Wykonanie budzetu po stronie wydatkow:

ZHLQCEZNIK, Ner

rozdz.| § nazwa Plan wg Plan po Wykonanie na %
uchwaty zmianach na dzien 76
budzetowej dzien 30.06.2014
30.06.2014
2 3 4 5 5] 7 8
15011 Inkubator Przedsiebiorczosci 165592842| 160592842] 1117 063,00/ 69,56%
6050 |Srodki wiasne 110 093,83 36 048,35 134,00 0.37%
6057 |dotacja 934 045,48 934 045,48 656 147,56] 70,25%
6059 |wkiad maista w realizacje zadania 61178911 635 834,59 460 781.44] 72.47%
Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (dofinansowanie z EFRR do 75 %
wartosci kosztow kwalifikowalnych)
Wartosc inwestycyi. ok 2,3 min zt
Wykonawca: PPUH HRYN-BUD Adam Hrycyk, ul. Gliniana 17E, 84-300 Mosty
Realizacja zadania rozpoczefa sie 14.08.2013 r. Roboty budowlane zakoriczyly
sie 01.04.2014 r
W ramach zadania wykonano: przebudowe parteru i lll pietra, docieplenie
stropodachu cafosci budynku, docieplenie Scian calosci budynku Projekt
realizowany w partenrstwie.
W | potroczu poniesiono koszty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego,
wykoname daszkow nad wej$clami, prace remontowe wewnefrzne (w tym.
stolarka drziowa, posadzki, wylewki, sufity podwieszane, prace malarskie oraz
. prace hydrauliczne elektryczne)
40001 Budowa elektrocieptowni opalanej biomasa jako podstawowego zrodta
ciepla w systemie cieplowniczym miasta Lebork 14 664 412,00) 16 962 483,25| 7 146 646,49 42,13%
6050 |srodki wlasne 34 000,00 100 000,00 69 226,49 69,23%
6057 |dotacja 12 435 850,20| 14 333110,76| 6015807.00] 41.97%
6059 |wkiad maista w realizacje zadania 2194 561,80] 252937249 1061613,00f 41.97%

Zadanie realizowane w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Wspdfpracy. Na
podstawie zawarte) umowy z Wiadzg Wdrazajgca Programy Europejskie na
realizacje zadania Gminy otrzyma dofinansowanie w wysokosci 85 % kosztow
kwalfikowalnych Projektu

Wykonawea - konsorgjum firm: Polytechnik Luft — und Feuerungstechnik GmbH,
A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69, ATU 49304006 | Polytechnik Polska
Sp. z oo, 81-509 Gdynia, ul. Bytomska 14.

Warto$é umowy 32 010 315,00 zt netto (dodatkowo nalezy doliczyc 7.362.372,45
zf padatku VAT)

Podpisano réwniez umowe na usfuge nadzoru inwestorskiego - wartos¢ umowy
ok 313 tys. zt

Koszty jakie poniesiono w | péfroczu na realizacje zadania zwigzane byly z
przeprowadzeniem rozbiorki domu mieszkalnego, wycinke drzew, oceng
wydajnasci i cisnienia w sieci wodociggowej, zakup paleniska, opracowanie
dokumentacji projektowej, zakup kamery internetowej oraz opracowani matenatow
promocyinych




60014

6057
6059

Utworzenie alternatywnego potgczenia DW 214 z DK 6, centrum miasta oraz
terenami inwestycyjnymi poprzez przebudowe ulic Kusocinskiego i Mieszka |
wraz ze skrzyzowaniem ulic Mieszka | i DW 214

5000 000,00

5 000 000,00

1287712,74

25,75%

dotacja

3750 000,00

3750 000.00

964 584,55

25,72%

wkiad miasta w realizacje zadania

1200 000,00

1200 000,00

323 128,18

26.93%

srodki ze Starostwa

50 000,00

50 000,00

0.00

0.00%

Zadanie uzyskalo dofinansowanie ze srodkéw EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Dofinansowanie w wysokosci 75 % wartosci kosztow kwalifikewalnych Projektu.
Wartosc inwestyg)i; ok 7,8 min zi

Wykonawca: STRABAG sp z 0.0., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszkow

Zadanie obgjmowac bedzie:

|, wykonanie robdt budowlanych - droga powiatowa ul. Kusociriskiego od
skrzyzowania z ul. Qlimpijczykéw (ze skrzyzowaniem) do skrzyzowania z ul.
Wiadysfawa 1V (ze skrzyzowaniem) — diugo$c odeinka ok. 630 m, budowa dwoch
minirond, budowa skrzyzowania wyniesionego, budowa | przebudowa chodnikow,
budowa drogi rowerowej, budowa i przebudowa o$wietlenia, budowa kanalizacji
deszczowej.

|l zaprojektowanie | wykonanie robot budowlanych - droga powiatowa ul
Kusocinskiego od skrzyzowania z ul. Jana Pawfa Il (bez skrzyzowania) do
skrzyzowania z ul Olimpijczykéw (bez skizyzowania) - diugosc odcinka ok. 610
mb, w tym przebudowa ok 170 mb, budowa ok. 440 mb, budowa trzech minirond,
budowa chodnikow, budowa drogi rowerowej, budowa | przebudowa oswietlenia
ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej.

Il zaprojektowanie | wykonanie robdt budowlanych - droga powiatowa ul.
Mieszka | od skrzyzowania z ul Wiadysfawa |V (bez skrzyzowania) do
skrzyzowania z ul Krzywoustego (bez skrzyzowania) - diugosc odcinka ok. 550
mb. skrzyzowanie wyniesione, chodniki, droga rowerowa, owietlenie, kanalizacja
deszczowa 1 4 zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych - droga
wojewddzka 214 ul. Krzywoustego - od skrzyzowania z ul Kosciuszki (bez
skrzyzowania) do skrzyzowania z ul. Kaszubskg (ze skrzyzowaniem) - dhugosc
odcinka ok. 315 mb, budowa mafego ronda, budowa dwoch skrzyzowart
skanalizowanych. budowa i przebudowa chodnikéw, budowa drogi rowerowey,
budowa zatok autobusowych, przebudowa oswietlenia, budowa kanalizaci
deszczowej

Roboty budowlane potrwajg do kwietnia 2015 roku

W | pétroczu w ramach budowy odcinka ul. Kusociriskiego (od ul. Olimpijczykéw
do ul. Wiadysfawa |V) poniesiono koszty na wykonanie odcinka kanalizacji
deszczowej, budowe linii energetyczne), wstepne prace dotyczgce robot
drogowych (podbudowy nawierzchni, chodnika, Sciezki rowerowej) na odcinku
314 m oraz wycinke drzew

60004

6057
6059

Budowa infrastruktury wezla integracyjnego w Leborku

0,00

35 670,00

0,00

0,00%

dotacja

0.00

9 860,26

0,00

0,00%

whkiad miasta w realizacje zadania

0,00

25 809,74

0,00

0,00%

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji
pozwolenia na budowe i decyzji ZRID. Dokumentacja bedzie obejmowac
przebudowe | budowe ul. Dworcowej wraz z pofgczeniem ul Dworcowej i ul |
Armii WP za pomoca ronda, przebudowe skrzyzowania ul. Dworcowej i ul.
Warszawskie| za pomocg ronda, przebudowe ul. Warszawskigj | jej skrzyzowania
z ul | Armii WP z pomoca ronda, pofgczenie ul Dworcowej z ul. Sienkiewicza za
pomocg ronda wraz z catkowitym odwodnieniem tych ulic poprzez wybudowanie
kanalizacji deszczowey. Objely projektem bedzie réwniez parking dla samochodow
osohowych na ok 200 migjsc, dworzec PKS oraz petla ZKM i parking dla BUS.
Zagospodarowany zostanie rowniez plac przed dworcem — wybudowany zostanie
postaj TAX!, parking krotkoterminowy - kiss&nde’, Sciezki rowerowe | parking dla
rowerow

Wykonawca: AMW Biuro Projektow Anna Wachnicka, Stupsk. Termin wykonania
calosci dokumentacyi projektowe) to 30.04.2015r. Koszt to ok. 113 tys. zi. Projekt
uzyskal dofinansowanie z RPO WP na lata 2007-2013, wspdffinansowane z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ma wyniesc 27,64%

W | pdtroczu rozpoczely sie prace przygotowawcze do projektowania.




60016

6050

Budowa i modernizacja drog i ulic

5 400 000,00

4 849 068,13

2 865 42778

e

W ramach ninigjszego tytufu poriesiono koszty na realizacje projektow
nastepujgcych ulic: ul. Maczka, ul. Batalionu Zoska, ul. Sosabowskiego, ul.
Szarych Szeregow, ul. Powstania Styczniowego, ul. Stoneczney, Ul Ziefonej,
przebudowy ul. Wegrzynowicza, budowy ul. Harcerzy

Przekazano teren budowy przy realizac)i zadania budowa ul. Sfonecznej | etap
(Przedsiebiorstwo Drogowo - Mostowe "DROMOS" z Kartuz, warto$c 245.641,33
2t termin’ wrzesien 2014 r., zakres zadania: 207 m jezdni wraz z budowa
kanalizacji deszczowej o diugosci 175 m. Inwestycja nie obejmuje budowy
chodnikéw oraz zjazddw.) W | pofroczu nie poniesiono zadnych kosztow
zwiazanych z realizacjg zadania, chociaz roboty na 30.06.2014 r. byfy w duzym
stopniu zaawansowane

Ponadto prowadzono roboty budowfane przy:

- budowie ul. Buczka (wykon. Przedsiebiorstwo Budowlane WOJCIK Wieslaw
Wajcik, koszt robot ok 920 tys. zl, podstawowe prace budowlane zostaly
zakoriczone. W | pofroczu poniesiono koszty na: budowe kolektora deszczowego
oraz urzadzenia podczyszczajgee, podbudowe, warstwe bitumiczg jezdni,
chodniki. krawezniki, kabel oswietleniowy, nadzdr oraz roboty uzupeiniajgce

- przebudowse ui. Reja | Kasprzaka (POL DROG, warto$¢ um. 364 257, termin
31.052014 r., zakres. a) ul. Reja: diugosc ulicy ok, 68 m, ulica o przekroju
jednoprzestrzennym o szerokosci od 11.1 m do 12.1 m z obustronnymi $ciekami,
b) ul Kasprzaka dfugosc ulicy ok 42 m, ulica o szerokosci jezdni 3,5 m,
szerokosd chodnikéw zmienna od 0.9 do 1,4 m).

Prace budowlane zostafy zakoriczone. W | péfroczu zrealizowano pod wzgledem
rzeczowym | finansowym cafos¢ zadania.

- budowie ul, Pomorskiej (Konsorcjum Firm: Kruszywo Sp. z 0.0., Firma
Budowlano - Ustugowa Ewa Wicka, ul. Diuga 4B, Linia, warto$c ok. 1,5 min i,
termin’ do maja 2014, zakres: diugosc¢ pierwszego odcinka (od. ul Kanatowej do
ul. Topolowej) to ok 463,20mb, szer. 3,20m - 5,00m, dfugosc drugiego odcinka
(od ul. Topolowej do korica zabudowari) to ok. 256,20mb, szer. 3,20m - 5,00m,
jezdnia asfaltowa, kanalizacja deszczowa o dfugosci ok. 51m, 4 studzienki
sciekowe, 2 wyloty do istniejacych rowow (inwestycja nie obejmuje budowy
chodnikow | zjazdow)). Przedsiewziecie zostalo zakonczone. W [ pofroczu
zrealizowano pod wzgledem rzeczowym | finansowym cafosc zadania.

- rozbudowie ul Konopackiej i ulicy tasaka wraz z odwodnieniem (wykon.. POL
DROG Gdarisk Sp z 0.0., wartos$¢ inwestycji ok 460 tys. zi., zakres: rozbudowa
ul. Konopackiej obejmie odcinek 134 m jezdni wraz z budowg odwodnienia oraz
budowe parkingu, rozbudowa ul. tasaka obejmie odcinek jezdni o diugosci 174 m
wraz z odwodnieniem oraz budowa chodnikow z kostki betonowej, zjazdy oraz
miejsca parkingowe). Roboty budowlane trwajq, a zgodnie z umowg winny
zakonczyc sie w lipcu 2014 r W | péfroczu nie poniesiono wydatkow na realizacje
zadania

Ponadto zawarto umaowe na.

- budowe ul. Powstancow Warszawy, Sfonecznej - Il etap, Blekitnej — | etap
(wykon. Przedsiebiorstwo Budowlane Wojeik” Wiestaw Wojcik Lebork, wartosc
przedsiewzigcia: 676 tys. zl, termin realizacji: czerwiec 2015, zakres zadania:
diugosc jezdni tgcznie ok. 460 m, diugosc kanalizacji deszczowej fgcznie 435 m.
Podpisano umowe. Nie przekazano terenu budowy.)

- budowe ul. Majkowskiego (wykon.: STRABAG Sp. z o.0. koszt 1.710.227,25 zl,
termin realizacji- paZdziemik 2014, zakres: cafkowita diugos$¢ budowanej drogi
wynosi ok. 600 m w tym 3 650 m2 powierzchni jezdni, 430 m2 parkingow, 2940 m
2 chodnikow | sciezek rowerowych, 650 m2 zjazddw oraz budowa kanalizacji
deszczowel oraz oswietlenia ulicznego (17 szt. slupdw oswietleniowych).)
Przekazano teren budowy. Roboty jeszcze sie nie rozpoczely

- budowe migjsc postojowych przy Przedszkolu nr 2 | Szkole Podstawowej nr 8,
Wykonawca Firma Uslugowo — Budowlana Witold Cygert Gowidlino, wartosc:
350.000,01 zi, roboty budowlane zgodnie z umowg zakoriczg sie 31.08.2014 r.
Teren budowy przekazano 3006 2014 r

59,09%

= L=t




60016

6050

Przebudowa ul. Waryriskiego wraz z budowa nowego mostu na rzece tebie i

remontem mostu na kanale Mlyriskim - | etap

694 106,00

1500 000,00

1290770.80

86,05%

Wartosc inwestyey. ok 1,57 min zt

Wykonaweca. MOST sp. zo.o., ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot

Inwestycja zrealizowana w latach 2013-2014

W minionym pdiroczu poniesiono wydatki na wykonanie konstrukcji mostu, jego
posadowienia w gruncie, roboty drogowe zwigzane z budowq nawierzehni jezdni,
chodnikéw, Sciezki rowerowe) oraz oswietlenia ulicznego. 30 06.2014 r.
zakoriczone zostalu prawie wszystkie roboty budowlane

70005

6050

Budowa budynku komunalnego ul. Kusocinskiego

1364 793,03

1601 377,91

1053 864,73

65,81%

Dotacja

409 437,90

476 377,91

316 158,42

66,37%

srodki wlasne

955 355,13

1125 000,00

737 705,31

65,57%

Zadanie dofinansowane jest w 30 % (kosztow kwalifikowalnych zadania) z Banku
Gospodarstwa Krajowego (dofinansowanie w wysokosci 1 192 889,91 zi)
Wykonawca. Przedsiebiorstwo Budowlane NARLOCH Koscierzyna

Wartosd robdt — ok 3.9 min 2/

Podstawowe dane budynku. a) llos¢ kondygnagji - 5 ( 4 nadziemne + piwnice), b)
llog¢ mieszkan - 33; ¢) Powierzchnia zabudowy - 647,0 m2; d) Powierzchnia
uzytkowa - 1.581,76 m2, ) Kubatura - 8 042 m3. 1.2. Podstawowe dane dot.
zagospodarowania terenu przy budynku (projektowane utwardzenia terenu). a)
Nawierzchnie z kostki brukowej 6 cm - 410,0 m2, b) Nawierzchnie z kostki
brukowej 8 cm - 807,0 m2

W ramach zakresu robét w | kwartale wykonano. czesciowo elewacje budynku,
rozpoczeto prace zwigzane z wykoriczenie wnetrz oraz prace instalacyjne.
Roboty budowlane zostaly zakoriczone, finansowe rozliczenie zostanie
zakoriczone na poczatku Il kwartatu br.

W | pdtroczu poniesiono koszty na przeprowadenie nadzoru inwestorskiego,
zakup | montaz stolarki drzwiowe), malowanie mieszkan i piwnic, osprzet
elektryczni | teletechniczny. instalacje co wew. wezet cieplny, instalacje gazowg,
wodociagowa i kanalizacyjna, podfogi w mieszkaniach i piwnicach, zakup
kuchenek gazowych.

70005

6050

Budowa wielorodzinnego budynku przy ul. Kossaka

3400 000,00

3 400 000.00

1605 605,43

47,22%

dotacja

1020 000,00

1020 000,00

481 671,90

47.22%|

srodki wiasne

2380 000,00

2380 000,00

1123 933,53

47.22%

Zadanie dofinansowane jest w 30 % (kosztow kwalifikowalnych zadania) z Banku
Gospodarstwa Krajowego (dofinansowanie w wysokosci 1.696.153,33 zi)
Wykonawca: Zakiad Budowlany Dzida | Zareba Sp. J.. ul. Pionierow 4b, 84-300
Lebaork

Wartosé inwestygji- ok. 3,3 min zt

Podstawowe dane budynku: llos¢ kondygnacji - 5 (cztery nadziemne + piwnice);
liosc mieszkan - 32, Powierzchnia zabudowy - 440,12 m2, Powierzchnia uzytkowa
- 1.245 60 m2, Kubatura - 7402 m3. Podstawowe dane dotyczace
zagospodarowania terenu przy budynku: Powierzchnia dojsc i dojazdow, miejsc
utwardzonych projektowanych - 1,196,25 m2 (t]. jezdnie manewrowe,
nawierzchnia parkingu, chodnik

Roboty budowlane rozpoczeto w grudniu 2013 r; zakonczone zostang w
pazdzierniku 2014 roku.

W | pétraczu poniesiono koszty na przeprowadzenie robot ziemnych, wykonanie
fundamentow, instalacji zewnetrznych (wod. - kan, deszczowa), stan surowy
budynku, stolarka okienna parteru, instlacja wewnetrzna




70005 Przebudowa budynku MOPS na dom dla bez 967 979,51 60 000,00 0,00 0.00%
6050 |srodki wiasne 483 989,73 30 000,00 0,00 0,00%
dotacja 483 989,78 30 000,00 0,00 0.00%
Rozpoczecie realizac) zadania planowane jest na IV kwartal 2014 r.
70005 Przebudowa czesci ki ul. szynski MOPS 520 000,00 860 000,00 B21 254,35 95.49%
6050 |srodki wlasne 520 000,00 860 000,00 821254,35| 95,49%
Wartosc inwestycji ok 940 tys. zi
Wykonawca Zakfad Remontowo - Budowlany Instalatorstwa Sanitarnego CO i
Gaz Jozef Stanicki, Chocielewko 5a, 84-351 Nowa Wies Leborska
Przedmiotem zadania jest przebudowa czesci budynku przy ul
Kard Wyszyniskiego 3 w Leborku na potrzeby adaptacji na Miejski Osrodek
Pomocy Spofeczne) - etap |
Podstawowe dane budynku
ilos¢ kondygnacyi - 3 z podpiwniczeniem.; piwnica nie jest objeta przebudowa,
parter i pietro -przebudowa na pomieszczenia admnistracyjno - biurowe z wezlem
sanitamym (w czesci niezamieszkate) budynku), poddasze nie jest objete
przebudowa, budowa wejscia do budynku z podjazdem dla 0sob
niepetnosprawnych. powierzchnia uzytkowa: 1287, 31m2 w tym objeta
przebudowg 649,06m2, kubatura catkowita budynku. 6092,73m3 w tym objeta
przebudowa ok 3000,00 m3
Roboty budowlane zostaly zakoriczone
W | péfroczu zaplacono za wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, sufitow
. podwieszanych, stolarki okiennej, instalacji elektrycznych, tynkéw, podjazdu dla
niepetnosprawnych. instalacyi monitoringu, instalac)i odgromowej, budowe
instalacyi co, wentylacyi. posadzek, adaptacy dodatkowych pomieszczen na
potrzeby MOPS
75023 Remont pomieszczen Ratusza 207 230,00 397 230,00 189 346,78| 47.67%
6050 |$rodki wiasne 7 230,00 397 230.00 189 346,78 47.67%

Wydz. Rl w ramach niniejszego tytutu realizowat zadanie pn.: Roboty budowlano
- konserwatorskie budynku O Urzedu Migjskiego w Leborku

Wartosc inwestyc)i ok 210 tys 2!

Wykonawca TEMIX Barbara Skrzybalska, Siemianice

Przedmiotem zadania byl remont elewacji muru ceglanego o powierzchni okolo
200 m2. budowa instalacy centralnego ogrzewania ( w tym 12 sztuk grzejnikow )
oraz wymiana okien ( 37 sztuk ) w jednopietrowym budynku administracji
publicznej - Urzedu Miejskiego w Leborku przy ulicy Mani Sktodowskiej - Cunie 3
(nr 362 obr 3)

Roboty budowlane zostaly zakoriczone w | kwartale. Koszty poniesione do korica
Il kwartatu dotyczyly wykonania stolarki okiennej | drzwiowej, fugowania elewacji,
kratowania okien. utylizac)i papy oraz przywrécenia sprawnosci technicznej dachu
(rob dodatkowe)




75075

Budowa oswietlenia iluminacyjnego zabytk ch kosciolow: NMP.
anktuarium pw. S. Jakuba - || etap oraz r h

0,00

280 000,00

0,00

0,00%

6050

srodkr wlasne

0.00

280 000,00

0,00

0,00%

Roboty budowlane nie rozpoczely sie. Planowane rozpoczecie robot - IIf kwartat
br

75495

Modernizacja Monitoringu Miejskiego - etap |

0,00

40 000,00

0,00

0,00%

6050

Srodki wiasne

0.00

40 000,00

0,00

0,00%

Prace nie rozpoczely sie. Planowane rozpoczecie robot - Il kwartaf br

90001

6050
6057
6059

Budowa i prz oW . rowadzania w dowych i
rozto| chwl rk

759 459,19

1041 259,22

577 193,32

55,43%

rodki wiasne

50 000,00

500 000,00

132 687.22

26,54%

Dotacja celowa z udzialem srodkow unijnych

532 094,39

405 944 41

333 379.57

82.12%

Whkiad miasta w realizacje zadania

177 364.80

135 314,81

111 126.53

82,12%

Inwestycya realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodziwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013 (dofinansowanie na poziomie 75
% wartosci kosztow kwalifikowalnych z EFRR)

Budowa kanalizac) deszczowej w ul. Orzeszkowej wraz z odiworzeniem
nawierzchni rozpoczeta sie w listopadzie 2013 r - Wartosc inwestycji: ok. 600 tys
zt

Wykonawca POL DROG Gdarisk Sp. z 0.0.

Parametry przebudowywanej drogi: a) diugosc kanalizacyi deszczowej - 88 m, b)
nawierzchnia jezdni | chodnikow z dopuszczalnym parkowaniem - 759 m2 z kostki
granitowe] szarej 8/11 lupanej. ¢) nawierzchnia chodnikéw - 620 m2 z kostki
granitowe) szarey 9/11 fupanej (w goémej krawedzi, cigtej promieniowanej ) oraz
161 m2 z kostki granitowe) czerwone; 9/11 fupanej (jako pasy ozdobne ).

Roboty budowlane zostaly zakoriczone. W | pdfroczu poniesiono koszty na
rozbidrki. roboty ziemne | podbudowy. nawierzchnie ulic | chodnikow oraz
elementy wykonczeniowe

Gmina zawarla z Instytucjq Zarzqdzajgcq programem aneks do umowy o
dofinansowanie w sprawie rozszerzenie zakresu projektu o budowe kanalizac)i
deszczowej w ul Wyszynskiego.

Rozpoczeto roboty budowlane przy realizacji zadania ,Budowa kanalizacyi
deszczowe) w ul. Wyszynskiego wraz z odtworzeniern nawierzchni”

Zadanie obejmuje odcinek ulicy od ul. Findera | Basztowej do ul. Armii Krajowej
Farametry ulicy a) kanalizacja deszczowa - odcinek df ok 105 m plus
przykanaliki . b) nawierzchnia jezdni - ok. 674 m2 z kostki kamiennej, ¢)
nawierzchnia chodnikow - ok 422 m2

Koszty jakie poriesiono w | pdlroczu na realizacje zadania zwigzane byty z
opracowaniem dokumentacji projektowej, przeprowadzeniem rozbidrki istniejacef
nawierzchni oraz budowgq kolektora gidwnego kanalizacji deszczowej

90001

Przebudowa kolekto ZCZ ul. Stupskiej

0,00

286 000,00

0,00

0,00%

6050

srodki wiasne

0.00

286 000,00

0.00

0.00%

Zakupiono matenat dla realizac) zadania. Rozliczenie finansowe zostanie
przeprowadzone w Il kwartale br.

90004

Utrzymanie zieleni w miasta i gminach w tym: plac zabaw na Osiedlu
Sportowym, Plac zabaw w Parku Chrobrego, Plac zabaw w parku
Michalskiego

0,00

496 000,00

0,00

0,00%

6050

srodki wisane

0,00

496 000,00

0,00

0,00%

W czerwcu br zostala podpisana umowa na wykonanie dokumentacji dotyczgcej 3
placoéw zabaw w ramach realizacji budzetu obywatelskiego. tj. placu zabaw w
Parku Chrobrego. w Parku Michalskiego oraz na Osiedlu Sportowa. Wykonawca
dokumentacy jest firma Szpilewicz Architekci Keblowo Nowowiejskie, wartosé
umowy: 1168500 z/

£~



90085

6050

Dokumentacje i ekspertyzy

300 000,00

300 000,00

151 898,75

50,63%

srodki wiasne

W ramach niniejszego tytutu wykonano m.in. projekt wykonawczy peronu
kolejowego w Mostach (26 tys. zf), oocene efektu ekologicznego
termomaodernizacyi szkot (3,7 tys. i), odstepstwo od warunkdw technicznych
WKSP (Wyszynskiego 3) (6 tys. 21), ocene efektow termomodemizacji 5
budynkow uzytecznosci publicznej (4,9 tys. zf), koncepcje uporzadkowania syst
kanalizacji deszczowej w ul Al Niepodleglosci (3.7 tys zi), projekt koncepcyjny
parku im. Michalskiego (3.7 tys. zi), projekt iluminacji muréw obronnych (12 tys
21). projekt budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego (36,8 tys. zi), projekt
oswietlerna ul Orzeszkowej (3,5 tys. zi), ocena efektow termomodemizacji 5
obiektéw uzytecznosci publicznej (4.9 tys ), koncepcja projektowa
uporzgdkowania gospodarki wodami opadowymi wzdiuz Al. Niepodleglosci na
odcinku Marcinkowskiego - Handlowa (3.7 tys 21), projekt koncepcyjny
zagospodarowania Parku Michalskiego w Leborku (3.6 tys. zi), wykonanie
projektu luminacji murdw obronnych (12 tys. zf). dokumentacja projektowa
budynku komunalnego przy ul. Gierymskiego (37 tys 1), wykonanie koncepcji
przebudowy monitoanngu miejskiego (3,5 tys. 2i), koncepcje budowy trybum wraz
2 budynkiem socjalnym na stadionie miejskim (8,6 tys, zi), projekt systemu
oddymiania budynku Muzeum (6,2 tys zi), przeprowadenie konsultacji
spotecznych ZIPROM - LPR (4 tys. zi), ocena efektdw ekologicznych
termomodemizacyi przedszkoli (4,3 tys )

300 000.00

151 1

50,63%

Rewitalizacja Centrum Leborka

2581 205,32

6050

Srodki wiasne

450 000.00

2 670 000.00

450 000,00

113397612

4247%

4 486,80

1,00%

6057

Datacja celowa z udziatem srodkéw unijnych

149184372

1554 000,00

790 642,52

50.,88%

6059

Whkiad miasta w realizacje zadania

639 361,60

666 000,00

338 846,80

50,88%

Zrealizowany zostaf ostatni z etapow projektu Rewitalizacja Centum Leborka
(dofinansowanie do 70 % wydatkow kwalifikowalnych) tj. Budowa i przebudowa
bulwarow nad rzekq tebg.

Wartosc zadania ok 2.2 min z!

Wykonawca, Konsorgum-LIDER: POL-DROG GDANSK Sp.z 0.0, PARTNER.
ZAKLAD OGOLNOBUDOWLANY Roman Woéjcik

Ogdina charakterystyka obiektu

Brzeg poinocny: przebudowa i budowa bulwaru przy rzece tebie wraz z
przebudowg oswietlenia na odcinku od ul. Staromiejskiej do ul. Armii Krajowej, w
tym. wykonanie ok. 695 m2 nawierzchni z plyt kamiennych i kostki kamiennej (w
tym ok. 280 m2 chodrmikéw z pfyt kamiennych. wykonanie eliptycznego placu o
pow ok 90m2 z kostki kamiennegj ok. 10 m2) i plyt kamiennych (ok 80 m2),
wykonanie 2 zejSc¢ nad rzeke, mala architektura: 7 koszy, 13 fawek i 9 pergoli,
przebudowa linil oswietleniowey (w tym demontaz istniejace; inii o$wietleniowe)
ok 180 mb 1 8 stupdw oraz ufozenie nowej instalacji oswietleniowej ok. 220 mb i
montaz 11 stupéw), wykonanie kanalizacji deszczowey na lgczne) diugosci ok. 100
mb, umocnienie brzegow rzeki - ok 187 m, montaz barierki ochronnej wys. 1,15m
na df ok, 192 mb;




Brzeg poludniowy. budowa bulwaru przy rzece tebie wraz z budowg oswietlenia,
na odcinku od ul Batalionéw Chiopskich do ul Armii Krajowej oraz budowa
przediuzenia pasazu od ul. Batalionow Chiopskich w strone rzeki teby, wraz z
budowg oswietlenia. ok. 883 m2 nawierzchni z plyt kamiennych | kostki kamienne)
(w tym ok 505 m2 chodnikéw z plyt kamiennych 50x50), wykonanie ok 580 m2
nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie 1 zej$cia nad rzeke, mata architektura:
9 koszy na $mieci, 9 fawek | 2 pergole, budowa linii o$wietleniowej, wykonanie
kanalizacji deszczowej, odwodnienie liniowe na fgcznej diugosci ok. 124 mb,
umacnienie brzegdéw rzeki - ok 193 m, montaz barierki ochronnej wys. 1,15 m na
dt ok 180 mb

W I pétroczu sfinansowano cafosc zadania tgcznie z nadzorami z wylgczeniem
kosztow poriesionych w 2013 r w wys 24 600,00 2! na opracowanie operatu
wodnoprawnego

W ramach minigjszego tytulu zawarto umowe na dostawe technologii fontanny na
Placu Pokoju w Leborku wraz z uruchomieniem | eksploatacjq

Prace obejmujg dostawe, montaz. zaprogramowanie | uruchomienie fontanny
suchej w nawierzchni Placu Pokoju w Leborku, m. in.. dostawe i montaz tryskaczy
2 oswietleniem LED RGB z mozliwoscig indywidualnego sterowania kazdym z
tryskaczy (z szafy sterujacej), o plynnej | skokowej regulac)i wysokosci strurmienia
wody w zakresie od 0.2m do 5.0m - 24 sztuki, opracowanie programew
sterujgcych | uruchomienie fontanny w pieciu trybach pracy.

Koszt przedsiewziecia: 336721,07

Wykonawca: Gutkowski Jan Firma Gutkowski, Leszno

Termin zakoriczema. lipiec 2014. W | péfroczu nie poniesiono zadnych kosztow na
realizacje zadania

Ponadto zlecono budowe instalacji nagtosnienia dla Placu Pokoju, ktora obejmuje
dostawe urzadzen, montaz oraz uruchomienie instalacyi

Wykonawca: Firma GUTKOWSKI Gutkowski Jan, Leszno

Kosz2t 71.709.00 zt

Termin wykonamia. lipiec 2014. W | péiroczu nie poniesiono zadnych kosztéw na
realizacje zadania

92195 Badania archeologiczne kwartatu dawn iejskiej 35 204,45 225 204,45 35 204,45 1563%
6050 |Srodki wiasne 35 204 45 225 204,45 35 204,45 1563%
Rozstrzygnieto postepowanie przetargowe na wykonanie badar archeologicznych
kwartatu dawne) zabudowy - IV etap. Wykonawca prac jest Pracownia
Archeologiczna Siota Wioletta Catos$¢ prac zostanie zrealizowana w terminie 3
miesiecy od dnia podpisania umowy. Warto$¢ umowy - 183 270,00 z{ brutto.
Koszty jakie poniesiono w ramach ninigjszego tytulu budzetowego dotyczyly
koncowego roziiczenia badarn Il etapu tj opracowania wynikow konserwacji
zabytkow
92601 Sciezka zdrowi z o$wietleniem w Park ego 195 000,00 0,00/  0,00%
8050 |srodki wlasne 195 000,00 0,00 0,00%
Cpracowywana jest dokumentacjia dla realizacy zadania. Wykonawca
opracowania jest firma Szpilewicz | Architekci . Keblowo Nowowiejskie. Kwota:
19.434.00 zf
'.1 Budowa biezni na stadionie 1200 000,00 1225320,00] 183 439,32 14,97%|
6050 [srodki wlasne 624 101,50 613 000,00 91 719,66 14,96% |
srodki z dotaci 575 898.50 612 320.00 91719.66| 14,98%

Zadanie realizowane z dofinansowaniem w ramach Programu Rozwoju Inwestycji
Sportowych na poziomie do 50 % catkowitej warto$ci kosztorysowej zadania | nie
wiecej niz 774.100,00 z1.

Wykonawca GARDENIA Sport Sp z 0. 0. Warszawa

Wartosc¢ inwestycji: ok 1,5 min 2

Przedmiotem zamowienia jest budowa biezni lekkoatletycznej o dlugosci ok. 400m
obejmujgce) budowe 6 tordw na prostej i 4 tordw na okreznej, skoczni do skoku w
dal (skoczma jednotorowa o nawierzchni poliuretanowej), skoczni do skoku wzwyz
(skacznia zlokalizowana w zakolu w czescl pétnocnej o nawierzchni
poliuretanowey), rzutni do pchniecia kulg.

Do korica Il kwartalu sfinansowano zakres dotyczacy dostawy elekmentow
wyposazema oraz wynagrodzema inspektora nadzoru inwestorskiego




92601

6050

Budowa boisk s| h Gimnazjum nr 1, Szkole Podstaw jnrs

Szkole Podstawowej nr 8 w Leborku

1 300 000,00

2 050 963,00

337 195,80

16,44%

srodki wiasne

990 162,38

1534 504 00

225922 80

14,72%

dotacja

309 837.62

516 459.00

111 273,00

21,55%

Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury
Sportowe). Wysokosc dofinansowania wyniesie nie wigcej niz 1 min zt i nie
przekroczy 33 00% wysokosci kosztow kwalifikowalnych

Wartos¢ inwestycji ok 2.3 min zf

Wykonawca Prywatne Przedsiebiorstwo ELWOZ Kazimierz Wozniak, Szklana 44
k/Sierakowic

Przedmiotem zadania jest budowa boisk sportowych przy Gimnazjum nr 1, Szkole
Podstawowej nr 51 Szkole Podstawowej nr 8 w Leborku

A) Budowa boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Leborku polegal na:
budowie kortu tenisowego o wymiarach 36x19m, , budowie boiska
wielofunkcyjnego. o wymiarach 39x23m, o nawierzchni poliuretanowej, budowie
boiska do pitki noznej. pitki recznej i tenisa o wymiarach 43x24m, o nawierzchni 2
poliuratanu z EPDM, budowie skoczni do skoku w dal, z rozbieznig o szerokosci
1.4m. o nawierzchni poliuretanowej, a takze zeskokiem (piaskownicg) o
wymiarach 10x4m. budowire biezni o diugosci 115,5m i szerokosci 5m, o
nawierzchni poliuretanowe), budowie rzutni do pchnigcia kulg z kotem o Srednicy
2 44m (gotowy element stalowy ocynkowany) o nawierzchni poliuretanowey,
montazu infrastruktury sportowe).

B) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowe) nr 5 w Leborku polegat
na. budowie boiska wiglofunkcyjnego, o wymiarach 28x40m, o nawierzchni
poliuretanowey, budowie boiska do pitki noznej o wymiarach 28x40m, o
nawierzchni z trawy syntetycznej, budowie skoczni do skoku w dal z zeskokiem,
budowie biezni o diugosci 72m i szerokosci 5m, 0 nawierzchni poliuretanowey,
montazu infrastruktury sportowey,

C) Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowey nr 8 w Leborku: budowa
boiska wielofunkcyjnego, o wyrmiarach 40x20m, o nawierzchni poliuretanowey,
budowa boiska do pitki noznej o wymiarach 46x25m, o nawierzchni z trawy
syntetyczne), budowa skoczni do skoku w dal z zeskokiem (piaskownicg), budowa
biezni o dlugosci 70,0m | szerokosci 3m, o nawierzchni poliuretanowej, montaz
infrastruktury sportowe.

Roboty budowlane zakonczyty sie w czerwcu br Calkowite rozliczenie finansowe
inwestycyi zakonczy sie w lipcu br. W pierwszym potroczu poniesiono koszty ba
wykonanie prac przygotowawczych (obrzeza, nawierzchnie utwardzone w kostce)
budowy boisk dla SP5. G11Sp8

92601

6050

Budowa biezni przy ZS 3

200 000,00

116 000,00

0,00

0,00%

srodk wiasne

200 000.00

116 000,00

0.00

0.00%

Przekazano teren budowy Wykonawcy robot jest. RS INWESTYCJE Sp z 0.0,
Generata Grochowskiego 6m 63, 05-500 Piaseczno Koszt 10565871 24
Zakoniczenie zgodnie z umowq zaplanowano na 31.08 2014 r

Zakres zadania obeymuje budowe biezni sportowef przy Zespole Szké! Nr 3 w
Leborku. o szerokosci 5.0m i dlugosci 68 m, o nawierzchni poliuretanowey,
ograniczonej obrzezem betonowym wraz z zeskokiem (piaskownicg) o wymiarach
7x3 m wypéeinionym piaskiem




92601

6050

Budowa boisk sportowych przy SP nr 3

0,00

546 000,00

5 081,00

0,93%

Srodki wlasne

0.00

546 000,00

5 081,00

0.93%

Zadanie zgloszone zostalo do dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i
Turystyki Oczekujemy na decyzje Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego w tej
sprawie.

Wykanawca Prywatne Przedsiebiorstwo ELWOZ Kazimierz WoZniak, Szklana 44,
83-334 Miechucino

Koszt 506 430,45 21

Termin rozpoczecia robot — 07 07.2014, zakoriczenia 03 11,2014

Zakres zadania

a) budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26x20m. o nawierzchni
poliuretanowej, ograniczonego obrzezem betonowym,

b) budowie boiska do pitki noznej o wymiarach 40x20m, o nawierzchni z trawy
synlefycznej, ograniczonego obrzezem gumowym,

¢) budowa skoczni do skoku w dal z rozbieznig o szerokosci 2,0m i dlugosci 20 m,
o nawierzchni poliuretanowej oraz z zeskokiem (piaskownica) o wymiarach 6x3 m
wypeinionym piskiem o frakcji 0-0,5 mm,

d) budowa biezni o dlugosci 62.8 m i szerokosci 3m, o nawierzchni poliuretanowej
e) budowa nawierzchni utwardzonej ciggow komunikacyjnych o zmiennej
szerokoscl z kostki befonowej

gr. 6 cm oraz 8 cm;

f) budowa dwdch pitkochwytow o wysokosci 6,00 m | diugosci 20 m,

g) dostawa | montaz infrastruktury sportowej

h) dostawa | montaz 10 fawek

W minionym polroczu poniesiono wydatki na wykonanie zjazdu dla samochodow
uprzywilejowanych, wycinke drzew oraz aktualizacje kosztorysu inwestorskiego.




