™

\
! H s.jr H‘ . )

Notatka z kontroli uproszezonej

Na podstawie art. 400 k ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2008, Nr 25, poz. 150, z pozn. zm.) w zwiazku z art. 25 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia
17.07.2009 1. o systemie zarzadzania emisjami gazOw cieplarnianych i innych substancji (Dz. U.
Nr 130, poz. 1070, z poézn. zm.), na podstawie § 9 umowy o dofinansowanie oraz planu kontroli
nal kw.2013 r.,

A Nazwa i adres kontrolowanej jednostki:
Gmina Miasto Lebork ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork

B. Zespot kontrolujacy:
Zenon Spu§ — Glowny Specjalista Departamentu Kontroli Przedsiewzie¢, na podstawie
upowaznienia nr 44//NF/2013 z dnia 25.02.2013 1.

C. Data i miejsce przeprowadzonej kontroli:
04.03. - 06.03.2013 r., Lebork

D. Przedmiot kontroli uproszczonej (nr umowy, nhazwa przedsigwzigcia  GIS/ NFOSiGW)
Umowa nr 338/2012/Wn-11/0A-TR-ZI/D oraz Umowa nr 339/2012/Wn-11/0A-TR-KU/P
pn.: ,, Termomodernizacja przedszkoli w Leborku ”

E. Imie, nazwisko 1 stanowisko kierownika kontrolowanej jednostki:
Pan Witold Namy$lak - Burmistrz Miasta L¢borka

F. Osoby sktadajace wyjasnienia lub udzielajace informacji oraz podpisujace Notatke z kontroli
uproszczonej z upowaznienia kierownika kontrolowanej jednostki (Imiona, nazwiska i
stanowiska):

1. Romuald Babul - Naczelnik Wydziatlu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzedzie
' Miejskim Le¢borku
5 }ukasz Rucinski - Podinspektor Wydziatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzedzie
: Miejskim Leborku.

G. Ustalenia kontroli:
1.Czynnosci wstepne:

7Zakres kontroli uproszczonej:

1. Sprawdzenie czy:
a) beneficjent zrealizowat wszystkie obiekty (elementy) zgodnie z warunkami umowy,
b) beneficjent posiada aktualna dokumentacje techniczng i formalno-prawna projektu,
¢) obiekty poddane termomodernizacji sa uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem,
d) prowadzone sg odpowiednie dziatania informacyjno — promocyjne.

2. Kontrola  sposobu  archiwizacji (przechowywania) ~ dokumentow zwigzanych

z realizacja przedsigwzigcia.



Metodologia doboru proby

Ad.a.

Ad.b.

Ad.c.

Ad.d.
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Opis metodologil doboru proby dla zakresu kontroli opisanego W punktach od d do <

Harmonogramy Rzeczowo — finansowe dla Umowy Dotacji nr 338/2012/Wn-11/0A-
TR-ZI/D i Umowy Pozyczki 339/2012/Wn—11/OA-TR-KU/P sg zgodne W zakresie
rzeczowym podlegajacym realizacji.

W zwiazku z powyzszym ogoblna ocena realizacji robot termomodernizacyjnych dla
obydwu ~ Umow objeto wszystkie szesé  realizowanych zadan/obiektow
wyszczegdlnione W Harmonogramach Rzeczowo — Finansowych z dnia 20.12.2012 ..

Do szczegolowe] kontroli ~ zgodnosci  rzecZOWego stanu  zaawansowania
przedsiqwziqcia { terminu realizacji z warunkami umow o dofinansowanie wybrano
wszystkie szes¢ zadan/obiektow, zapisanych W Harmonogramie Rzeczowo  —
Finansowym jako poz..

e nr 1.1 Przedszkole nr 1 —ul. Czotgistow 37, Lebork,

e nr 1.2 Przedszkole nr 2 —ul. Emilii Plater 12, Lebork,

e nr 1.3 Przedszkole nr 5 —ul. Wyspianskiego 1, Lebork,
e nr 1.4 Przedszkole nr 6 — ul. Wyszyr’lskiego 7, Lebork,
e nr 1.5 Przedszkole nr 9 — ul. Mireckiego 9, Lebork,

e nr 1.6 Przedszkole nr 10 — ul. Krzywoustego 6, Lebork,

Sprawdzeniem podstawowych dokumentow formalno-prawnych objeto wszystkie
podstawowe dokumenty dotyczace realizacji projektu (W ramach ww. umow) tj.:
Swiadectwa energetyczne, dokumentacje powykonawcza, umowe z wykonawca.
wewnetrzne dziennik budowy, protokoty czesciowe odbioru robot, protokoty koncowe
odbioru robot, Decyzje.

Kontrola zgodnosci czy przedstawione przez beneficjenta rozliczenia sa zgodne
ze stanem rzeczywistym poddano faktury, ktore zostaly przedstawione do refundacji
do NFOSIiGW po pierwszej kontroli planowej projektu z dnia 26.09.2012 r..
przeprowadzonej przez Departament Kontroli Przedsigwzig¢ NFOSIiGW. Ocenie
poddano wszystkie siedemnascie faktur tj: Faktura VAT nr 35/2012 z dn.19.09.2012 r..
Nota korygujaca VAT nr 3/2012 z dnia 03.10.2012 r., Faktura VAT nr 36/2012
7 dn.19.09.2012 r., Nota korygujaca VAT nr 4/2012 z dnia 03.10.2012 1., Faktura VAT
ar 38/2012 z dn.19.09.2012 r., Nota korygujaca VAT nr 5/2012 z dnia 03.10.2012 r..
Faktura VAT nr 39/2012 z dn.19.09.2012 r., Nota korygujaca VAT nr 6/2012 z dnia
03.10.2012 r., Faktura VAT nr 34/2012 z dn.19.09.2012 r., Nota korygujaca VAT
ar 2/2012 z dnia 03.10.2012 1., Faktura VAT nr 45/2012 z dn.10.10.2012 r.. Faktura
VAT nr 42/2012 z dn09.10.2012 r., Faktura VAT nr 43/2012 z dn. 10.10.2012 r..
Faktura VAT nr 44/2012 z dn. 10.10.2012 1., Faktura VAT nr 46/2012 z dn.
12.10.2012 1., Faktura VAT nr 49/2012 z dn. 31.10.2012 1., Faktura VAT nr 48/2012
7 dn. 30.10.2012 r., Faktura VAT nr 51/2012 z dn. 31.10.2012 1., Faktura VAT nr
3/11/2012 z dnia 26.11.2012 r., Faktura VAT nr 52/2012 z dn. 23.11.2012 r., Faktura
VAT nr 053/2012 z dn. 28.11.2012 1.,

Kontrola zgodnosci dziatan informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy objetc
podstawowe dziatania beneficjenta — tJ. wykonanie tablic pamiatkowych

o dziataniach informacyjno — promocyjnych,
N, ‘
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Ogledziny

Kontrole zgodnosci stanu zaawansowania przedsigwzigcia oraz dzialan promocyjno -
informacyjnych zwiazanych z projektem dokonano na podstawie oglgdzin miejsca
realizacji robot i na podstawie zapisow w okazanych dokumentach. Ogledziny
przeprowadzono w dniu 05.03.2013 r. w obecnosci Pana Romualda Babula - Naczelnika
Wydziatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w Urzedzie Miejskim w Leborku oraz Pana
Lukasza Rucinskiego - Podinspektora Wydziatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji w
Urzedzie Miejskim w Lgborku w ogledzinom poddano:

- Przedszkole nr 1 — ul. Czolgistow 37, Lebork, w zakresic wykonywanych roboty
termomodernizacyjne ze szczegolnym uwzglednieniem robét dotyczacych poz. 1.1.3.
(HRF) — ocieplenie $cian zewngtrznych — plyty ze styrolzaianu ~ 14 cm — 1390 m’,
poz.1.1.4 (HRF) wymiana okien na drewniane U=1,4 W/m'K) — 61 szt. okien 1 104 szt.
nawiewnikow, poz. 1.1.5 (HRF) modernizacja instalacji c.0. wymiana zawor6w na
termostatyczne, ustawienie automatycznej regulacji czasowej, wykonanie regulacji
hydraulicznej c.0. — 96 szt. zawordw, :

- Przedszkole nr 2 — ul. E. Plater 12, Lebork, w zakresie wykonywanych roboty
termomodernizacyjne i ich ogélnego zawansowania ze szczegdlnym uwzglednieniem
robét dotyczacych poz.1.2.2 (HRF) ocieplenie $cian zewnetrznych —plytami
styropianowymi o gr. 12 cm i plytami styropianowymi o gr. 14 cm 1 plytami
styropianowymi o gr. 8 cm — 1 349 m’, poz. 1.2.3 (HRT) wymiana okien na okna z PCV,
U=1.4 W/(m’K) — 61 szt. oraz wymiana drzwi na aluminiowe U=1,8 U=1,4 W/(m’K)
- 4 szt., poz. 1.2.4. (HRF) — Wymiana instalacji c.o.: grzejniki i zawory termostatyczne -
108 szt, rury wraz z ociepleniem i armaturg.- 675 m

- Przedszkole nr 5 — ul. Wyspianskiegol, Lebork, - w zakresie wykonywanych roboty
termomodernizacyjne i ich ogélnego zawansowania ze szczegoélnym uwzglednieniem
robot dotyczacych poz. 1.3.2.(HRF) — — ocieplenie $cian zewngtrznych — plyty ze
styropianu — 14 cm — 740 m’, poz. 1.3.4.(HRF) — wymiana okien na okna z PCV, U=1,4
W/(m*K) — 23 szt. oraz montaz nawiewnikow — 75 szt. i poz. 1.3.5 (HRF) modernizacja

instalacji c.0. wymiana zawordw na termostatyczne, wykonanie regulacji hydraulicznej
c.0. — 65 zawordw,

- Przedszkole nr 6 — ul. Wyszynskiego 7, Lebork, - w zakresie wykonywanych roboty
termomodernizacyjne i ich ogdlnego zawansowania ze szczegdlnym uwzglednieniem
robét dotyczacych poz. 1.4.2.(HRF) wymiana instalacji c.0. (w tym wykonanie uktadu

zawieszenia pompowego), grzejniki i zawory termostatyczne — 49 szt., rury stalowe
o © 15-35 mm wraz armatura 444 m,

- Przedszkole nr 9 — ul. Mireckiego 9, Lebork, - w zakresie wykonywanych roboty
termomodernizacyjne i ich ogdlnego zawansowania ze szczegdlnym uwzglednieniem
robét dotyczacych: poz. 1.5.2 docieplenie $cian zewngtrznych styropianem gr. 14 cm
oraz $cian piwnicznych przy gruncie — polistyren ekstradowany gr. 10 cm — 1390 m’,
poz. 1.5.3. (HRF) — Wymiana okien na okna z PCV, U = 1,4 W/m2K szt. 33, wymiana
drzwi na aluminiowe U = 1,8 W/m2K szt. 2, montaz nawiewnikéw szt. 78 oraz poz. 1.5.4
(HRF) wymiana instalacji c.0. (w tym wykonanie ukladu zawieszenia pompowego),
grzejniki i zawory termostatyczne — 69 szt., rury z ociepleniem i armaturg 290 m,

- Przedszkole nr 10 — ul. Krzywoustego 10, Lebork, - w zakresie wykonywanych roboty
termomodernizacyjne i ich ogdlnego zawansowania poz. 1.6.2 (HRF) ocieplenie $cian
zewnetrznych - plyty styropianowe o gr. 14 cm, $cian zewngetrznych poddasza — plyty ze
styropianowe o gr. 14 cm, $cian przy gruncie — plyty ze styropianu ekstradowanego
or. 10 cm — 524 m’, poz. 16.3 (HRF) montaz nawiewnikéw — 27 szt., oraz poz. 1.6.4
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(HRF) wymiana instalacji c.o0.: grzejniki 1 zawory termostatyczne — 23 szt., 1 rury wraz
7z ociepleniem i armaturg 170 m.

4. Podsumowanie ustalen kontroli
Podsumowanie ustalefi sporzadzono w ukladzie listy sprawdzajacej dla ko ntroli

Zakres tematyczny Tak

uproszczonej projektow GIS.
Nie
Nie | dotyczy Uwagi

STRONA FORMALNA PROJEKTU

Czy beneficjent/inwestor Dokumenty wymieniono w zat. nr. s
posiada niezbedna,

dokumentacje projektowa,

decyzje, umowy, prowadzi

Dziennik Budowy,| X

ewidencj¢ ksiegowa,

érodkéw  trwatych itd. w

zwiazku z realizowanym

projektem?
STRONA RZECZOWA PROJEKTU
Czy realizacja projektu jest 1) Pozl.l (HRF) - Przedszkole —n L.
zgodna z HRF ul.  Czolgistow 37, Lebork, realizacja  robot
stanowiacym zatacznik do termomodernizacyjnych wynosi 100% - Protokol
umowy o dofinansowanie? odbioru koncowego i przekazanie do uzvtkowania z
dnia22.11.202 r.
Poddana ocenie szczegbtowej poz. 1.1.3.. 1.1.4. 4.5z
(HRF) zawansowana jest W 100 % roboty »»tui)1
odebrane protokotem odbioru z dnia 22.11.2012 .. (D).

09.10.2012 r., 22.10.2012 r.,(1D).
2) Poz. 1.2 (HRF) - Przedszkole nr 2 ul. E. “later
12, Lebork, realizacja robot termomodernizac: jnych

wynosi  100% - Protokdt odbioru  koncow:eo 1
przekazanie do uzytkowania z dnia 31 102012 ¢
Poddana ocenie szczegdtowej poz. 1.2.2.. 1.2.3. 24z
(HRF) zawansowana jest w 100 % roboty sostaly
X odebrane protokotem odbioru z dnia 28.09.2012 r.. (.
31.10.2012 r., 28.09.2012 r., (11).
3) Pozl3 (HRF) - Przedszkole nr 5
ul. Wyspianiskiego 1, Lebork realizacja  robot
termomodernizacyjnych wynosi  100% - Protokot

odbioru koacowego i przekazanie do uzytkow ania z
dnia 31.10.2012 r.

Poddana ocenie szczegbtowej poz. 1.3.2., 1.2.4. 357
(HRF) zawansowana jest w 100 % roboty -ostaly
odebrane protokotem odbioru z dnia 28092712 r.
09.10.2012r., oraz 31.10.2012 r.

4) Poz. 1.4. (HRF) Przedszkole nr 6 — ul. ~ard.
Wyszynskiego 7, Lebork  realizacjia ~ robot
termomodernizacyjnych wynosi 100% - P kol
odbioru koAcowego i przekazanie do uzytkov nia z
dnia 31.10.2012 r.

N,



Nie
Lp. Zakres tematyczny Tak | Nie | dotyczy Uwagi

Poddana ocenie szczegotowej poz. 1.4.2., z (HRF}
zawansowana jest w 100 % roboty zostaly odebranel
protokotem odbioru z dnia 12.10.2012 1. ‘
5) Poz. 15 (HRF) Przedszkole nr 9
ul. Mireckiego 9, Lebork realizacja robot
termomodernizacyjnych wynosi - 100% - Protokol
odbioru koncowego i przekazanie do uzytkowania z
dnia 30.10.2012 r.

Poddana ocenie szczegdtowej poz. 1.5.2.,,1.5.3,1.5.4 z
(HRF) zawansowana jest w 100 % roboty zostaly |
odebrane protokotem odbioru z dnia 28.09.2012 r., |
30.10.2012 . |
6) Poz. 16. (HRF) Przedszkole nr 10 ul.
Krzywoustego 10, Lebork, realizacja  robot
termomodernizacyjnych wynosi  100% - Protokol
odbioru koncowego i przekazanie do uzytkowania z
dnia 30.10.2012 r,,

Poddana ocenie szczegotowej poz. 1.6.2.,1.6.3, 1.6.4 72
(HRF) zawansowana jest w 100 % roboty zostaty
odebrane protokotem odbioru z dnia 09.10.2012 r.. (1),
28.09.2012 r., 09.10.2012 r.(1II)

KWALIFIKACJA WYDATKOW

Czy dokumenty Beneficjent posiada oryginaty faktur wymieniono w
przedktadane przy Zataczniku nr 1
rozliczeniu Srodkow

|

]

NFOSIGW sa zgodne z X 1
rzeczywista oryginalng ‘
dokumentacja projektu? ‘\

Czy  zakres  rzeczowy Zakres rzeczowy projektu zostat wykonany, odebrany |
okreslony w dokumentach protokotami i zaptacony. 1
finansowo-ksiegowych |
przedsigwziecia (lub ich 1
zatacznikach)

3 | przedstawionych do| X |
rozliczenia srodkow
NFOSIiGW znajduje
potwierdzenie ~w  stanie
faktycznym (zostat

fizycznie wykonany?).

e

DZIALANIA PROMOCYJNO-INFORMACYJNE

Cz.y b§neﬂcjent prowadzi Beneficjent ustawil szes¢ tablic pamiatkowych na
dzialania promo-info terenie wszystkich szeéciu zadan/obiektow

zwiazane  z prOJektem., X zapisanych do realizacji w Harmonogramie Rzeczowo
zgodnie z  wytycznymi, — Finansowym.
instrukcjami itd.?

Qg o 5



Lp.

Nie

Zakres tematyczny Tak | Nie | dotyczy Uwagi

INNE

Czy

dokonanych ustalen lub
uzyskanych ~ w  trakcie
kontroli informacji X
zidentyfikowano istotne
zagrozenia w  realizacji
projektu.? Wymieni¢ je.

na podstawie

w realizacji projektu.

Czy zakonczone i odebrane
elementy/obiekty sq zgodnie z przeznaczeniem.
uzytkowane  zgodnie z
przeznaczeniem i czy
potwierdzono uzyskanie
efektu ekologicznego?

Na dzien kontroli odebrane obiekty sa uzytkowa ¢

H. Wnhioski z kontroli /wst¢pne zalecenia:

a)

b)

d)

W

Zakres rzeczowy projektu — w kontrolowanym obszarze - jest wykonywany zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo — finansowym umowy dotacji i pozyczki. Termin
zakonczenia calego projektu (w aspekcie rzeczowym) okreslony w umowie
o dofinansowanie —31.12.2012 r., zostat dotrzymany. Protokét odbioru koncowego zadania
Termomodernizacja przedszkoli w Leborku - Przedszkole Nr 1, 2, 5, 6, 9 i 10 zostal
sporzadzony w dniu 30.11.2012 r.,

Beneficjent posiada podstawowe dokumenty formalno-prawne zwiazane ze zrealizowanym
przedsigwzigciem w tym z dokumentacja powykonawcza.

Kontrolujacy:

— Na podstawie oceny dokumentéow potwierdzajacych wykonanie operacji
w  banku oraz historii rachunkéw Beneficjenta dotyczacych — wszystkich
przedstawionych do refundacji faktur stwierdzaja, ze Beneficjent dokonal zaplaty
wykonawcom w zwiazku z realizacja projektu,

— Potwierdzil, ze Beneficjent posiada oryginaly dokumentéw ksiegowych wymienionych
w pkt. G. Ad.c, niniejszej Notatki z kontroli uproszczonej, faktury posiadaja opis
informujacy o refundacji ze $rodkéw NFOSiGW zgodnie z umowg o dofinansowanie.

— Potwierdzil podczas ogledzin w terenie, ze rozliczony i przedstawiony do refundacji
zakres robot wymieniony w poz. 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. 1.3.2. 1.3.4.
1.3.5,142,152,1.5.3,1.54,1.6.2, 1.6.3 oraz 1.6:4 (HRF) zostal wykonany zgodnie
z Harmonogramem Rzeczowo — Finansowym i odebrany protokolarnie.

Projekt zostal zrealizowany w zakresie rzeczowym oraz finansowym. Aktualnie trwa
proces w NFOSIGW zamykania umowy dotacji pod wzgledem rzeczowym i finansowym.

Wydzielong ksiggowos¢ dla projektu prowadzono na odrebnym koncie ksiegowym

nr 080-005 dla rozliczenia kosztéw projektu pn. ,,Srodki trwale w budowie(inwestycja) JB

Termomodernizacja przedszkoli w Leborku” w ramach istniejacego informatycznego
systemu ewidencji ksiegowe;.

Beneficjent wytworzone w ramach projektu $rodki trwale zaewidencjonowal
w elektronicznym systemie ksiggowym na koncie 011-107 na podstawie wystawionych

Na dzien kontroli nie zidentyfikowano zagrozen




dokumentéow OT o numerach: nr 22/2012 GM, nr 23/2012, nr 24/2012, nr 25/2012,
nr 26/2012, nr 27/2012.

o) Beneficjent zawarl trzy kontrakty na cate zadanie inwestycyjne w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r., (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113. poz. 759 z pézniejszymi zmianami).

h) Dzalania informacyjno-promocyjne Beneficjenta zwiazane z realizacjq projektu —
w zakresie: tablic pamiatkowych, oznakowania dokumentéw jak i segregatoréw sa zgodne
z ..Instrukcja oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych ze srodkow NFOSIGW™ itym
samym z warunkami umowy o dofinansowanie.

i) Dokumentacja zwiazana z zrealizowanym przedsiewzieciem przechowywana jest
w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji oraz w poszczegdlnych Przedszkolach —
Dokumentacja Powykonawcza, za wyjatkiem dokumentacji finansowej, ktora
przechowywana jest w Wydziale Finansowym, w oznakowanych segregatorach.

i) Termin osiagnigcia Efektu Ekologicznego dot. ograniczenia lub uniknigcia emisji
dwutlenku wegla na poziomie 303 Mg/rok; zgodnie z umowa o dofinansowanie
wyznaczono na 31.12.2013 r.

k) Efekt rzeczowy przedsigwzigcia zostal osiagnigty, co potwierdzaja dokumenty oraz
ogledziny w terenie (dokumentacja fotograficzna z ogledzin z dnia 05.03.2013 .

1) Beneficjent rozpoczal procedur¢ monitorowania i wyliczenia osiagnigtych efektow
ekologicznych zgodnie z ,Metodyka” zataczona do Umowy dotacji.

m) Beneficjent zamieécil informacje o realizowanym przedsigwzigciu na wilasnej stronie
internetowe] www.lebork.pl

n) W obiektach objetym projektem zgodnie z przedstawionymi oswiadczeniami ztozonymi
przez Dyrektoréw Przedszkoli w termomodernizowanych obiektach nie jest prowadzona
dziatalno$¢ gospodarcza, co potwierdzita rowniez wizja lokalna na miejscu (ogledziny w
terenie).

0) Termomodernizowane obiekty sg uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

p) Na tym etapie realizacji nie zidentyfikowano zagrozen w realizacji projektu.

q) Kontrolujacy potwierdzil wykonanie przez Dotowanego zalecenia pokontrolnego z kontroli
planowej NFOSiGW z dnia 26.09.2012 r.,

I. Wstepne zalecenia pokontrolne:

Kontrolujqcy nie sformutowal wstepnych zalecen pokontrolnych.

J. Do niniejszej notatki zatgczniki stanowia: Zestawienie dokumentow projektu - dokumentacja
robocza kontroli (zal. nr 1).

K. W trakcie kontroli poinformowano kierownika kontrolowanej jednostki (osobe
upowazniong do podpisania notatki) o prawie zgloszenia udokumentowanych pisemnych
zastrzezen do tresci notatki, w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

L. W terminie 7 dni od ponownego otrzymania notatki z kontroli uproszczonej,

po rozpatrzeniu przez jednostke kontrolujaca zgtoszonych zastrzezen, osoba upowazniona do

podpisania notatki ma prawo do odmowy jej podpisania z zachowaniem pisemnej formy

odmowy wraz z uzasadnieniem dla takiej decyzji. Odmowa podpisania notatki nie
wstrzymuje sporzadzenia i przekazania zalecen. % ' -
S
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M. Notatke z kontroli uproszczonej sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach
podpisanych przez obie strony, z czego jeden egzemplarz przekazano W dniu

06.03.2013 r. Kontrolowanemu Panu Witoldowi NamysSlak — Burmistrzowi Miasta
Le¢bork

N. Kontrole odnotowano w Ksiazce Kontroli Kontrolowanego pod pozycja 2/2013
w dniu 04.03.2013 r.

Podpisy

Ze strony NFOSiGW Ze strony kontrolowanej jednostki

Departament Kontroli Przedsiewziet
Giowny Spefjalista
~

e e R eyt AT A QT
BURMISTRA VILAST A
i A f ;
LSO MySLar

0¢.03 NS
(podpis, data)

(podpis , data)
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Zalacznik nr 1

Dokumentacja robocza kontroli umowy: dotacji 338/2012/Wn-11/OA-TR-ZI/D, pozyczki
339/2012/Wn-11/OA-TR-KU/P pn. ,,Termomodernizacja przedszkoli w Le¢borku”.
Kontrola planowa z dnia 04.03.-06.03.2013 r.

Aneks nr 1/411 z dnia 20.12.2012 do umowy dotacji nr 338/2012/Wn-1 1/0A-TR-ZI/D,
Dokument OT 22/2012 GM - Przedszkole nr 1,

Dokument OT 23/2012 GM - Przedszkole nr 2,

Dokument OT 24/2012 GM - Przedszkole nr 5,

Dokument OT 25/2012 GM — Przedszkole nr 6,

Dokument OT 26/2012 GM — Przedszkole nr 9,

Dokument OT 27/2012 GM — Przedszkole nr 10,

Protokél odbioru z dnia 22.11.2012 r., — Przedszkole nr 1 — ocieplenie Scian,
Protokél odbioru z dnia 31.10.2012 r., — Przedszkole nr 2 — ocieplenie Scian,
Protokoél odbioru z dnia 31.10.2012 r., — Przedszkole nr 5 — ocieplenie Scian,

_ protokoél odbioru z dnia 09.10.2012 r., — Przedszkole nr 10 — montaz nawiewnikow,
12.
13.
14.
15

Protokol odbioru z dnia 12.10.2012 r., — Przedszkole nr 6 — wymiana instalacji c.o.,

Protokol odbioru z dnia 30.10.2012 r., — Przedszkole nr 9 — ocieplenie scian,

Protokél odbioru z dnia 09.10.2012 r., — Przedszkole nr 5 — modernizacja instalacji c.o.,

Protokél odbioru z dnia 09.10.2012 r., — Przedszkole nr 1 — wymiana okien z montazem
nawiewnikow,

Protokél odbioru z dnia 28.09.2012 r., — Przedszkole nr 5 — wymiana okien z montazem
nawiewnikow,

Protokél odbioru z dnia 28.09.2012 r., — Przedszkole nr 2 — wymiana okien i drzwi z montazem
nawiewnikow,

. Protok6l odbioru z dnia 28.09.2012 r., — Przedszkole nr 10 — ocieplenie $cian,

. Protokol odbioru z dnia 29.10.2012 r., — Przedszkole nr 10 — wymiana instalacji c.o.,

. Protokol odbioru z dnia 28.09.2012 r., — Przedszkole nr 2 — wymiana instalacji c.o.,

_ Protokél odbioru z dnia 28.09.2012 r., — Przedszkole nr 9 — wymiana okien i drzwi z montazem

nawiewnikow,

_ Protokoél odbioru z dnia 22.11.2012 r., — Przedszkole nr 1 — modernizacja instalacji c.o.,
. Faktura VAT nr 053/2012 z dnia 28.11.2012 r.,

. Faktura VAT nr 52/2012 z dnia 23.11.2012 r.,

. Faktura VAT nr 3/11/2012 z dnia 26.11.2012 r.,

. Faktura VAT nr 51/2012 z dnia 31.10.2012 r.,

. Faktura VAT nr 48/2012 z dnia 30.10.2012 r.,

. Faktura VAT nr 46/2012 z dnia 12.10.2012 r.,

Faktura VAT nr 44/2012 z dnia 10.10.2012 r.,

. Faktura VAT nr 43/2012 z dnia 10.10.2012 r.,
. Faktura VAT nr 42/2012 z dnia 09.10.2012 r.,
. Faktura VAT nr 45/2012 z dnia 10.10.2012 r.,

. Faktura VAT nr 34/2012 z dnia 19.09.2012 r., z nota korygujaca VAT nr 2/2012 (zmiana daty

sprzedazy),

Faktura VAT nr 39/2012 z dnia 19.09.2012 r., z nota korygujaca VAT nr 6/2012 (zmiana daty
sprzedazy),

. Faktura VAT nr 38/2012 z dnia 19.09.2012 r., z notg korygujaca VAT nr 5/2012 (zmiana daty

sprzedazy),

. Faktura VAT nr 36/2012 z dnia 19.09.2012 r., z nota korygujaca VAT nr 4/2012 (zmiana daty

sprzedazy),
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37,

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
83
54.
33,
56.
ST
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

68.

69.
70.
71.
72,
73,
74.
75.
76.

1
78.
.
80.
81.
82.
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Faktura VAT nr 35/2012 z dnia 19.09.2012 r., z not3 korygujaca VAT nr 3/2012 (zmiana daty,
sprzedazy), ‘
Protokél odbioru z dnia 22.11.2012 r., - Przedszkole nr 1,

Protokot odbioru z dnia 31.10.2012 r., - Przedszkole nr 2,

Protokél odbioru z dnia 30.10.2012 r., — Przedszkole nr 9,

Protoké! odbioru z dnia 30.10.2012 r., — Przedszkole nr 10,

Protokol odbioru z dnia 31.10.2012 r., - Przedszkole nr S,

Protokél odbioru z dnia 31.10.2012 r., — Przedszkole nr 6,

Protokél odbioru z dnia 30.11.2012 r., — odbior zadania,

Swiadectwa charakterystyki energetycznej - Przedszkole nr 1,

Swiadectwa charakterystyki energetycznej - Przedszkole nr pA

Swiadectwa charakterystyki energetycznej - Przedszkole nr 5,

$wiadectwa charakterystyki energetycznej - Przedszkole nr 6,

Swiadectwa charakterystyki energetycznej - Przedszkole nr 9,

Swiadectwa charakterystyki energetycznej - Przedszkole nr 10,

Dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie w dniu 05.03.2013 r.,

Oswiadczenie Dyrektor Przedszkola nr 1 z dnia 05.03.2013 r.,

Oswiadczenie Dyrektor Przedszkola nr 2 z dnia 05.03.2013 r.,

Oswiadczenie Dyrektor Przedszkola nr 5 z dnia 05.03.2013 r.,

Oswiadczenie Dyrektor Przedszkola nr 6 z dnia 05.03.2013 r.,

Oswiadczenie Dyrektor Przedszkola nr 9 z dnia 05.03.2013 r.,

Oswiadczenie Dyrektor Przedszkola nr 10 z dnia 05.03.2013 r.,

Zestawienie powykonawcze ilosci wykonanych robot w ramach Projektu z dnia 22.01.2013 ..
Sprawozdanie z realizacji przedsigwzigcia z dnia 22.01.2013 r,,

Harmonogram rzeczowo-finansowy (dla dotacji 1 pozyczki) z dnia 20.12.2012 r..

Wyciag nr 7/2012 z dnia 16.10.2012 r.,

Wyciag nr 8/2012 z dnia 26.10.2012 r.,

Wyciag nr 9/2012 z dnia 16.11.2012 r.,

Wyciag nr 10/2012 z dnia 30.11.2012 r.,

Wycigg nr 11/2012 z dnia 07.12.2012 r.,

Wyciag nr 12/2012 z dnia 14.12.2012 r.,

Zrzut z ekranu: Zestawienie obrotéw i sald kont analitycznych za okres od 2012 */19
do 2012/12/31, konto 080-005, z dnia 04.03.2013 r.,

Zrzut z ekranu: Zestawienie obrotéw i sald kont analitycznych za okres od 2012 :1/01
do 2012/12/31, konto 011, z dnia 04.03.2013 r.,

Dziennik budowy — Przedszkole nr 1,

Dziennik budowy — Przedszkole nr 2,

Dziennik budowy — Przedszkole nr 5,

Dziennik budowy — Przedszkole nr 6,

Dziennik budowy — Przedszkole nr 9,

Dziennik budowy — Przedszkole nr 10,

Pismo Burmistrza Miasta L¢borka z dnia 17.10.2012 do NFOSiGW odnosnie zalecen pokontroln; :h.

Pismo Burmistrza Miasta Leborka z dnia 29.01.2013 r., do Dyrektorow Przedszlioli —
przekazanie dokumentacji powykonawczej,

Dokumentacja powykonawcza — Przedszkole nr 1,
Dokumentacja powykonawcza — Przedszkole nr 2,
Dokumentacja powykonawcza — Przedszkole nr 5,
Dokumentacja powykonawcza — Przedszkole nr 6,
Dokumentacja powykonawcza — Przedszkole nr 9,
Dokumentacja powykonawcza — Przedszkole nr 10,



5.
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Decyzja RDOS w Gdansku z dnia 31.08.2011 r.,, znak RDOS-Gd-PNIL6402.2.65.2011.EK -
zezwolenie na niszczenie siedlisk,

Raport z wykonania zabezpieczei ornitologicznych i chiropterologicznych na budynkach
leborskich przedszkoli przeznaczonych do remontow elewacji,

Ocena poprawnosci wykonania kompensacji przyrodniczej,

Pismo Burmistrza Miasta Leborka z dnia 07.01.2013 r., do RDOS w Gdansku — przekazanie
sprawozdania z wykonania decyzji znak RDOS-Gd-PNIL6402.2.65.2011.EK
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