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PROTOKOL Z WIZYTY KONTROLNEJ W PROJEKCIE:

»BUDOWA ELEKTROCIEPLOWNI OPALANEJ BIOMASA JAKO PODSTAWOWEGO

ZRODLA CIEPLA W SYSTEMIE CIEPLOWNICZYM MIASTA LEBORK?,
REALIZOWANYM W RAMACH SZWAJCARSKO - POLSKIEGO PROGRAMU

WSPOLPRACY.

Data sporzadzenia

122112013

. - |KIK/73, ,Budowa elektrocieptowni opalanej biomasg jako

;{ zrodio ciepta w systemie cieptowniczym miasta Lebork”

fNazwa i adres

,jpodmlotu e
reahzu;a_cego pl'Ojekt

| Gmina Miasto Lebork
. | ul. Armii Krajowej 14,

84-300 Lebork,

. | NIP: 841-16-22-090, REGON: 770979737

Nazwa podmlotu

’przepro adzajqcego
‘; kontrole ‘

-f; AUDITORES,

Audyt Doradztwo Prawne i Gospodarcze,

~ |Siercza 370,
|32-020 Wieliczka
~ |NIP: 692-211-98-18, REGON: 120105513

Imiona, nazwiska
osob wchodzqcych -
wsklad zespolu
kontrolnego -
upowazmonych do

przeprowadzema -

kontroll

1. Pawet Frankiewicz,

2. Katarzyna Kaspréw-Romaniuk,

Termm .
przeprowadzema ,
kontroll o

221120737

Cel kontroll ,

‘ - |Celem kontroli byto uzyskanie zapewnienia, ze wydatki
| poniesione w ramach projektu sg kwalifikowane, a realizowany

| projekt jest zgodny z umowa, wytycznymi oraz powszechnie

Raport z wizyty kontrolnej Projektu ,Budowa elektrocieptowni opalanej biomasa jako podstawowego Zrodia Strona 1z 13
ciepta w systemie cieptowniczym miasta Lebork” — KIK/73




SWISS g Schweizerische Eidgenossenschaft :7"/\1)
Confédération suisse Lﬁ‘
CONTR!BUTION Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra WWPE
| obowigzujacym prawem. W szczegdlnosci kontrola polega na

sprawdzeniu czy dziatania, na ktére przedstawiono wydatki
|rzeczywiscie zostaty zrealizowane, czy sa poparte
| odpowiednimi dokumentami, czy dokumentacja z realizacji
- | projektu odpowiada we wszystkich istotnych aspektach
wymogom programu, rzetelnie i jasno przedstawiajq sytuacje
" _|finansowa, majatkowa i merytoryczng projektu wg stanu na

| dzien Sporzqdzenia ww. dokumentow.

meoma |W celu stwierdzenia, Zze projekt realizowany jest zgodnie z
P rzedmlotowy ~ |umowa o dofinansowanie projektu oraz powszechnie

audytu . ;;jf:‘, ~ |obowiazujgcym prawem, w szczegdlnosci sprawdzeniu

= podlegata:

= przedtozona przez Jednostke dokumentacja projektu
objeta zlozonymi wnioskami o ptatnosé w tym w

szczegolnosci wniosek aplikacyjny, umowa o

dofinansowanie w sprawie realizacji projektu, wnioski
o ptatnos¢, dokumentacja dotyczacg dokonywania
zakupow w ramach projektu (powyzej oraz ponizej
rownowartosci w ziotych 14 tys. euro), w iakresie

zgodno$ci z powszechnie obowigzujgcym prawem

oraz Wytycznymi,

= weryfikacja stanu zaawansowania zakresu rzeczowo-
finansowego dostaw, ustug na dzieh przeprowadzenia
wizyty  kontrolnej pod katem zgodnosci z
obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zatacznikiem do umowy o
dofinansowanie),

= weryfikacja catosci przedtozonych przez Jednostke
dokumentéw dotyczacych zaméwien udzielonych w
ramach projektu pod katem zgodnosci z Ustawg PZP
oraz Ustawg o finansach publicznych, a w
szczegolnosci zasadg gospodarnosci i efektywnosci
wydatkow,

= weryfikacja wypetnienia warunkéw umowy z Instytucjg
Realizujacag,

= weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego
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zalgczonego do umowy z Instytucjg Realizujaca,

= weryfikacja prowadzonych dziatan promocyjnych w
ramach projektu oraz zgodnosci dziatan promocyjno-
informacyjnych z Wytycznymi w zakresie informacji
i Promocji dla beneficjentéw SPPW:

}f,,akt‘ycthgof -

9 |Ustaleniastanu

Wedle uzyskanych informacji do dnia audytu projekt nie byt

| poddany zadnej kontroli dotyczacej projektu.

Wprowadzono nastgpujace zasady i procedury dotyczace
| rowniez kontrolowanego projektu:

- P Zarzadzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Leborka z
. dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie Polityki Rachunkowosci.
Dokument ten wprowadza m.in. nastepujace kwestie: zasady
rachunkowosci (np. § 8 lit. H — wyodrebnione ksiggi
rachunkowe dla projektéw, § 13 pkt 5 — archiwizacja zgodnie z

: zawarta umowag), wykaz oraz zasady stosowania, wypetniania

obiegu dokumentéw ksiggowych, instrukcje zasad

rachunkowosci dla projektéw finansowanych z udziatem
_V srodkéw z Unii Europejskiej lub innych zagranicznych $rodkéw
(Zat. Nr 4), plan kont budzetu UM, plan kont jednostki UM,
plan kont dla prowadzenia projektéw UE i innych $rodkéw
' zagranicznych, instrukcje gospodarowania mieniem, instrukcje
- inwentaryzacyjng. Powyzsze Zarzadzenie byto aktualizowane
- nastgpujacymi regulacjami:
|- Zarzadzenie Nr 133/2012 Burmistrza Miasta Leborka z dnia
‘ 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Polityce
’ Rachunkowosci,
- Zarzgdzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta Leborka z dnia 13
sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w Polityce Rachunkowosci,
o - |- Zarzadzenie Nr 84/2013 Bdrmistrza Miasta Leborka z dnia 24
pazdziernika 2013 r. w sprawie zmian w Polityce
| Rachunkowosci.
. 2. Zarzgdzenie Nf 89/2006 Burmistrza Miasta Leborka z
|dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia
Regulaminu  Udzielania Zamoéwienn  Publicznych  oraz

. | wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w UM
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Uwag do powyzszych regulacji nie wniesiono.

| Zrédta informaciji ujetych w raporcie:

Informacje ujete w sprawozdaniu zostaty opracowane na
. podstawie danych uzyskanych z dokumentéw zrodtowych,
|oraz wyjasnien dotyczacych projektu otrzymanych podczas
| wizyty kontrolnej.

| Zrédta osobowe informacji:

- | Prace zwigzane z wdrozeniem projektu sa prowadzone przez
- | pracownikéw Urzedu Miasta dysponujgcych doswiadczeniem
| W realizacji tego typu projektach inwestycyjnych. Projekt ma
|oraz ekspertéw zewnetrznych wytonionych po zakorczeniu

| postepowan dotyczacych wyboru generalnego wykonawcy
~ |oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.

- dokumentacji dotyczacej projektu.

~ |Poddano analizie dokumentacje dotyczacg projektu na
_ |dokumentéw, a w szczegolnosci dokumentacje postepéw

7’ uzna¢ za rzetelng i prawidfowa. Ponizej znajduje sie

ﬂ 2. Sprawdzono czy dziatania przewidziane we wniosku |

w Leborku.

1. Romuald Babul — Koordynator Projektu — Naczelnik
Wydziatu Realizacji Inwestycji w UM Lebork,

2 Aleksandra Mielewczyk-Krawczyk — Zastepca
Wydziatu realizacji Inwestycji w UM Lebork.

nadzorowa¢ zesp6t wytoniony sposréd pracownikéw Urzedu

1. Dokonano analizy prawidlowosci i rzetelnosci

podstawie  przedstawionej przez Jednostke  catosci

merytorycznych projektu, ktére w opinii kontroleréw mozna

szczegotowy opis badanej dokumentacji na podstawie, ktérych
wyrazono powyzsza opinie.

o dofinansowanie oraz zawartej umowie o dofinansowanie
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| odnawialnych zrédet energii,

. zostaly rzeczywiscie podjete.

Projekt jest realizowany na podstawie umowy nr
URP/SPPW/2.1.2/KIK/73 z 12.07.2012 r. pomigdzy Wiadzg

'WdraZaja‘caL Programy Europejskie (IP), a Gmina Miejskq
- Lebork (IR). Rozpoczecie rzeczowej realizacji to 01.06.2012 r.,
| zakoriczenie rzeczowej realizacji projektu to 30.06.2015 r., a
~ |finalna data zakonczenia projektu to 31.12.2015 r. Szacowana
: caikoWita warto$¢ projektu to 11.638.194,00 CHF (ok.
39.500.029,00 PLN). Natomiast samo dofinansowanie

wyniesie 9.892.465,00 CHF (85 % kosztéw kwalifikowalnych),

| wkiad wiasny audytowanej jednostki 1.745.729,00 CHF (15
% kosztéw kwalifikowalnych). Powyzsza umowa byta
aktualizowana Aneksem nr 1 z 07.11.2013 (zmiany i
| uzupetnienie zapiséw umowy).

" :" Celem projektu jest budowa elektrocieptowni opalanej biomasg
; pracujacej jako zrédto podstawowe w systemie cieptowniczym
miasta Lebork i wspotpracujacej z cieptownig KR-1 Miejskiego
' Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Leborku.
; , ‘ Spowoduje to zastapienie w systemie zasilania miejskiej sieci
cieptowniczej wegla przez pozostatosci drzewne z gospodarki
~' leSnej i przemystu przetwérstwa drzewnego oraz biomasg z

plantaciji energetycznych, czyli wytwarzaniem energii

. | elektrycznej i ciepta z odnawialnych zrodet energii. Przyczyni

sig to réwniez do polepszenia jako$ci i niezawodnos$ci dostaw

| ciepta dla odbiorcéw zasilanych z miejskiej sieci cieptowniczej.
~ |Rezultatem realizacji projektu bedzie m.in.:

|- zmniejszenie emisji gazéw cieplarnianych oraz gazéw
| szkodliwych i pytow,

; - zastgpienie wegla odpadami drzewnymi z gospodarki lesnej i
! przemystu przetwérstwa drzewnego oraz biomasg z plantac;ji
| energetycznych,

|- wytwarzanie energii elektrycznej i ciepta w skojarzeniu z

]
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- utrzymanie niskich cen i docelowe przeciwdziatanie

| tendencjom wzrostu cen ciepta dla odbiorcéw z miejskiej sieci

cieptowniczej,

|- aktywizacja zawodowa i spofeczna regionu poprzez
| tworzenie miejsc pracy w taficuchu dostaw paliwa.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowe elektrocieptowni
opalanej biomasa, z obiegiem ORC z turbogeneratorem (4.
:,” wiaty do zasypu biomasa, halg kotta na olej termalny z
L systemem  odpylania, komin, pomieszczenie  bloku
- kogeneracyjnego ORC, pomieszczenia socjalne dla obstugi),
~ |wraz z modernizacjg linii transformatorowej i przytaczem

~ |kablowym, budowa magazynu i systemu podawania biomasy,
przebudowa wjazdu na teren elektrocieptowni, budowg

' kanalizacji deszczowej oraz innych instalagji wewnetrznych.

| Dziatania zrealizowane do dnia przeprowadzenia kontroli:

* przeprowadzenie postepowania wyboru wykonawcy
generalnego inwestycji (podpisanie umowy przewiduje
si¢ z koncem listopada biezacego roku).

- |Ponadto IR z wtasnych $rodkéw korzystato z ustug firmy
- zewngtrznej w kwestii ttumaczenia dokumentacji projektowe;j,

| optacono ogtoszenie w prasie ws. przetargu na gtéwnego
- wykonawce projektu, korzystano ze $wiadczen firmy
$wiadczacej ustugi doradztwa w kwestii projektu (koszty po
stronie jednostki), oraz korzystano z ustug kurierskich (koszty
| po stronie jednostki).

W ocenie audytoréw pod katem zgodnosci z obowigzujgcym
harmonogramem rzeczowo-finansowym wszelkie dziatania
zrealizowane do 30 wrzes$nia 2013 roku sg poprawne. Nie sg

jednak zgodne 2z obowigzujacym na dziern  kontroli

harmonogramem realizacji projektu. Realizacja projektu
uzalezniona byta od jak najszybszego podpisania umowy z
: wykonawcg dziatan inwestycyjnych  zaplanowanych w

projekcie (w trybie zaprojektuj i zbuduj). Przyczyng powstania
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opéznien byto przedtuzajace sie postepowanie przetargowe na
wytonienie wykonawcy, ktére trwato od 21.02.2013 r.
i wynikato z trzech odwotan do Krajowej Izby Odwotawczej
oraz skargi do Sadu. Powyzsze spowodowato brak wydatkow

na realizacj¢ projektu w nastepujacych (planowanych)

|dziataniach: inzynier projektu, nadzér, odbiér techniczny,
| dokumentacja techniczna, zagospodarowanie terenu, budowa
~ elektrbciep%owni oraz czg$¢ dziatan promocyjnych (kamera

internetowa oraz tablica informacyjna). Opéznienie w realizaciji

projektu na dzien kontroli wynosi ok. 10 miesiecy, co wptynie

. Ina przesunigcie wydatkéw w ramach ww. dziatan. Beneficjent

zapewnit kontrolujgcych, ze w/w. opdznienie nie zagraza

_|terminowemu zakonczeniu inwestycji (stanowisko uzgodnione

z wykonawca). Instytucja Realizujgca po podpisaniu umowy z

“wykonawcq planuje wystapi¢ do IP w sprawie Zmiany
| harmonogramu realizacji projektu. Na dzien kontroli trwajg

uzgodnienia z wykonawca inwestycji w  kwestii realizacji
inwestycji i ptatnosci.

| 3. Oceniono prowadzone dziatania promocyjne w ramach

| projektu oraz  zgodnosci dziatan promocyjno-

informacyjnych z Wytycznymi w zakresie informacji
i Promocji dla beneficjentéw SPPW.

{Zgodnie z wymogami § 7 pkt 6 umowy, beneficjent
| zobowigzany jest do zapewnienia promocji Projektu zgodnie z

Wytycznymi w sprawie informagji i promocji dla Szwajcarsko-
Polskiego Programu Wspéipracy. Dokonano ogledzin strony
Www oraz pozostatych dziatan promocyjnych i ustalono, ze
zasady promocji i wizuaiizacji sq przestrzegane (w
dokumentacji projektowej wszedzie gdzie to mozliwe

zamieszczone logotypy).

Zrealizowano nastepujace dziatania promocyjne, finansowane
Z budzetu projektu:

* Uruchomiono zaktadke dot. Projektu na stronie
internetowej tut. urzedu: http://www.lebork.pl/projekty-

Raport z wizyty kontrolnej Projektu ,Budowa elektrocieptowni opalanej biomasg jako podstawowego Zrodta Strona7z13
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unijne/swiss-contribution/.

: 4.System finansowo-ksiegowy

Dokonano kontroli systemu finansowo — ksiegowego, a
takze wyptat i rozliczenn z Wiadzg Wdrazajacq Programy

| Europejskie w okresie od poczatku projektu do 30.09.2013 r.

Informacji  dotyczgcych systemu finansowo-ksiegowego

~ |udzielata Pan Romuald Babul — Koordynator Projektu. taczna

~ |warto$¢  Projektu wynosi 11.638.194,00 CHF (ok.

~|39.500.029,00 PLN). Faktyczna realizacia finansowa Projektu

| | od poczatku realizacji do dnia 30.09.2013 r. wyniosta 0,00 zt.

| W trakcie kontroli stwierdzono, ze Jednostka posiada otwarty

odrgbny rachunek bankowy do prowadzenia rozliczen

| realizowanego projektu w Banku Gospodarki Zywnosciowej

~ |S.A, Oddziat w Leborku, o nr 14 2030 0045 1110 0000 0220
. 6700 (rachunek bankowy projektu).

Ksiggi rachunkowe UM Lebork sg prowadzone komputerowo
|w systemie ,FIKS’ wersja 10.40, firmy Macrologic S.A. w
. Warszawie na podstawie oryginalnych  dokumentéw
finansowo-ksiegowych. Specjalnie dla celow ewidencyjnych
- projektu bedzie on ksiegowany w osobnej ksiedze
- rachunkowej i posiada swéj indywidualny plan kont (w oparciu
| 0 konta syntetyczne z polityki rachunkowoséci jednostki).

Procedury finansowe, bedace podstawg realizacji projektu
o zostaty wymienione na poczatku pkt 9 Raportu. Stwierdzono

~|ich ogding poprawno$é.

| Jednostka na podstawie § 13 ust. 1 zobowigzana jest do
| ,prowadzenia odrebnej ewidencji ksiggowej dotyczace;
|realizacji Projektu”. Powyzszy wymég spetniono (o czym

| mowa wczesniej).

Dia projektu zatozono m.in. nastgpujace konta ksiegowe:
- 080-093 — Srodki trwate w budowie (inwestycje) — KIK/73,

{- 133-14 — Rachunek bankowy projektu KIK/73,

Raport z wizyty kontrolnej Projektu ,Budowa elektrocieptowni opalanej biomasg jako podstawowego zrodta Strona 8z 13
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|Badanie  systemu finansowo-ksiggowego polegato na

- Realizujgca nie wydatkowata do momentu wizyty kontrolnej
- zadnych $rodkéw na ten cel. Stad brak listy kontrolne;j.

. Badaniem objeto nastepujace wnioski o ptatnosé:

| promogja),

| dofinansowania projektu KIK/73).

|w systemie finansowo - ksiegowym operacji zwigzanych z
| realizacjg Projektu.

':' | weryfikaciji:

. 5.BADANIE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW
| W zakresie finansowo — ksiegowym nie dokonano badania

| dokumentacii projektu (za kontrolowany okres), gdyz Instytucja

Ponadto stwierdzono, iz kontrolowana jednostka nie
~ |otrzymywata zadnych przychodéw z tytutu realizacji badanego
- projektu.

| SPRAWOZDANIA | RAPORTY

- zespot 4" — Koszty projektu wedtug rodzaju — KIK/73 (np.

- 720 - Przychody z tytutu dochodow budzetowych — (transze

Jednostka posiada dokumentacje opisujacq zasady ujmowania

e dowoddw zrédtowych wydatkéw,
e dowodéw zrédiowych bankowych,
e zapisow ksiegowych,

» dokumentacji finansowej projektu.

|[Tp. | Okres rozliczeniowy | Kwota wydatkow
1. | 01.06.2012-30.09.2012 0004
2. | 01.10.2012-31.12.2012 0,00 zt
3. | 01.01.2013-31.03.2013 0,00 zt
4. | 01.04.2013-30.06.2013 0,00 zt
5. | 01.07.2013-30.09.2013 0,00 t
- 0,00zt
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|Po zsumowaniu wyzej wykazanych kwot z poszczegdlnych

wnioskow o ptatno$¢ z powyzszej tabeli otrzymujemy wydatki

| kwalifikowalne w kwocie 0,00 zt tj. realizacje na poziomie 0,00

| %. Takg sama kwote narastajaca mozna odczyta¢ w ostatnim

wniosku o ptatno$¢ (0,00 zt). Dane dotyczace wszystkich

- wnioskéw o ptatno$¢ potwierdzajg réwniez pisma akceptujgce

1 z WWPE i ostatecznie zatwierdzajace rozliczane kwoty za
~ | dany okres.

| Do momentu wizyty kontrolnej nie przekazywano IR $rodkéw

na realizacje Projektu.

| Nieprawidtowosci nie stwierdzono, a dane finansowe ze
| sprawozdan (wnioskéw o ptatno$é/raportéw) sg zgodne z

| zapisami systemu finansowo — ksiegowego (zerowe).

| 5.Zaméwienia publiczne

: f POSTEPOWANIE nr RI.7011.48.2011.] - .Zaprojektowanie
 i wykonanie robét budowlanych pod nazwa: "Budowa

elektrocieptowni opalanej biomasa jako podstawowego zrodta

ciepta w systemie cieptowniczym miasta Leborka"

- Wartos¢ zamoéwienia oszacowano dnia 19 wrzesnia 2012 r.
|na kwote 37.098.004,80 zt netto na podstawie programu

funkcjonalno — uzytkowego.

. Do przeprowadzenia postgpowania powotano Komisje
przetargowg Wydziatu Realizacji Inwestycji. Ogtoszenie o
| zaméwieniu przekazano do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej dnia 18 lutego 2013 r. Ogtoszenie opublikowano

dnia 21 lutego 2013 r. pod numerem 2013/S 037 — 058465,

Dnia 27 marca 2013 r. przekazano ogtoszenie dodatkowych

- informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub

sprostowaniu, opublikowani dnia 29 marca 2013 r. pod
numerem 2013/S 063 — 104437. Ostateczny termin sktadania

| ofert wyznaczono na dzien 24 kwietnia 2013 .

W wyznaczonym terminie wptynety dwie oferty:
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Confederaziun svizra WWPE

1. Konsorcjum  firm  Polytechnik ~Luft - und
Feuerungstechnik GmbH, A-2564 Weissenbach,
Haindffelderstrasse 69 i Polytechnik Polska Sp. z 0.0,
81 — 509 Gdynia, ul. Bytomska 14 z ceng brutto
39.371.687,45 zt;

2. Energotechnika — Energorozruch S.A., 44 — 107
Gliwice, ul. Kozielska 18 z ceng brutto 39.895.768,12
zt.

Pierwszy wynik postepowania upubliczniono dnia 29 maja
2013 r. Zgodnie z informacja, Zamawiajacy dokonat
wyboru oferty Energotechnika — Energorozruch SA, 44 -
107 Gliwice, ul. Kozielska 18. Oferta ziozona przez
Konsorcjum firm Polytechnik Luft — und Feuerungstechnik
GmbH oraz Polytechnik Polska Sp. z o0.0. zostata
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
Drugi wynik postepowania upubliczniono dnia 24 lipca
2013 r. Po przeprowadzeniu postepowania odwotawczego
Zamawiajacy  dokonat  ponownego wyboru  oferty
Energotechnika — Energorozruch S.A., 44 — 107 Gliwice,
ul. Kozielska 18.
Trzeci wynik postepowania opublikowano dnia 18
pazdziernika 2013 r. Po przeprowadzeniu postepowania
odwotawczego Zamawiajacy dokonat wyboru  oferty
Konsorcjum firm Polytechnik Luft — und Feuerungstechnik
GmbH oraz Polytechnik Polska Sp. z 0.0.
W  toku postepowania wniesione zostaty  Srodki
odwotawcze:
1. Dnia 28 lutego 2013 r. wykonawca Korporacja
Budowlana DORACO Sp. z 0.0. z Gdariska, ul. Opacka
12 wniosta odwotanie od tresci siwz dotyczace zakresu
wymagan okreslonych dla przedmiotu zaméwienia,

warunkéw umowy i warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wyrokiem z dnia 13 marca 2013 r. (sygn. akt. KIO
448/13) Krajowa Izba Odwotawcza oddalita wszystkie
zarzuty podniesione w odwotaniu.
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2. Dnia 6 czerwca 2013 r. wykonawca Konsorcjum firm

Polytechnik Luft — und Feuerungstechnik GmbH oraz

Polytechnik Polska Sp. z 0.0. wniést odwotanie od
wyniku postgpowania. Zamawiajacy dnia 24 czerwca
2013 r. uwzglednit odwotanie w catosci. W zZwigzku z
powyzszym, KIO na posiedzeniu niejawnym w dniu 25
czerwca 2013 r. umorzyta postepowanie odwotawcze.
(sygn. akt KIO 1374/13). W zwigzku z powyzszym

Zamawiajacy powtérzyt czynnosci w zakresie szerszym
niz kwestionowane w treéci odwofania; w rezultacie
Zamawiajacy dokonat czynnosci ponownego wezwania
do uzupetnienia dokumentéw niezgodnie z przepisami
okreslonymi w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Dnia 2 sierpnia 2013 r. wykonawca Konsorcjum firm
Polytechnik Luft — und Feuerungstechnik GmbH oraz
Polytechnik Polska Sp. z 0.0. wnidst odwotanie od
wyniku postepowania. Wyrokiem z dnia 19 sierpnia
2013 r. (sygn. akt. KIO 1870/13) Krajowa Izba
Odwotawcza uwzglednita W czesci zarzuty
podniesione w odwotaniu i nakazata wykluczenie
wykonawcy Energotechnika — Energorozruch S.A. z
postgpowania. Dnia 30 sierpnia 2013 r. wykonawca
Energotechnika — Energorozruch S.A. wnidst skarge na
wyrok KIO do Sadu Okregowego w Stupsku. ‘Z uwagi
na fakt, iz wykonawca nie uiécit optaty od skargi, Sad
Okregowy w postanowieniu z dnia 9 pazdziernika 2013
r. odrzucit zazalenie. (Sygn. akt IV Ca 501/13).

Na dzier przeprowadzenia kontroli umowa z Konsorcjum firm
Polytechnik Luft — und Feuerungstechnik GmbH oraz
Polytechnik Polska Sp. z 0.0. nie zostata zawarta. Trwajg
prace nad uzgodnieniem Harmonogramu realizacji i ptatnosci,

11 WSkazan‘ie zagrozen |Brak
W utrzymaniu
terminu zakonczenia
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i zakresu ~realizacji :
mwestycjl' . '
12 Wskazame uchyblen Brak
13 Zalecenla - | Po podpisaniu umowy z generalnym wykonawcg inwestycji —
pokqntrolnekf ' ~ |jak najszybsza aktualizacja harmonogramu realizacji projektu

oraz intensyfikacja dziatan, aby zakoriczyé projekt w terminie
| zgodnym z umowa,

14 ‘Oplma na temat | Pozytywna, bez zastrzezen.
termmu zakonczenla

i odbloru prac

izgodme z zaplsaml
.umowy o '

'doflnansowame

15 | Podplsy osob
W V”hodza‘cych W

skladeespolu
kon_trol,nego .
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