

INFORMACJE DO BIP
o decyzjach podjętych przez Burmistrza Miasta Lęborka
w dniu 02.05.2017 r.

Wydział RI – ref. Romuald Babul

1. Burmistrz zawarł z Biurem Budownictwa Komunalnego z Gdańska - Wykonawcą dokumentacji projektowej połączenia drogowo - mostowego ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Czołgistów w Lęborku, aneks zmieniający termin wykonania elementu harmonogramu rzeczowo – finansowego załączonego do umowy – el.1 „Mapa dc. projektowych, wypisy i wyrisy z ewidencji, badania gruntowe, warunki techniczne, inwentaryzacja zieleni, koncepcja, KIP” z 30.04.2017 r. na 31.05.2017 r.
2. Burmistrz zawarł z Zakładem Usług elektroenergetycznych MEGA-SAT Zbigniew Kubacki ul. P. Skargi 51, 84-300 Lębork, aneks do umowy nr RI.215.136.2016 z dnia 30.12.2016 r. wydłużający termin wykonania uzgodnień projektu Lęborskiego Węzła Przesiadkowego z Energa Operator S.A. o 3 miesiące z uwagi na wydłużające się formalności związane z uzyskaniem zgody wspólnoty mieszkaniowej Dworcowa 9 na wejście w teren.

Z up. BURMISTRZA MIASTA
ADMINISTRATOR
Bezpieczeństwa i Informacji

mgr Bożena Steciuk

2017.05.29

URZĄD MIEJSKI w LĘBORKU
Wydział Finansowo-Budżetowy

podpis: Beata Wrońska

2017.05.29

Zastępca pełnomocnika
ds. ochrony informacji niejawnych

Marta Markowicz

2017.05.28