

Lębork, dnia 25.09.2019 r.

BRM.0003.30.IX.2019.1

URZĄD MIASTA LĘBORKA	
BIURO RADY MIEJSKIEJ	
WPEŁY	25-09-2019
INTEL	
liczba za:	420/19
podpis	

Pan
Łukasz Kuriata
RADNY
Rady Miejskiej w Lęborku

W odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną podczas obrad IX Sesji Rady Miejskiej w Lęborku, która odbyła się w dniu 16.09.2019 roku w sprawie nowo wybudowanego przejścia podziemnego łączącego stację PKP z ul. Żeromskiego informuję, że Gmina Miasto Lębork po otrzymaniu negatywnej decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w nowej procedurze administracyjnej wystąpiła ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (informację o zakończeniu robót przekazano 13.09.2019 r.) o opinię w sprawie zakończonych robót budowlanych związanych z rozbudową istniejącego tunelu (przejścia dla pieszych) na stacji kolejowej w Lęborku. Zgodnie z Art. 56 ust. 2 ustawy Prawo budowlane organy biorące udział w opiniowaniu zakończonych robót, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, mają 14 dni na udzielenie odpowiedzi w sprawie - "Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust.1 PB, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag." Nadmieniam, że w w/w sprawie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej nie zajęła stanowiska w terminie 14 ustawowych dni.

Po otrzymaniu opinii z Sanepidu wniosek o pozwolenie na użytkowanie zostanie niezwłocznie skierowany do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z Art. 59 c ustawy prawo budowlane organ nadzoru budowlanego najpierw przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania albo uzupełnionego wezwania (w poprzednim postępowaniu PWINB nie przeprowadził kontroli).

Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie winna zostać wydana w terminie 30 dni, w skomplikowanych przedsięwzięciach do 60 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie zależy w dużej mierze od organów uczestniczących w postępowaniu.

Odpowiadając na drugą część Pana interpelacji informuję, że realizując zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Gmina poniesie dodatkowe koszty



związane z koniecznością opracowania stosownej dokumentacji projektowej oraz wykonaniem dodatkowych robót budowlanych dla wykonania wentylacji studni wodomierzowej oraz wentylacji pomieszczenia technologicznego. Na dzień dzisiejszy zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

Romuald Babul
KIEROWNIK WYDZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI

Otrzymują:
Adresat
Wydz. RI - a/a
SEM

