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DPR-K.44.23.2019

EOD: 65775/12/2019
INFORMACJA POKONTROLNA NR 23/P/1/19/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

e S _ 1.€ZESC OGOLNA
Term:n-przeprowadzema 09.05.2019r.-13.11.2019 r.
kontroli
Numer umowy RPPM.11.02.00-22-0010/16-00;
o dofinansowanie zmienionej aneksem nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-01 z dnia 03.09.2018 r.
Data podpisania umowy 07.06.2017 r.
Nazwa Projektu Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki odpadéw Komunalnych (PSZOK)
Beneficjent Gmina Miasto Lebork

Adres jednostki kontrolowanej ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork

Projekt partnerski Nie Nazwa partnera Nie dotyczy
Miejsce realizacji projektu powiat leborski, gmina Lebork, gmina miejska, Lebork
Rodzaj/typ?* kontroli Planowa / na zakoriczenie, w miejscu realizacji;

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn.: DPR-K.44.23.2019,
EOD: 21470/04/2019, z dnia 26.04.2019 r.
1.1 Sktad Zespotu Kontrolujacego Instytucji Zarzadzajacej

Lp. Imie i nazwisko stanowisko referat departament
Departament Programow

Ki ik Zespotu K luj :
1. | Agnieszka Mizuta EE Rl ERsO RINTOUIRECR0! | e tarat Kantr ol Regionalnych (
Inspektor Urzedu Marszatkowskiego

Wojewddztwa Pomorskiego
Departament Programow
8 Loy ; Regionalnych
2. rzyna Kafarska cjalist

Katarzy Gtowny Specjalista Referat Kontroli Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego
Departament Programow
: Regionalnych

. t M tek Inspek

3 Rafat Marsza Starszy Inspektor Referat Kontroli Usedlts Mapssalkowskicho
Wojewddztwa Pomorskiego

1.2 Osoby reprezentujace Beneficjenta

Lp. Imie i nazwisko stanowisko
1 Witold Namyslak Burmistrz Miasta Lebork
1.3 Osoby udzielajace wyjasnien ' o
Lp. Imie i nazwisko stanowisko
1. Romuald Babul Naczelnik Wydziatu Realizacji Inwestycji
2. Aleksandra Mielewczyk — Krawczyk Zastepca Naczelnika Wydziatu Realizacji Inwestycji

! Typ kontroli w trakcie lub na zakonczenie realizacji, tylko dla kontroli planowych
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1.4 Zakres kontroli' ; 2
'1.4.1 Terminowo$¢ ztozenia whiosku o p{atnosc koncowa

Ve zfozema" wymkajq:?y Rzeczywisty termin ztoZenia
z Umowy o dofinansowanie
Aok oipiaid: 30.10.2018 1. 18.10.2018 .
konicowg
1.5 Zabezpieczenie prawidiowej realizacji umowy .
Lp. Rodzaj zabezpieczenia Termin ztoZenia
1. S —_
1.6 Wizyty dotychczasowe MR SR ‘ j :
Lp. | Data Nr informacji pokontrolnej | Zakres Osoby kontrolujgce
1 ey — e T et ity

‘2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (dziatania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrole przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaty nastepujace elementy Projektu:
1. Zakres rzeczowy projektu (dokumentacja techniczna budowy — projekty budowlane, dzienniki budowy, protokét przekazania placu
budowy i koricowy odbioru robét; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza, wskaZniki produktu
i rezultatu; miejsce realizacji projektu —fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rzeczowego), zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,
zarejestrowanym pod numerem: RPPM.11.02.00-22-0010/16.
2. Zamodwienia — prawidtowos¢ stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych/Wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata
2014-2020.
Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych.
4. Zakres finansowy:
- wyciggi bankowe potwierdzajace wptywy i wydatki zwigzane z projektem;
- dokumenty finansowo — ksiegowe potwierdzajgce poniesione wydatki, okreslone w umowie;
- dokumenty poswiadczajace przyjecie sktadnikéw majatkowych na stan;
- wyodrebniona ewidencja ksiegowa projektu.
5. Archiwizacja projektu.
3. WNIOSKI | UWAGI /W przypadku kontroli po zfozemu ‘whiosku o ptatnos¢ koncowq, w informacji pokontro!nej Zawierana jest oprma
"czy pro,rekt zostat zreahzo wany w sposob zgodn y z umowq i oboquzu_chym prawem orazczy zgromadzona dokumentaqa jest i
‘kompletna :prawrdfowa/ : o e e : : el e O

‘3.1 Zakres rzeczowy. P :
'3.1.1. Realizowane elementy Prajektu S

w

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie Projektu - zatgcznika nr 2 do Umowy nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-00 z dnia 7.06.2017r.
z péZniejszymi zm. Aneks nr 1 nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-01 z dnia 3.09.2018r., pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddw
Komunalnych (PSZOK)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi
Priorytetowej 11 Srodowisko, Dziatania 11.02 Gospodarka odpadami, wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Projektu wybudowano iwyposazono Punkt Selektywnego Zbierania Odpaddéw Komunalnych (PSZOK)

w Leborku, w zakresie rzeczowym:

W ramach zadania roboty budowlano-montazowe wykonano drogi dojazdowe i wewnetrzne wraz z nawierzchniami dla pieszych
i miejscami postojowymi, ogrodzenie, rampe najazdowg z barierkami ochronnymi, zainstalowano oswietlenie terenu w postaci lamp
stojacych wyposazonych w energooszczedne Zrddta swiatta wraz z przytgczem kablowym, zagospodarowano zielen. Wykonano instalacje
wod. - kan. wraz z przytaczami i wybudowano wiate na odpady.

Powyzsze roboty budowlano-montazowe powierzono nastepujacym wykonawcom:
e "CHUD-BUD" Arkadiusz Chmiel z siedzibg w Czarndowko, (84-351 Nowa Wies Leborska), ktére wykonato roboty budowlane

na podstawie umowy nr RI.272.5.2018.G z dnia 01.03.2018r.;
e Zaktad ogdlnobudowlany ,KON-AN” Ireneusz Olszewski 'z siedzibg w Lubowidzu (84-300 Lebork); na podstawie umowy

nr RI.272.17.2018.G zawartej w dniu 16.04.2018r.;

2 Dotyczy tylko kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu.
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¢ PHU Maniski, Damian Marniski z Leborka na podstawie umowy nr RI1.272.22.2018.G zawartej w dniu 15.05.2018 r.

W zwigzku z zaistniatg koniecznoscig rozbiorki niektdrych elementédw wybudowanych w ramach Projektu, w celu umozliwienia realizacji

robét budowlanych zawigzanych z nastepng inwestycjg ,,rozbudowa PSZOK w Leborku” uznaje sie za niekwalifikowalne ponizsze roboty

budowlane:

e dla umowy nr RI.272.5.2018.G z dnia 01.03.2018 r. zawartej z Arkadiuszem Chmiel (CHUD-BUD Arkadiusz Chmiel) o tacznej wartoéci
20 208,38 PLN brutto,

¢ dla umowy nr RI.272.17.2018.G z dnia 16.04.2018 r. zawartej z Ireneuszem Olszewskim (Zaktad Ogdlnobudowlany KON-AN Ireneusz
Olszewski) o tacznej wartosci 27 861,26 PLN brutto.

W ramach zadania wyposazenie, zakup urzadzen dla realizowanej inwestycji wykonawcy dostarczyli sprzet i wyposazenie takie jak:
kontenery odpadowe o poj. 13 m? (m. in. na gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady biodegradowalne),
socjalno-biurowy o wym. 2,44x6,02x2,93 oraz pojemniki o objetosciach 1100l — 20 szt. i 2401 - 5 szt. W PSZOK segreguje sie odpady takie
jak baterie i akumulatory, rozpuszczalniki, oleje i tiuszcze, zuzyte swietlowki, plastik, szkto, metale, papier, urzadzenia z freonem.
Sprzet i wyposazenie dostarczyli:

* Krzysztof Hajost, PPHU EK-BUD z siedzibg w tabiszynie na podstawie umowy nr RI.272.29.2018.G z dnia 12.06.2018r.,

e PPHU Torex z todzi na podstawie Umowy nr R.272.31.2018.G z dnia 21.06.2018 r.,

e Kazimierz Ferenc, Ekoawal Kazimierz Ferenc z Rekowa Gdrnego na podstawie Umowy nr RI.272.30.2018.G z dnia 18.06.2018r.

Petnienie obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego dla poszczegdlnych branz powierzono:

¢ branza drogowa, firmie Inzynieria Drogowa Tomasz Gatka z Leborka na podstawie Umowy R1.272.8.2018.G z dnia 14.03.2018r.,

e brania elektryczna, firmie Projektowanie i Nadzér w braniy elektrycznej inz. Jerzy Kubacki z Leborka, na podstawie Umowy
RI.272.10.2018.G z dnia 21.03.2018r.,

e branza sanitarna, firmie Nadzory Budowlane, Projektowanie Jerzy Burchardt z Leborka, na podstawie umowy nr RI.272.16.2018.G

z dnia 30.04.2018 r.

W ramach instrumentu. elastycznosci przeprowadzono kampanig .informacyjno ~ edukacyjng ,Ekolekcje” przyblizajac tematyke
selektywnej zbiérki odpadéw poprzez zorganizowanie serii warsztatow zajeciowych dla uczniéw klas szkét podstawowych oraz
przygotowano film omawiajacy zagadnienie selekcji i zbidrki odpadéw oraz dostarczono materialy pomocnicze w postaci gadzetéw dla
ucznidw.

Ustugi i materiaty pomocnicze dostarczyta Agnieszka Orfowska, EKOSTRATEG z Sopotu na podstawie umow:

* nrRI.215.74.2018.G z dnia 03.04.2018 r. — przeprowadzenie ,Ekolekcji” dla ucznidw klas Il i [l w szkotach podstawowych w Leborku;

e nr RI.215.75.2018.G. z dnia 3.04.2018r. — materialy pomocnicze wykorzystywane podczas ,Ekolekcji” tj. plansze edukacyjne i plakaty;
* nrRI.215.162.2018.G. z dnia 31.07.2018 r.. - film edukacyjny;

oraz, spotka MKK sp. z 0.0. z Golubia Dobrzynia, na podstawie umowy nr RI.215. 90 2018.G z dnia 18.04.2018r. (materiaty takie jak otowki,

dtugopisy i linijki).

Ogledziny w miejscu realizacji Projektu, potwierdzity jego nalezyte wykonanie w czesciowym zakresie okreslonym Umowa
o dofinansowanie z zatgcznikami. Projekt uznaje sie za zrealizowany w sposdb zgodny z Umowg nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-00 ze

Zmianami.
‘Wskazniki produktu i |
Wartosc Zoe e ; : el
Z umowgq Dokument potwierdzajqcy osiggniecie
Fre fmeie osiggnieta wskaznika/konsekwencje
Jednostka & R wetrakeie/na ek Wi nieosiggniecia wskaznika dla dalszej
miary g zakoriczenie ) realizacji projektu
zumowg I
realizacji
Liczba wspartych Punktéw : ;
Selektywnego Zbierania szt. 1,00 1,00 X — E;?]tt?zﬁiy agbibT pogledatmyipe fods
Odpaddéw Komunalnych y
Liczba wspartych obiektow ap 1.00 100 X ___ | protokoty odbioru, ogledziny podczas
gospodarowania odpadami. . ’ ) kontroli.
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‘Wskazniki rezultatu

o Zgodnosc
Wartos¢ s . . 2o
zZ umowq Dokument potwierdzajgcy osiqgniecie
Wi T osiggnieta wskaznika/konsekwencje
Jjednostka pz S wtrakeie/na ik i nieosiqgniecia wskaznika dla dalszej
miary g zakoriczenie realizacji projektu
Z umowq T
realizacji
Liczba os6b objetych Zgodnie z oswiadczeniem Beneficjenta
; L z dnia 12.11.2019 r. i zat. na dzien
selekty’wnym zbieraniem Osoby 18000,00 19562,00 X | 28.05.2019r. (EOD 99116/11/2019).
odpadow. (wartos¢ bazowa 0,00).

'3.1.2 Zaméwienia publiczne/Zasada konkurencyjnosci

1. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego;

1) Rodzaj zamdwienia: robota budowlana
2) Szacowana wartos¢ zamdwienia: 915 431,84 PLN netto
3) Nazwa postepowania: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki odpadéw Komunalnych (PSZOK)”
4) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
5) Data wszczecia postgpowania Ogfoszenie o zamdwieniu nr 504632-N-2018 z dnia 12.01.2018
6) Numer postepowania nadany przez Zamawiajacego: R1.271.5.2018.G

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamoéwienia udzielono:

Arkadiusz Chmiel CHUD-BUD Czarnéwko 19 B, Nowa Wies Leborska 84-351

Umowa nr RI.272.5.2018.G z dnia 01.03.2018 r.

Wartos¢ kontraktu: 613 401,00 PLN brutto

Przedmiotowe postepowanie byto przedmiotem weryfikacji ex post zamoéwieri publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto
w pismie EOD:37206/07/2018 z dnia 11.07.2018 r. Ponadto, na podstawie przedfozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszer
skutkujacych natozeniem korekty finansowej.

2. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego;
1) Rodzaj zamowienia: ustuga
2) Szacowana wartos$¢ zamdwienia: 78 026,21 PLN netto
3) Nazwa postepowania: nadzér inwestorski w branzy drogowej dla zadania ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki odpadéw
Komunalnych (PSZOK)"
4) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
5) Data wszczecia postepowania Ogfoszenie o zamdwieniu nr 506567-N-2018 z dnia 15.02.2018
6) Numer postepowania nadany przez Zamawiajacego: RI1.271.13.2018.G
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:
INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka ul. Z. Witkowskiej 23 A, 84-300 Lebork
Umowa nr RI.272.8.2018.G zawarta w dniu 14.03.2018 .
Wartos¢ kontraktu: 3 600,00 PLN brutto

Przedmiotowe postepowanie byto przedmiotem weryfikacji ex post zamdéwien publicznych przez 1Z RPO WP, ustalenia zawarta
w pismie EOD:40449/07/2018 z dnia 24.07.2018 r. Ponadto, na podstawie przediozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszer

skutkujacych natozeniem korekty finansowej.

3. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego;

1) Rodzaj zamdwienia: robota budowlana

2) Szacowana wartos¢ zamowienia: 915 431,84 PLN netto (facznie z 20 % zamdwier uzupetniajacych), w tym ogrodzenie: 59 256,86
PLN netto razem z 20 % zamdwieniami z art. 67 ustawy Pzp;

3) Nazwa postepowania: wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie zieleni w ramach projektu: ,,Budowa Punktu Selektywnej
Zbiérki odpadéw Komunalnych (PSZOK)” ‘ ‘ _

4) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

5) Data wszczecia postepowania Ogloszenie o zamdwieniu nr 523834-N-2018 z dnia 01.03.2018

6) Numer postepowania nadany przez Zamawiajacego: R1.271.19.2018.G

W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:

¥
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KON-AN Ireneusz Olszewski Zaktad Ogdlnobudowlany Lubowidz 27, 84-300 Lebork
Umowa numer RI.272.17.2018.G zawarta w dniu 16.04.2018 r.
Wartos$¢ kontraktu: 67 962,76 PLN brutto

Przedmiotowe postepowanie byto przedmiotem weryfikacji ex post zaméwieri publicznych przez 1Z RPO WP, ustalenia zawarto
w pi$mie EOD:39724/07/2018 z dnia 20.07.2018 r. Ponadto, na podstawie przediozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszen
skutkujacych natozeniem korekty finansowej.

4. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego;
1) Rodzaj zamdwienia: robota budowlana
2) Szacowana warto$¢ zamdwienia: 915 431,84 PLN netto (facznie z 20 % zaméwieri uzupetniajacych) na catoéé zadania na
przedmiotowa czes¢: 46 190,89 PLN netto oraz 9 238,18 PLN netto (20 % zamdwien uzupetniajacych)
3) Nazwa postepowania: Budowa przyfgczy do Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych w ramach projektu pn.:
~Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki odpaddw Komunalnych (PSZOK)”
4) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
5) Data wszczecia postepowania Ogfoszenie o zamdwieniu nr 545896-N-2018 z dnia 17.04.2018 r.
6) Numer postgpowania nadany przez Zamawiajacego: RI.271.58.2018.G
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:
PHU MANSKI DAMIAN MANSKI, ul. Z. Czarnego 15/1, 84-300 Lebork
Umowa numer RI1.272.22.2018.G zawarta w dniu 15.05.2018 r.
Wartos¢ kontraktu: 55 995,75 PLN brutto

Przedmiotowe postepowanie byto przedmiotem weryfikacji ex post zaméwieri publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto
w pismie EOD:50292/08/2018 z dnia 31.08.2018 r. Ponadto, na podstawie przediozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszen
skutkujgcych natozeniem korekty finansowe;j.

5. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego;
1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony;
2) Wartos¢ szacunkowa zamdwienia: 67 413,01 PLN, tj. 15 634,90 euro;
3) Okredlenie przedmiotu zamdwienia: dostawa konteneréw (na odpady) dla Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych
(PSZOK) w Leborku;
4) Data wszczecia postgpowania: Zamawiajacy opublikowat ogtoszenie o zamdwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych pod
numerem 558822-N-2018, data opublikowania 16.05.2018 r.
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:
PPHU ,TOREX", ul. Bojerowa 5, 94-124 £4d:.
Umowa NR RI.272.31.2018.G zawarta w dniu 21.06.2018 r.
Warto$¢ umowy: 74 046,00 PLN brutto

Przedmiotowe postepowanie byto przedmiotem weryfikacji ex post zamdwien publicznych przez 1Z RPO WP, ustalenia zawarto
w pismie EOD:1097/01/2019 z dnia 14.01.2019 r. Ponadto, na podstawie przedioionej dokumentacji nie stwierdzono naruszen
skutkujacych natozeniem korekty finansowej.

6. Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego;
1) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony;
2) Wartos¢ szacunkowa zamdéwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 pzp,
3) Okreslenie przedmiotu zamdwienia: dostawa kontenera socjalno- biurowego dla PSZOK w Leborku,
4) Data wszczecia postepowania: Zamawiajacy opublikowat ogfoszenie o zamdwieniu w Biuletynie Zamdéwien Publicznych pod
numerem 553519-N-2018, data opublikowania 04.05.2018 .
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamoéwienia udzielono:
PPHU ,EK-BUD” Krzysztof Hajost, ul. Sportowa 18, 89-210 tabiszyn.
Umowa NR RI.272.29.2018.G zawarta w dniu 12.06.2018 r.
Wartos¢ umowy: 34 686,00 PLN brutto
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Przedmiotowe postepowanie byto przedmiotem weryfikacji ex post zamoéwien publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto
w pismie EOD:55040/09/2018 z dnia 25.09.2018 r. Ponadto, na podstawie przedioionej dokumentacji nie stwierdzono naruszen
skutkujacych natozeniem korekty finansowej.

7. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego;

1) Rodzaj zaméwienia: ustuga

2) Szacowana wartos¢ zaméwienia: 1 242,03 PLN netto

3) Nazwa postepowania: nadzdr inwestorski w branzy elektrycznej dla zadania ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbidrki odpaddéw

Komunalnych (PSZOK)”

4) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp

5) Data wszczecia postepowania Ogfoszenie o zaméwieniu nr 508255-N-2018 z dnia 15.02.2018

6) Numer postepowania nadany przez Zamawiajacego: R1.271.14.2018.G
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamodwienia udzielono:
Projektowanie i Nadzér w Branzy elektrycznej inz. Jerzy Kubacki ul. Piotra Skargi 51,84-300 Lebork
Umowa nr RI.272.10.2018.G zawarta w dniu 21.03.2018 r.
Wartos¢ kontraktu: 1000,00 PLN brutto

Przedmiotowe postgpowanie byto przedmiotem weryfikacji ex post zaméwien publicznych przez 1Z RPO WP, ustalenia zawarto
w piSmie EOD:54774/09/2018 z dnia 20.09.2018 r. Ponadto, na podstawie przedtozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszen
skutkujgcych natozeniem korekty finansowej.

8. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego;
1) Rodzaj zamdwienia: ustuga
2) Szacowana wartos$é zamodwienia: 2 204,45 PLN netto
3) Nazwa postepowania: nadzdér inwestorski w branzy sanitarnej dla zadania ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki odpaddw
Komunalnych (PSZOK)”
4) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp
5) Data wszczecia postepowania Ogfoszenie o zamowieniu nr 537300-N-2018 z dnia 28.03.2018
6) Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: R1.271.29.2018.G
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:
Nadzory Budowlane Projektowanie Jerzy Burghardt, ul. Dgbrowskiego 2/2, 84-300 Lebork
Umowa nr RI.272.16.2018.G zawarta w dniu 30.04.2018r.
Wartos¢ kontraktu: 1500,00 PLN brutto

Przedmiotowe postepowanie byto przedmiotem weryfikacji ex post zaméwien publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto
w pismie EOD:54786/09/2018 z dnia 20.09.2018 r. Ponadto, na podstawie przedtozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszeh
skutkujacych natozeniem korekty finansowe].

9. Postepowanie o udzielenie zamodwienia publicznego;
1) Rodzaj zamdwienia: dostawa;
2) Szacowana warto$¢ zamdwienia: 915 431,84 PLN-catos¢ zadania; przedmiotowa czes¢ 15 075,40 PLN netto;
3) Nazwa postepowania: dostawa pojemnikéw na odpady w ramach projektu: ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiérki odpaddw
Komunalnych (PSZOK)”;
4) Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp;
5) Data wszczecia postepowania Ogtoszenie o zamdwieniu nr 545501-N-2018 z dnia 16.04.2018r.;
6) Numer postepowania nadany przez Zamawiajgcego: RI1.271.54.2018.G.
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:
EKOAWAL Kazimierz Ferenc ul. Kasztanowa 2, 84-123 Rekowo Gérne
Umowa nr RI.272.30.2018.G z dnia 18.06.2018 r.
Wartos¢ kontraktu: 15 682,50 PLN brutto

" Przedmiotowe postepowanie bylo przedmiotem weryfikacji ex post zamowien publicznych przez IZ RPO WP, ustalenia zawarto
w pismie EOD:56184/10/2018 z dnia 02.10.2018 r. Ponadto, na podstawie przedifozonej dokumentacji nie stwierdzono naruszer
skutkujgcych natozeniem korekty finansowej.
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3.1.3 Promocja Projektu wraz realizacja polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

W ramach promocji i informacji o Projekcie:
- umieszczono tablice informacyjno - pamiatkowa w miejscu realizacji Projektu,
- umieszczono logo i informacje o Zrédtach finansowania Projektu, na dokumentach i materiatach informacyjnych, oraz na portalu

internetowym Beneficjenta www.lebork.pl,

Wymienione narzedzia promocyjne i informacyjne spetniaja wymogi okreslone w Rozporzqdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promogji projektéw dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020 — Zatacznik nr 11 do Zasad wdrazania RPO WP

2014- 2020.

Stwierdzono, iz Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi réwnosci szans i niedyskryminacji oraz polityka
horyzontalng zréwnowazonego rozwoju.

Sposab archiwizacji dokumentaql PrOJektu zgodnle z oswmdczemem Benef“qenta z dma 12 11 2019 r;

/3.2 Zakres Finansowy e AT R e

Umowa nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-00 z dnia 7 czerwca 2017 r., Instytucja Zarzadzajaca przyznata Beneficjentowi — Gminie Lebork na
realizacjg niniejszego Projektu dofinansowanie ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokosci
852 753,56 PLN, stanowigcej nie wigcej niz 85,00 % kwoty catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych Projektu wynoszacych 1 003 239,48

PLN.
Realizacje Projektu przewidziano w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 wrzeénia 2018 r.

Aneksem nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-01 z dnia 3 wrzesnia 2018 r. zmieniono tekst umowy, wniosek o dofinansowanie, stanowiacy
zatgcznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkéw, stanowiacy zatacznik nr 3 do tejze mowy.
Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz zrédet jego finansowania. Zmniejszono kwote wydatkéw kwalifikowalnych do sumy
896 785,66 PLN oraz wnioskowane dofinansowanie do wartosci 762 267,81 PLN, przy niezmienionym poziomie dofinansowania

wynoszgcym 85%.

Czynnosci kontrolne obejmowaty wnioski o ptatnos¢ od nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-001 do nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-006. Do
kontroli przedtozono dokumenty ksiegowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont i wyciggami bankowymi potwierdzajgcymi
dokonanie przelewdw kwot wynikajacych z wnioskéw o ptatnosé objetych kontrola. Tym samym udokumentowano przedstawione do
refundacji w badanych wnioskach o ptatno$é wydatki poniesione na: roboty budowlano-montazowe, wyposazenie, zakup urzadzen,
nadzdr inwestorski, instrument elastycznosci oraz promocje Projektu.

Ponadto Kontrolujgcy stwierdzili, ze:

* Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegaty przedmiotowej kontroli.

* Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B Informacje o wnioskodawcy, pkt B.5. Mozliwos¢ odzyskania podatku VAT, Beneficjent
nie ma mozliwosci odzyskania naliczonego podatku od towardw i ustug. Wydatki w ramach przedmiotowego Projektu sg czynione celem
zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkaricéw Gminy Miasto Lebork, ktére s zwigzane z czynnoéci znajdujacymi sie poza systemem
VAT. Poniesiony w ramach Projektu podatek VAT zadeklarowano zatem jako koszt kwalifikowalny (pkt C.1 Zakres rzeczowy Sekgji C.
Zakres rzeczowo-finansowy i wskazniki Projektu wniosku o dofinansowanie).

* Zgodnie z artykutem 13 zatgcznika nr 1 do Umowy nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-00 z pdzn. zm. Beneficjent zobowigzany jest do
prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiegowej dotyczacej realizacji Projektu. Kontrolujacy stwierdzili, ze Gmina Lebork ta ka ewidencje
prowadzita. Beneficjent wydatki inwestycyjne ksiggowat na koncie inwestycyjnym: 080 ($rodki trwate w budowie).

* Beneficjent w dniu 09.10.2018 r. wystawit dokumenty OT od nr 21/2018 Rl do nr 25/2018 Rl na taczna kwote 896 785,66 PLN.

* Oswiadczeniem ztozonym do akt kontroli w dniu 09.05.2019 r. Beneficjent poinformowat, iz w tracie realizacji przedmiotowego Projektu
nie wystapity dochody incydentalne.

* W czgsci 3.1.1 Informacji Pokontrolnej — ,Realizowane elementy Projektu” - w wyniku przedmiotowej kontroli, z uwagi na rozbiorke
niektdrych elementéw wybudowanych w ramach Projektu, za niekwalifikowalng uznano:

- z umowy nr R1.272.5.2018.G z dnia 01.03.2018 r. kwote 16 429,58 PLN netto — zgtoszong do refundacji we wniosku o ptatnosé
nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-004 w wys. 5 052,81 PLN ( f-ra 1/04/2018 — warto$¢ wydatkéw do korekty 237,85 PLN, f-ra 6/05/2018 -
wartos¢ wydatkow do korekty 2 551,31 PLN, f-ra 3/05/2018 - warto$¢ wydatkéw do korekty 2 263,65 PLN) oraz we wniosku o ptatnogé
nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-005 w wys. 11 376,77 PLN (F-ra 1/06/2018 — wartosé wydatkéw do korekty 2 330,87 PLN, F-ra 3/06/2018
- wartos¢ wydatkdéw do korekty 4 345,15 PLN, F-ra 3/06/2018/A - warto$¢ wydatkéw do korekty 2 369,89 PLN,F-ra 1/07/2018 - wartoéé

wydatkéw do korekty 2 330,86 PLN)

i
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-z umowy nr RI.272.17.2018.G z dnia 16.04.2018 r. kwote 22 651,43 PLN netto, zgfoszona do refundacji we wniosku o ptatnos¢
nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-005 (f-ra 15/2018 - wartos¢ wydatkéw do korekty 13 982,82 PLN, f-ra 17/2018 - wartoéé wydatkéw do

korekty 8 668,61 PLN).
Reasumujac, w wyniku kontroli wydatki kwalifikowalne pomniejszono tacznie o kwote 39 081,01 PLN.
* Na skutek weryfikacji wnioskdw o ptatnos¢ nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-004 i RPPM.11.02.00-22-0010/16-005 za wydatki

niekwalifikowalne uznano podatek od towardw i ustug w tacznej kwocie 151 396,03 PLN, w tym zgtoszony do refundacji we wniosku
o ptatnosé: nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-004 - 47 642,21 PLN, nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-005 — 103 753,82 PLN. Ze ztozonej
ankiety dotyczacej podatku od towardw i ustug wynikato bowiem, ze wydatki poniesione w ramach Projektu zwigzane s3 z czynnoéciami
opodatkowanymi.

Ponadto w ankietach sporzadzonych w dniach 05.09.2017 r. i 02.03.2018 r. Beneficjent podniést, iz infrastruktura pozostanie wiasnoscig
Beneficjenta, ale bedzie eksploatowana przez prywatnego przedsiebiorce wytonionego w drodze przetargu, ktéry to na rzecz
Beneficjenta bedzie swiadczyt odptatne ustugi zarzadzania infrastruktura.

Do akt kontroli Gmina Miasto Lebork ztozyta oswiadczenie z dnia 09.05.2019 r. o kwalifikowalnosci podatku od towardw i ustug
w Projekcie, albowiem nie ma mozliwosci dokonania odliczeri poniesionego w zakresie wydatkéw zwigzanych z realizacjg Projektu
podatku VAT. Odrebnym oswiadczeniem z dnia 12.11.2019 r. Beneficjent poinformowat, ze w okresie trwatosci Gmina sama bedzie
prowadezita eksploatacje i sama bedzie zarzadza¢ obiektem powstatym w trakcie realizacji kontrolowanego Projektu.

Kontrolujacy ponadto ustalili, ze jak wynika z Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych w Leborku (Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 58/2019 Burmistrza Miasta Leborka z dnia 28.05.2019 r.) odpady sq przyjmowane od wiasciciela nieruchomosci
nieodpftatnie.

W zwigzku z ustalonym stanem faktycznym podatek od towardw i ustug w taczne kwocie 142 407,40 PLN (tj. podatek nalezny liczony

od wydatkow kwalifikowalnych po korekcie) nalezato przywrécié jako kwalifikowalny.
* Ponizej przedstawiono Projekt w ujeciu wartosciowym w podziale na Zrédta finansowania i kwalifikowalnosc wydatkdw, przed i po

kontroli:

Wartosci z umowy / anekséw Wartosci po kontroli
Catkowita wartosc Projektu 896 785,66 PLN 896 785,66 PLN
Kwota wydatkow kwalifikowalnych 896 785,66 PLN 848 716,02 PLN
Dofinansowanie z Funduszu* 85% 762 267,81 PLN 721408,61 PLN
Wkiad wiasny Beneficjenta 15% 134 517,85 PLN 127 307,41 PLN
Kwota wydatkéw niekwalifikowanych, 0,00 PLN 48 069,64 PLN
w tym:
- uznanych za niekwalifikowalne e 39081,01 PLN
w trakcie kontroli
- przywroconych jako kwalifikowalne - 142 407,40 PLN

* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatkéw kwalifikowalnych po kontroli dla danych pozycji zestawienia wydatkéw wynikajacych
ze ztozonych wnioskdw o ptatnosé objetych kontrolg oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz dofinansowania i wydatkéw
kwalifikowalnych), okreslonego dla danej kombinacji ,,Nazwa zadania” w umowie o dofinansowanie nr RPPM.11.02. 00-22-0010/16-00

z pozn. zm. i nie moze by¢ wieksza od podanej kwoty.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgode** na pomniejszenie refundacji wniosku o ptatnosé koricowy lub
z ponownej kwalifikacji podatku od towardéw i ustug do wnioskéw nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-004 lub RPPM.11.02.00-22-0010/16-
005 o kwote wynikajaca ze stwierdzonego naruszenia, co odpowiada sumie 33 976,79 PLN wraz z odsetkami za zwtoke (liczonymi od
kwoty 5 052,81 PLN wyptaconej tytutem wniosku o ptatno$é nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-004 oraz od kwoty 28 923,98 PLN wyptacone;j
tytutem wniosku o ptatnos¢ nr RPPM.11.02.00-22-0010/16-005), w wysokosci okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych, od dnia wyptaty

ww. refundacji.

** Beneficjent przy podpisie moze zastrzec, iz nie wyraza zgody na poniniejszenie refundacgji wniosku o ptatnos¢, poprzez zépis JNie
wyrazam zgody”.
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4.ZALECENIA POKONTROLNE =~

Brak zalecen pokontrolnych.

Prosze o poinformowanie w formie pisemnej Instytucje Zarzadzajaca o wdrozeniu zaleceri pokontrolnych w ww. terminie
5.ZALACZNIKI e s e e R o ; :

Brak zatgcznikow.
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje prawo zgtoszenia w terminie do 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezeri, uwag lub wyjasnief do
zapiséw zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub zastrzezenia wobec tresci
Informacji Pokontrolnej beda rozpatrywane przez Kierownika Zespotu Kontrolujacego.?
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odméwi¢ podpisania Informacji Pokontrolnej, sktadajac
w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy.
W przypadku braku zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowanej zobowigzany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie
14 dni kalendarzowych i przestanie jej do Instytucji Zarzadzajacej.

_Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujacych i realizacji ustalen kontroli,’
Kontrole wpisano do Ksigzki Kontroli Miasto Lebork pod numerem 4 w 2019 r.

_Informacje pokontrolna sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron, |
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