
 
 

Lębork, dnia 06.03.2018 r. 
 

RI.7013.3.2018.C 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

dot. przetargu nieograniczonego na : 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Alei Niepodległości 

wraz z odtworzeniem nawierzchni 
  

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania. 
 
 
Treść zapytań Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego: 
 
Treść 1 zapytania Wykonawcy: 

 
Wnoszę by w projekcie umowy obniżyć wysokość kary umownej wyszczególnionej w §11 pkt. 1.4. 
oraz w pkt. 1.5. za nieprzedłożenie w terminie i nie przedłożenie w kolejnym terminie dokumentu o 
którym mowa w §2 pkt. 5.2.1 do wysokości 500,00 zł ze względu na rażącą wysokość. 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 1.: 
 
Zamawiający informuje, że z uwagi na istotę kar umownych wskazanych w tym punkcie 
i wagę jaką kładzie się na aspekty społeczne i pracownicze, nie obniża się kary umownej do 
poziomu zaproponowanego przez Wykonawcę. Zamawiający wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Wykonawcy dokona zmiany w Załączniku nr 5 – projekcie umowy, zastępując dotychczasową 
kwotę 5.000,00 zł na kwotę 2.000,00 zł. 

 
 
Treść 2 zapytania Wykonawcy: 
 
Wnoszę o wykreślenie z projektu umowy §11 pkt.1.2 kar za nieterminowe wykonanie poszczegól-
nych elementów prac. Kara za nieterminowe wykonanie całości zadania ujęta w §11 pkt.1.1 jest 
karą wystarczającą. Paragraf 11 pkt. 1.2. powoduje zwielokrotnienie kar za opóźnienia. Stąd propo-
nujemy usunięcie punktu 1.2 z projektu umowy, gdyż te kary utrudniają ewentualne korekty w ko-
lejności robót a nie wszystko da się przewidzieć w dniu podpisywania umowy /np. termin dostawy 
separatora, termin wejścia w DW214, itp). 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 2.: 
 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Kara ujęta w §11 pkt 1.2. zostanie wykreślona 
z treści projektu umowy poprzez zmianę SIWZ. 
 
Treść 3 zapytania Wykonawcy: 
 
Wnoszę o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (§10) do 4%. Gdyż koszty ww. 
zabezpieczenia podwyższają koszt robót. 
 
 



 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 3: 
 
Zamawiający wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Wykonawcy dokona zmiany w Załączniku nr 5 
– projekcie umowy – zmiana wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy [§10 ust. 1] 
z 8% na 5% poprzez zmianę SIWZ 

 
 
Treść 4 zapytania Wykonawcy: 
 
PRZEDMIAR DOTYCZĄCY BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
1. Poz. 7 przedmiaru. Brak pompowania wody z wykopów. Pozycja kosztorysowa którą przyjęto 

w przedmiarze odzwierciedla jedynie nakłady zabicia igłofiltrów a nie pompowania wody z 
wykopów. 

2. Poz. 31 przedmiaru. Wbijanie pali dł. 5 metrów przyjęto przez analogię z pozycji wbijanie pali-
sady o  długości 2,0 metra bez żadnych mnożników nakładów R, S. 

3. Poz. 33 przedmiaru. W powyższej pozycji zagęszczenie wykopów przyjęto do wsp. Is=0,95 
zamiast do Is=1,00. Do uzyskania Is=1,0 norma przewiduje współczynnik R*1,86 oraz S*1,86. 

4. Pozycje 11 do 15 przedmiaru. Mimo, że montaż rurociągów będzie w wykopie umocnionym 
szalunkami, projektant nie przewidział mnożników do robocizny i sprzętu za powyższe utrud-
nienie. Dla montażu rur kanalizacyjnych w wykopie szalowanym norma przewiduje mnożniki 
R*1,93 oraz S*1,93. 

5. Pozycja 34 przedmiaru. Pozycja przedmiaru przewiduje wywóz urobku na odległość do 1 kilo-
metra. Ta odległość jest za mała. 

6. Pozycje 26 i 27. Zaniżone normy montażu osadnika i separatora. Normy przyjęto przez analo-
gię. Separator i osadnik mają średnicę  2000 mm i wysokość ca 4,7 metra. 

7. Wykorzystano analogię: 
a/ studnia fi 1200 o wysokości 3,0 metra /bez jakichkolwiek mnożników zwiększających nor-
matywy/, 
b/ studnia fi 1500 o wysokości 3,0 metra /uwaga jw/.  
 

PRZEDMIAR DOTYCZĄCY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI 
1. Warstwa mrozoodporna pod wszelkimi nawierzchniami jest wyceniona z normatywu w którym 

jest jedynie cement. Dla całości robót /około 3000 m2/ brakuje podłoża z kruszywa  naturalnego 
o grubości 20 centymetrów z którym za pomocą maszyn miesza się normowy cement. Stąd 
w zaokrągleniu brakuje około 732 m3 wraz z rozścieleniem. Dotyczy to przedmiaru pierwotne-
go jak i zamiennego. 

2. Wszelkie wywózki gruzu są przewidziane na zbyt małą odległość tj. 1,5 km. 
3. Wszelkie wywózki gruntu z koryta drogi są na zbyt małą odległość tj. 1,0 km. 
 
Czy w związku z powyższymi uwagami, Zamawiający będzie zmieniał przedmiar robót? Czy ofe-
renci mają powyższe uwagi ująć w cenie oferty? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 4 
 
Zamawiający nie przewiduje zmiany przedmiaru robót. Obowiązujący jest zapis Działu III pkt 3 
ppkt 3.1 SIWZ: Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako 
pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja 
projektowa i zapisy SIWZ. 
 
 
 



 
 
Treść 5 zapytania Wykonawcy: 
 
Informuję, że w projekcie do wykonania kolektorów przyjęto rury GRP SN10000. Są one niepo-
trzebnym podbiciem kosztów wykonania robót. Do głębokości 4 metry wystarczające są wszelkie 
rury z tworzyw o klasy SN8, bez wskazania producenta, szczegółowej technologii oraz rodzaju 
tworzywa i innych niuansów naprowadzających na produkt określonego producenta. 
Czy Zamawiający przy realizacji zadania dopuszcza zastosowanie rur SN8 o trwałości rur kanaliza-
cyjnych  powyżej 100 lat? 
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 5 
 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ dodając informację, że Zamawiający dopuszcza zamiast rur 
GRP SN10000 zastosowanie rur z polipropylenu (PP) o klasie SN8 posiadające ściankę litą lub 
ściankę strukturalną. 
 
Treść 6 zapytania Wykonawcy: 
 
Wnoszę o dopisanie do umowy do §13 pkt. 2.7 o możliwości przesunięcia terminu wykonania 
umowy w przypadku gdy umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie zostanie podpisana do 
dnia 09-04-2018 r.. W tym przypadku Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni 
będącą różnicą pomiędzy tą datą a faktyczną datą zawarcia umowy.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 6 
 
Zamawiający przychyla się do wniosku. Zamawiający przewiduje dodatkową możliwość 
przesunięcia terminu realizacji umowy, w przypadku gdy umowa o udzielenie zamówienia 
publicznego nie zostanie podpisana do dnia 09.04.2018 r. Wydłużenie terminu realizacji umowy 
zostanie ujęte w treści projektu umowy poprzez zmianę SIWZ. 
 
 
Treść 7 zapytania Wykonawcy: 
 
W projekcie technicznym do wykonania kolektorów przyjęto rury GRP SN10000. Są one niepo-
trzebnym podbiciem kosztów wykonania robót. Do głębokości 4 metry wystarczające są wszelkie 
rury z tworzyw o klasy SN8, bez wskazania producenta, szczegółowej technologii oraz rodzaju 
tworzywa i innych niuansów naprowadzających na produkt określonego producenta. Tym bardziej 
że cały grunt przy montażu rurociągów (podłoże, obsypka i nadsypka gr. 30 cm) to nowy sypki 
grunt. Ponadto, wszystkie rury mające sztywność obwodową SN8 są sobie równe pod względem 
wytrzymałościowym, są badane, certyfikowane i muszą mieć świadectwa dopuszczenia. 
 
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur z polipropylenu (PP) posiadające ściankę litą 
lub ściankę strukturaln ą SN8? 
Proponowane przeze mnie rury o ściance litej produkowane są zgodnie z normą PN-EN 1852-
1:2010. Rury o ściance strukturalnej produkowane są zgodnie z normą PN-EN 134763:2009 i mają 
aprobaty techniczne: 
1/ Instytutu Techniki Budowlanej,  
2/ Instytutu Badawczego Dróg i Mostów,  
3/ Instytutu Kolejnictwa, 
4/ Głównego Instytutu Górnictwa /opinia techniczna nt stosowania rur na terenach  górniczych) 
5/ Certyfikaty zagraniczne KIWA (Holandia), MFPA (Niemcy), BENOR (Belgia), OFI (Austria). 



 
 
Wszystkie powyższe aprobaty techniczne i certyfikaty potwierdzają normową jakość wyrobów i 
przydatność do stosowania w budownictwie, inżynierii komunikacyjnej i w kolejnictwie a także na 
terenach górniczych.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 7 
 
Zamawiający dokona zmiany SIWZ dodając informację, że Zamawiający dopuszcza zamiast rur 
GRP SN10000 zastosowanie rur z polipropylenu (PP) o klasie SN8 posiadające ściankę litą lub 
ściankę strukturalną. 
 
 
Treść 8 zapytania Wykonawcy: 
 
Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1200 i DN 
1500 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się od-
pornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność 
więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.  
 
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie 8 
 
Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych w ramach zmian nieistotnych do 
projektu potwierdzonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego 
i projektanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 


