
Lębork: Roboty dodatkowe dla zadania: Przebudowa części budynku przy ul.Kardynała 
Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 

etap I - wykonanie innych robót instalacyjnych, montażowo - budowlanych i 
wykończeniowych w budynku, których nie można było przewidzieć na etapie wykonania 

projektu
Numer ogłoszenia: 9158 - 2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Lębork, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork, woj. 
pomorskie, tel. 59 862 42 80, faks 59 862 24 27.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe dla zadania: 
Przebudowa części budynku przy ul.Kardynała Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby adaptacji 
na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I - wykonanie innych robót instalacyjnych, 
montażowo - budowlanych i wykończeniowych w budynku, których nie można było przewidzieć na 
etapie wykonania projektu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót nie ujętych w projekcie, których nie 
można było przewidzieć na etapie wykonania projektu w tym: zdemontowanie okładziny sufitowej i 
wykonanie nowej na parterze z płyt gipsowo - kartonowych, zamiast posadzek i warstw 
wyrównawczych z zaprawy cementowejna pierwszym piętrze wykonanie posadzek w technologii 
suchej, rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych od strony ul. Franciszkańskiej, poszerzenie 
zjazdu dla niepełnosprawnych o grubość izolacji ściennej, wykonanie nowych przebić drzwiowych 
i zmiany komunikacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.26.27.00-8, 
45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Zakład Remontowo - Budowlany Instalatorstwa Sanitarnego CO i Gaz Józef Stanicki, 



Chocielewko 5a, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, kraj/woj. pomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116816,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 130011,00

• Oferta z najniższą ceną: 130011,00 / Oferta z najwyższą ceną: 130011,00

• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej 
ręki albo zapytania o cenę

• 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

• 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie faktyczne: 1. Wykonanie innych robót instalacyjnych, montażowo - 
budowlanych i wykończeniowych w budynku, których nie można było przewidzieć na 
etapiewykonania projektu, w tym: zdemontowanie okładziny sufitowej i wykonanie nowej 
na parterze z płyt gipsowo - kartonowych, zamiast posadzek i warstw wyrównawczych z 
zaprawy cementowej na pierwszym piętrze wykonanie posadzek w technologii suchej, 
rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych od strony ul. Franciszkańskiej, poszerzenie 
zjazdu dla niepełnosprawnych o grubość izolacji ściennej, wykonanie nowych przebić 
drzwiowych i zmiany komunikacji, nie byłoobjęte zamówieniem podstawowym. 2. Koszt 
wykonania robót ujętych w pkt. 1. nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia 
podstawowego (wartośc zamówienia podstawowego: 971594,11zł, wartość kosztorysowa 
robót dodatkowych: 143684,08zł). 3. Wykonanie w/w robót jest niezbędne do prawidłowego 
wykonania zamówienia podstawowego. 4. Konieczność wykonania w/w robót nie była 
wcześniej możliwa do przewidzenia. 5. Wykonanie zamówienia podstawowego 
(Przebudowa części budynku przy il.Kard. Wyszyńskiego 3 w Lęborku na potrzeby 
adaptacji na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - etap I) jest uzależnione od wykonania 
zamówienia dodatkowego. Uzasadnienie prawne: na podstawie powyższego należy uznać że 
zostały wypełnione okoliczności art. 67 ust. 1 pkt. 5) ppkt. b) ustawy Pzp, pozwalajace na 
zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na udzielenie zamówienia dodatkowego.


