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INFORMACJA POKONTROLNA NR 61/P/2/11/11
Z. KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

Termin przeprowadzenia
kontroli

07.07.2011r.-11.08.2011 r.

Numer Umowy/Decyzji'

. UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-00 z p6zn. zm.
o dofinansowanie

Data podpisania umowy | 16 pazdziernika 2009 r.

,.Ozywienie historycznego centrum Legborka przez rewaloryzacje $redniowiecznych obwarowan

Nazwa Projektu seiiajskidh®

Beneficjent Gmina Miasto Lebork

Adres jednostki 84-300 Lebork, ul. Armii Krajowej 14
kontrolowanej

Mlefj 368 realizacy] Gmina Miasto Legbork

projektu

Rodzaj/typ* kontroli Planowa / na zakonczenie realizacji

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K.44.61.2011
(l.dz. 2830) z dnia 01.07.2011 r.

L1S | ego Instytucji Z: ajacej » -
Lp. | Imig i nazwisko stanowisko referat departament
| Kierownik zespotu ;
: Mariola Libiszewska Kontrolujacego - Gtowny Referat Kontroli Dep_artament Poograas
o Regionalnych UMWP
Specjalista
- s Departament Programow
2 Jolanta Trze$niak Inspektor Referat Kontroli Regionalnych UMWP
; ; - : Departament Programéw
Dagmara Leszczynska | Glowny Specjalista Referat Kontroli Regionalnych UMWP

{3
.| Imie i nazwisko Stanowisko
1 Witold Namys$lak Burmistrz
1 zielajace L
Lp. | Imig i nazwisko Stanowisko
1 Arleta Baton Skarbnik Miasta Lgborka
2 | Maria Wasilewska Podinspektor Ref. ds. Budzetu i Rachunkowosci
3 | Aleksandra Mielewczyk — Krawczyk Kierownik Wydziatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
4 | Roman Rymanowski Specjalista Wydziatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

! Decyzja tylko w przypadku kontroli Pomocy Techniczne;j
® Typ kontroli w trakcie lub na zakonczenie realizacji, tylko dla kontroli planowych

of DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
,/) tel.: 58 32 68 133, fax: 58 32 68 134, e-mail: dpr@pomorskie.eu, www.pomorskie.eu, www.urzad.pomorskie.eu
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Inspektor Ref. ds. Budzetu i Rachunkowosci

Sylwia Saczkowska

akres kon

Nr wniosku o platnosé

e

WNP-RPPM.06.03.00-003/08-01

Data ztozenia

15.01.2010r.

Okres dotyczgcy

2009-07-03 do 2010-01-13

Kwota wydatkéw
kwalifikowalnych
objetych wnioskiem

Whnioskowana kwota

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.06.03.00-003/08-02

“‘ata zlozenia

02.04.2010 .

Okres dotyczgcy

2010-01-14 do 2010-03-31

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych
objetych wnioskiem

227.267,70 (po autoryzacji 220.679,70)

Wnioskowana kwota

101.930,97

Nr wniosku o ptatnosé

WNP-RPPM.06.03.00-003/08-03

Data zlozenia 30.06.2010 r.

Okres dotyczqcy 2010-04-01 do 2010-06-30

Kwota wydatkéw

kwalifikowalnych 653.991,59 (po autoryzacji 518.205,59)
objetych wnioskiem

Wnioskowana kwota

447.740,07

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.06.03.00-003/08-04

|- ata ztozenia 20.09.2010 1.
Okres dotyczgcy 2010-07-01 do 2010-09-20
Kwota wydatkow
kwalifikowalnych 2.933.376,18 (po autoryzacji 2 785 773,57)
objetych wnioskiem

Wnioskowana kwota

2.008.267,50

Nr wniosku o ptatnosé

WNP-RPPM.06.03.00-003/08-05

Data ztozenia 20.12.2010 1.

Okres dotyczgcy 2010-09-21 do 2010-12-17

Kwota wydatkéw

kwalifikowalnych 3.385.748,79 (po autoryzacji 3.326.226,13)
objetych wnioskiem

Wnioskowana kwota

2.317.973.85

Nr wniosku o ptatnosé

WNP-RPPM.06.03.00-003/08-06

7

>
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Data zlozenia 28.01.2011 r.

Okres dotyczqcy 2010-12-17 do 2010-12-17
Kwota wydatkow

kwalifikowalnych 1.152.867,85

objetych wnioskiem

Wnioskowana kwota 789.284,05

[ Termin zlozenia wynikajgcy z Umowy o
dofinansowanie

31.01.2011r.

Rzeczywisty termin ztozenia

Wniosek o ptatnos¢
koncowg

28.01.2011 r.

Termin zlozenia

Nr informacji

p. Data sekaitralngl Zakres Osoby kontrolujgce
1. 17-20 Koiitiol 4 o Agnieszka Stachura-Mrowka,
stycznia . : W ¢ przeProwa zopo fiake A Mariola Libiszewska, Jolanta
realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu o
2011 r. Trzesniak
podlegaly:

1. zakres rzeczowy - dokumentacja
techniczna budowy — w kontekscie
zasadnosci wprowadzonych zmian do umow
z wykonawcami

2. zamo6wienia publiczne — prawidlowo$¢
stosowania ustawy Prawo Zamowien
Publicznych (pzp), zasadnos¢
wprowadzonych zmian do uméw z
wykonawcami zgodnie z ustawg z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych
(Dz.U. 2007, Nr 223, poz.1655 ze zm.),
zwanej dalej ustawg Pzp.

Kontrole przeprowadzono na miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaly nastgpujace elementy Projektu:
1. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy - projekty budowlane, dzienniki budowy, protokoét
przekazania
placu budowy i koicowy odbioru robot; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
wskazniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu — fizyczne potwierdzenie wykonanego zakresu rZeczowego)
zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM.08.02.00-00-026/08;
2. Zamo6wienia publiczne — prawidlowos$¢ stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych — za wyjatkiem zakresu
postepowan przetargowych objetych kontrolg nr DPR.K.6439-44/10;
3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;
4. Zakres finansowy - wyciagi bankowe potwierdzajace wplywy i wydatki zwigzane z projektem
- dokumenty finansowo — ksiegowe potwierdzajace poniesione, okreSlone w umowie, wydatki
kwalifikowalne;
- dokumenty poéwiadczajace przyjecie sktadnikéw majatkowych na stan;
- wyodrebniona ewidencja ksiggowa projektu.
5. Archiwizacja Projektu.

3 Dotyczy tylko kontroli na zakonczenie realizacji Projektu.

/
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3.1.1. Realizow‘ane elementy Pfojektu

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, bedacym zatacznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-00 z dnia 16 pazdziernika 2009r.
Instytucja Zarzadzajaca przyznala Gminie Lebork na realizacje Projektu, pn.: ,,Ozywienie historycznego centrum Leborka przez
rewaloryzacje sredniowiecznych obwarowan miejskich” w ramach Osi Priorytetowej 6. — Turystyka i dziedzictwo kulturowe,
dofinansowanie ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rewaloryzacja, konserwacja i rekonstrukcja:
- murdéw obronnych miasta,

- trzech baszt (numer 24, 27, 32),

- siedmiu ulic (z zagospodarowaniem terenu): Basztowa, Derdowskiego, M.Sklodowskiej-Curie, Findera, Przymurna, Korczaka, Plac
Spotdzielczy,

- piwnic Muzeum w Leborku (z wyposazeniem) wraz z badaniami archeologicznymi.

Projekt objal badania archeologiczne oraz wykonanie rob6t budowlano- montazowych:

« w ramach mur6w wykonano rozbiorke luznych cegiel w koronie muréw oraz ceglanego ptaszcza na wysokosci kamiennej
podmurdwki, oczyszczono oraz wykonano rekonstrukcje odkrytych kamieni polnych, rekonstrukcje przylegtych muréw obronnych,
wykonano hydrofobizacjg catosci struktur murowanych.
» w ramach baszt wykonano hydrofobizacje struktur murowanych, konserwacje¢ lica muru, otynkowano fryz tynkiem historycznym.
Dodatkowo wnetrza baszt zostaly zaadaptowane do nowych funkcji:
W baszcie nr 24 znajduje si¢ ekspozycja zorganizowana we wspotpracy ze Stowarzyszeniem Leborskie Bractwo Historyczne
(SLBH), o tematyce militarnej: rekonstrukcja starej broni, uzbrojenia, elementy starodawnej techniki obronne;.
W baszcie nr 27 zlokalizowano wystawy czasowe obejmujace prezentacje zanikajacego rekodzieta i rzemiosta oraz ekspozycje dziet
1 warsztatu pracy lokalnych tworcow.
W baszcie nr 32 znajduje si¢ warsztat rycerski, przedmioty codziennego uzytku, rzemiosto $redniowieczne.
W piwnicy Muzeum wykonano prace rozbiérkowe, ogélnobudowlane, potozono niezbedna instalacje, zamontowano windg oraz
zakupiono wyposazenie do prezentacji pokazu multimedialnego 3D pokazujacy wyglad miasta, muréw oraz obiektéw historycznych
na przestrzeni wiekow.
W ramach ulic (wraz z zagospodarowaniem terenu, odwodnieniem i wykonaniem o$wietlenia), zrealizowano tradycyjne
nawierzchnie ulic z bruku kamiennego. Na obszarze projektu wykonano o§wietlenie oraz mala architekture.

Odbioru koncowego ww. robot dokonano protokotem spisanym w dniu 16.11.2010 r.

Roboty budowlane zrealizowaty:

Yolskie Pracownie Konserwacji Zabytkéw S.A. w Warszawie, Oddziat Gdansk ul. Miatki Szlak 59, 80-717 Gdansk na podstawie
umowy umowa nr GM/Z/342/54/2009 z dnia 21.10.2009r.
- Przedsigbiorstwo Budowlano-Remontowe MEGARON Sp. z 0.0. ul. Stagiewka 8/1, 80-750 Gdansk na podstawie umowy nr
GM/R/342/49/2009 z dnia 15.09.2009r.
- Ustugi Remontowo-Budowlane Instalatorstwo Wod.-Kan. C.O. i Gazowe Krzysztof Reschke, ul. Brzozowa 15, 84-300 Lebork na
podstawie umowy GM/B/342/69/2009 z dnia 16.12.2009r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.07.2010r. i aneksem nr 2 z dnia
16.12.2009r.

- Przedsiebiorstwo Rob6t Inzynieryjno- Drogowych ,KREZEL” Sp. zo.0. ul. Kasztanowa ,176-251 Kobylnica na podstawie umowy
nr GM/R/342/68/2009 z dnia 10.12.2009r.

- ,G-M” Sp. z 0.0. ul. Czeladnicza 4, 84-200 Wejherowo na podstawie umowy nr GM/L/342/11/2010 z dnia 23.03.2010r.

W trakcie kontroli stwierdzono, iz Beneficjent zrealizowat projekt pod nazwa ,,Ozywienie historycznego centrum Leborka
przez rewaloryzacje $redniowiecznych obwarowan miejskich” zgodnie z zawarta ww. umowa o dofinansowanie w zakresie
rzeczowym osiagajac zaktadane wskazniki produktu w 100%.

Odnosnie wskaznikéw rezultatu, Beneficjent podczas trwania kontroli przekazat Oswiadczenie, w ktorym zobowigzat si¢ do
przedstawienia informacji o osiagnigciu nastepujacych wskaznikow: 6.3.12 (KSI) Liczba osob odwiedzajgcych obiekty dziedzictwa
kulturowego objete wsparciem (osoby/ rok) oraz 6.3.13 (KSI) Liczba imprez/ wydarzei kulturalnych zorganizowanych w obiektach

dziedzictwa kulturowego objetych wsparciem (szt./ rok) do 31.01.2012r. Pozostate wskazniki rezultatu: Liczba bezposrednio
utworzonych miejsc pracy (osoby) zostaly osiagnigte w 100%.

ﬂ DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
a Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
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Wskazniki produktu

” Zgodnosé
Wartos¢ » G
—— 2 | Dokument potwierdzajgcy osiggniecie
Nazwa y planowan oszqgnfgta W wskaznika/konsekwencje nieosiggniecia
Jednostka . trakcie/na : o " P
: a zgodnie - ¥ tak | nie | wskaznika dla dalszej realizacji projektu
miary zakoriczenie
zZ umowq o
realizacji
1.) 6.3.1 (KSI) Liczba
obiektéw adaptowanych do
nowych funkcji szt. 12 12 X --- | Protokotly odbioru
kulturowych i
turystycznych
2.) 6.3.2 (KSI) Liczba
obiektow dziedzictwa : :
turowego objetych Szt. 12 12 X - Protokoty odbioru
wsparciem
3.) 6.3.3 (KSI) Liczba
obiektéw dziedzictwa
kulturowego szt 8 8 X --- | Protokoty odbioru
zapewniajacych dostep dla
0s6b niepetnosprawnych
4.) 6.3.8 (KSI) Liczba
obiektow/ zbiorow szt 12 12 X --- | Protokoty odbioru
poddanych konserwacji
5.) 6.3.9 (KSI) Liczba
zabezpieczonych obiektow/ | szt. 12 12 X --- | Protokoty odbioru
zbioréw
. skazniki rezultatu
. Zgodnosé
Wartosé ; : ; o
z umowg | Dokument potwierdzajgcy osiggnigcie
Nazwa - planowana osiggnigta w wskaznika/konsekwencje nieosiggniecia
J e”ZZf; a :iﬁ?»ie z :Z::;éigze tak | nie | wskaznika dla dalszej realizacji projektu
2 realizacji
. . ; ; ; Dokumenty ksiggowe i kadrowe Urzgdu
Dietmbepniedio | gy | Tkt | shotie (x| | i
ony JSC pracy - MEZCZYZ -mgzczyzna Umowa o prace
2'),6'3'12.(KSI.) Ligab Rejestry zliczajace osoby odwiedzajace
OS(.)b odw1e.:dza9qcych Osoby/ 26746 X obiekty, badania oséb odwiedzajacych
obiekty dziedzictwa rok o - obiekty, sprawozdania organizatoréw z
kulturo_wego objete imprez masowych
wsparciem
3.)6.3.13 (KSI) Liczba Sprawozdania z imprez masowych
: : szt./rok |9 - - | X ; ;
imprez/ wydarzen opracowywane przez organizatorow
kulturalnych
/

DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarsk
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zorganizowanych w

obiektach dziedzictwa
kulturowego objetych
wsparciem

1 Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego:

1.1 Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

1.2 Warto§¢ zamowienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawa pzp

1.3 Okre$lenie przedmiotu zaméwienia: ,,Nadzér inwestorski branzy elektrycznej nad realizacja zadania: Przebudowa
otoczenia murow obronnych obejmujgca: nawierzchnie ulic i chodnikow”

1.4 Data wszczecia postgpowania: 03.07.2009 r. ( ogloszenie BZP 104909 — 2009)

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamoéwienia udzielono wykonawcy Jerzy Kubacki prowadzgcemu dzialalno$é

gospodarcza pod nazwa Projektowanie i Nadzér w Branzy Elektrycznej, 84-300 Lebork, ul. Piotra Skargi 51

Umowa nr GM/R/342/42/2009 zawarta w dniu 10.08.2009 r. o wartosci 6.000,00 zt brutto

v powyzszym postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastgpujace naruszenia ustawy
pzp:
1) Ogloszenie o zamoéwieniu oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienie nie zawiera informacji w zakresie dokumentéw
wymaganych od wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:
Biorac powyzsze pod uwagg nalezy stwierdzi¢, ze ww. postepowaniu mogto dojs¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz
rownego traktowania wykonawcoéw wyrazona w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wiecej, moze ono prowadzi¢ do naruszenia
odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegélnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspdlnote Europejska
okredlajacych fundamentalne zasady wspoélnotowe tj. swobode przedsigbiorczosci oraz swobode $wiadczenia ustug. W zwiazku z
decyzja Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstepuje sie od nalozenia korekty finansowej za ww.
naruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej starannosci w/w zakresie przy udzielaniu zamowien
publicznych.
2) W przypadku tego postgpowania jednym z warunkow udziatu w postgpowania, ktorych spetnienia zamawiajacy wymagat od
wykonawcow bylo ,posiadanie aktualnych ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej osob, ktére beda uczestniczyé w
wykonywaniu zamoéwienia” na potwierdzenie czego wykonawca mial ztozy¢ ,polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca i osoby, ktorymi dysponuje Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci”. Zgodnie litera prawa wprowadzenie jako dokumentu potwierdzajgcego spelnianie warunku
ekonomicznego polisy ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej polega na tym, ze potwierdza
wiarygodno$¢ ekonomiczng wykonawcy, ktéry ubezpieczajgc swoja dziatalnosé z jednej strony wykazuje sie odpowiedzialnoscia
ofesjonalisty dbajgcego o bezpieczenstwo wilasne i swoich kontrahentow, a z drugiej wykazuje, iz znajduje si¢ w sytuacji
tinansowej i ekonomicznej pozwalajacej mu na poniesienie kosztéw ubezpieczenia. Natomiast polisa oc w ramach wykazania
spefniania warunku nie stuzy do zabezpieczenia realizacji zamoéwienia.” (tak tez w KIO 1395/10).
Jak to juz wyzej wskazano celem zadania polisy ubezpieczeniowej jest ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej potencjalnego
wykonawcy a nie ubezpieczenie przedmiotu zaméwienia.
Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej powinna dotyczy¢ wylgcznie wykonawcéw nie za$ osob ktérymi on dysponuje. Zatem
2adanie przez Zamawiajacego polisy badZ innego dokumentu na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej nie tylko od wykonawcy ale i
od 0séb ktérymi on dysponuje nalezy uznac za nieznajdujace podstaw w przepisach regulujagcych zaméwienia publiczne. Podkresli¢
nalezy ze nawet w przypadku konsorcjum warunki okreslone w art. 22 ust 1 pkt 3 bada si¢ sumujac potencjaly wszystkich
wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienia. Jesli wiec przy konsorcjum nalezy bra¢ pod uwage taczny potencjat
ekonomiczny i finansowy cztonkéw konsorcjum, to tym bardziej nie mozna wymagac odrebnego spetnienia warunkéw okreslonych
w art. 22 ust 1 pkt 3 przez zarowno przez wykonawceg jak i dodatkowo przez osoby, ktérymi sie postuguje.
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:
Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze ww. postepowaniu naruszono art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz zasade uczciwej
konkurencji a takze rownego traktowania wykonawcodw wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wigcej, musi ono zostaé uznane za
naruszenie odpowiednich postanowien prawa wspdlnotowego, w szczegdlnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspdlnote
Europejska okreslajacych fundamentalne zasady wspdlnotowe tj. swobodg przedsiebiorczosci oraz swobode $wiadczenia ustug.
Zgodnie z taryfikatorem, za powyzsze naruszenia przewidziano korekte finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia
wysokodci korekty finansowej przewidziano metode wskaznikowa. Wskaznik procentowy nalozonej korekty przewidziany do

obliczenia wysoko$ci korekty finansowej dla w/w zamowienia publicznego, ktore nie jest objete dyrektywa 2004/18/WE, okreslono
wedtug tabeli 4.
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Wskaznik procentowy do obliczenia wartosci korekty finansowej za ww. naruszenie przy udzielaniu zaméwienia publicznego
wynosi 3 %.

2  Post¢powanie o udzielenie zamo6wienia publicznego:

2.1 Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

2.2 Warto$¢ zam6wienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa pzp

2.3 Okreslenie przedmiotu zamo6wienia: ,,Nadzor inwestorski nad realizacja zadania: Adaptacja Piwnic Muzeum w Leborku
na potrzeby pokazéw multimedialnych, warsztatow rzemieslniczych i wystaw muzealnych”

2.4 Data wszczecia postepowania: 04.11.2009 r. (BZP 384096 -2009)

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono wykonawcy Stefan Petk zamieszkaly w Lgborku, ul. Zawiszy
Czarnego 10

Umowa z dnia 10.12.2009 nr GM/M/E./342/70/2009 o wartosci 13.168,68 zl brutto
W powyzszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastepujgce naruszenia ustawy
pzp:
Ogloszenie o zamowieniu oraz specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienie nie zawiera informacji w zakresie dokumentow
wymaganych od wykonawcéw majacych siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

valifikacja prawna oraz opis naruszenia:
plorgc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze ww. postepowaniu mogto doj$¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz
rownego traktowania wykonawcow wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wiecej, moze ono prowadzi¢ do naruszenia
odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegolnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspolnote Europejska
okreslajacych fundamentalne zasady wspdlnotowe tj. swobode przedsigbiorczosci oraz swobode §wiadczenia ustug. W zwiazku z
decyzja Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstgpuje si¢ od nalozenia korekty finansowej za ww.
naruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej starannosci w/w zakresie przy udzielaniu zamoéwien
publicznych.

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie przedtozonej dokumentacji nie stwierdzono
naruszen skutkujacych natozeniem korekty finansowe;j.

3 Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego:

3.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

3.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamdéwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa pzp

3.3 Okre$lenie przedmiotu zamowienia: ,,Nadzor inwestorski nad realizacja zadania: ,,Rekonstrukcja baszty obronnej nr 24
przy ul. Derdowskiego i rekonstrukeji zabudowy baszty nr 27 przy ul. Basztowej w Leborku”

3.4 Data wszczgcia post¢gpowania: 04.08.2009 r. (BZP 264752-2009)

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono wykonawcy Pawel Markowski zamieszkaly w L¢borku ul. 1

Maja 7/8 prowadzacy dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwg ,,PORTAL” Biuro Projektowe i Obslugi Budownictwa

nowa z dnia 08.09. 2009r nr GM/R/342/51/2009 o warto$ci 24.400,00 zl brutto

W powyzszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastgpujgce naruszenia ustawy
pzp:

Ogloszenie 0 zamowieniu oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienie nie zawiera informacji w zakresie dokumentow
wymaganych od wykonawcow majacych siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze ww. postgpowaniu mogto dojs¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz
rownego traktowania wykonawcow wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wigcej, moze ono prowadzi¢ do naruszenia
odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegdlnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspolnote Europejska
okreslajacych fundamentalne zasady wspdlnotowe tj. swobode przedsigbiorczosci oraz swobode $wiadczenia ustug. W zwiagzku z
decyzjg Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstgpuje si¢ od natozenia korekty finansowej za ww.
naruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej starannodci w/w zakresie przy udzielaniu zamoéwien
publicznych.

W powyzszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie przedtozonej dokumentacji nie stwierdzono
naruszen skutkujacych natozeniem korekty finansowe;.

4 Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego:
4.1 Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony

4.2 Warto§¢ zamo6wienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z p6Zn. zm.), zwanej dalej ustawg pzp
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4.3 OKkreslenie przedmiotu zaméwienia: ,,Nadzor inwestorski branzy sanitarnej: ,,Przebudowa otoczenia muréw obronnych
obejmujgca: nawierzchnie ulic i chodnikéw i odwodnienie”

4.4 Data wszczecia postgpowania: 09.09.2009 r. (BZP 310704-2009)

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono wykonawcy Tadeusz Mazurkiewicz zamieszkaly w Le¢borku

ul. Plac Mlodziezy 11, prowadzacy dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Projektowanie Nadzory

Umowa z dnia 20.10.2009 r. nr GM/R/342/58/2009 o wartosci 4.989,00 zl brutto

W powyzszym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastgpujace naruszenia ustawy
pzp: :
1) Ogloszenie 0 zaméwieniu oraz specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienie nie zawiera informacji w zakresie dokumentow
wymaganych od wykonawcow majacych siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:
Biorac powyzsze pod uwagg nalezy stwierdzi¢, ze ww. postgpowaniu mogto dojs¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz
réwnego traktowania wykonawcow wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wigcej, moze ono prowadzi¢ do naruszenia
odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegdlnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajgcego Wspolnote Europejska
okre$lajacych fundamentalne zasady wspélnotowe tj. swobode przedsigbiorczosci oraz swobodg $wiadczenia ustug. W zwigzku z
decyzja Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstgpuje si¢ od nalozenia korekty finansowej za ww.
! Aruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej starannosci w/w zakresie przy udzielaniu zamdwien
| publicznych.
2) W przypadku tego postepowania jednym z warunkéw udziatu w postgpowania, ktérych speinienia zamawiajacy wymagat od
wykonawcow bylo ,posiadanie aktualnych ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej osob, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia” na potwierdzenie czego wykonawca mial zlozy¢ ,polise, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca i osoby, ktérymi dysponuje Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci”. Zgodnie litera prawa wprowadzenie jako dokumentu potwierdzajacego spetnianie warunku
ekonomicznego polisy ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej polega na tym, ze potwierdza
wiarygodnos$¢ ekonomiczng wykonawcy, ktéry ubezpieczajac swoja dziatalnos¢ z jednej strony wykazuje si¢ odpowiedzialnoscia
profesjonalisty dbajacego o bezpieczefistwo wiasne i swoich kontrahentéw, a z drugiej wykazuje, iz znajduje si¢ w sytuacji
finansowej i ekonomicznej pozwalajacej mu na poniesienie kosztéw ubezpieczenia. Natomiast polisa oc w ramach wykazania
speliania warunku nie stuzy do zabezpieczenia realizacji zamowienia.” (tak tez w KIO 1395/10).
Jak to juz wyzej wskazano celem zadania polisy ubezpieczeniowej jest ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej potencjalnego
wykonawcy a nie ubezpieczenie przedmiotu zamdéwienia.
Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej powinna dotyczyé wylacznie wykonawcoéw nie zas oséb ktérymi on dysponuje. Zatem
zadanie przez Zamawiajacego polisy badz innego dokumentu na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej nie tylko od wykonawcy ale i
od 0s6b ktérymi on dysponuje nalezy uzna¢ za nieznajdujace podstaw w przepisach regulujacych zaméwienia publiczne. Podkreslic
nalezy ze nawet w przypadku konsorcjum warunki okre$lone w art. 22 ust 1 pkt 3 bada si¢ sumujac potencjaty wszystkich
wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o zamowienia. Jesli wigc przy konsorcjum nalezy bra¢ pod uwage taezny potencjat
ekonomiczny i finansowy cztonkéw konsorcjum, to tym bardziej nie mozna wymaga¢ odrgbnego spetnienia warunkéw okreslonych
art. 22 ust 1 pkt 3 przez zaréwno przez wykonawce jak i dodatkowo przez osoby, ktérymi si¢ postuguje.
Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:
Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze ww. postgpowaniu naruszono art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz zasadg uczciwej
konkurencji a takze rownego traktowania wykonawcow wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wigcej, musi ono zosta¢ uznane za
naruszenie odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegdlnosei art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajgcego Wspdlnote
Europejska okreslajacych fundamentalne zasady wspélnotowe tj. swobodg przedsigbiorczosci oraz swobodg $wiadczenia ustug.
Zgodnie z taryfikatorem, za powyzsze naruszenia przewidziano korekte finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia
wysokosci korekty finansowej przewidziano metode wskaznikowa. Wskaznik procentowy natozonej korekty przewidziany do
obliczenia wysokosci korekty finansowej dla w/w zaméwienia publicznego, ktre nie jest objete dyrektywg 2004/18/WE, okreslono
wedtug tabeli 4.

Wskaznik procentowy do obliczenia wartosci korekty finansowej za ww. naruszenie przy udzielaniu zaméwienia publicznego
wynosi 3 %.

5 Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego:

5.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

5.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawg pzp

5.3 Okreslenie przedmiotu zaméwienia: ,Inwestorski nadzér konserwatorski nad rewaloryzacja S$redniowiecznych
obwarowan miasta Leborka”

5.4 Data wszczecia postgpowania: 07.07.2009 r. (BZP 226338-2009)
W  wyniku przeprowadzonego postgpowania zamdwienia udzielono wykonawcy Jacek Gazowski prowadzacy dzialalnosc
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gospodarczg pod nazwg AGENCJA ,,DART” JACEK GAZOWSKI z siedzibg 80-178 Gdarsk, ul. Goplanska 38
Umowa z dnia 11.08.2009 r. nr GM/Z/342/40/2009 o wartosci 19.764,00 zl brutto

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastgpujace naruszenia ustawy
pzp:

Ogloszenie o zaméwieniu oraz specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienie nie zawiera informacji w zakresie dokumentow
wymaganych od wykonawecdw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:

Biorac powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze ww. postgpowaniu moglo dojé¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz
rownego traktowania wykonawcdw wyrazona w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wigcej, moze ono prowadzi¢ do naruszenia
odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegolnosei art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspdlnote Europejska
okreslajacych fundamentalne zasady wspélnotowe tj. swobode przedsigbiorczosci oraz swobode $wiadczenia ustug. W zwiazku z
decyzjg Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstgpuje si¢ od natozenia korekty finansowej za ww.
naruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej staranno$ci w/w zakresie przy udzielaniu zaméwien
publicznych.

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie przedlozonej dokumentacji nie stwierdzono
naruszen skutkujacych natozeniem korekty finansowe;.

- Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego:

6.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

6.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa pzp

6.3 Okreslenie przedmiotu zaméwienia: ,Nadzor inwestorski branzy drogowej: ,,Przebudowa otoczenia muréw obronnych
obejmujaca: nawierzchnie ulic i chodnikow”

6.4 Data wszczgcia postgpowania: 10.06.2009 r. (BZP 91431-2009)

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono wykonawcy Teresa Bozek ul. Marusarzéwny 2/31, 84-300

Le¢bork

Umowa z dnia 03.07.2009 r. nr GM/R/342/37/2009 o wartosci 6.500,00 z! brutto

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastepujace naruszenia ustawy

pzp:

1) Ogloszenie o zaméwieniu oraz specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienie nie zawiera informacji w zakresie

dokumentéw wymaganych od wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:

Biorge powyzsze pod uwagg nalezy stwierdzi¢, ze ww. postepowaniu mogto dojsé do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz

réwnego traktowania wykonawcéw wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wiecej, moze ono prowadzié¢ do naruszenia

odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegélnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspdlnote Europejska
reslajacych fundamentalne zasady wspolnotowe tj. swobode przedsiebiorczosci oraz swobode $wiadczenia ustug. W zwigzku z

aecyzja Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstepuje si¢ od natozenia korekty finansowej za ww.

naruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej starannosci w/w zakresie przy udzielaniu zamowien
publicznych.

2) W przypadku tego postgpowania jednym z warunkéw udziatu w postepowania, ktorych spelnienia zamawiajacy wymagal od
wykonawcéw bylo ,posiadanie aktualnych ubezpieczen od odpowiedzialnosci cywilnej os6b, ktore beda uczestniczyé w
wykonywaniu zaméwienia’” na potwierdzenie czego wykonawca miat zlozy¢ »polisg, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca i osoby, ktorymi dysponuje Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci”. Zgodnie litera prawa wprowadzenie jako dokumentu potwierdzajacego spelnianie warunku
ekonomicznego polisy ubezpieczenia oc w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej polega na tym, ze potwierdza
wiarygodno$¢ ekonomiczna wykonawcy, ktory ubezpieczajac swoja dziatalnosé z jednej strony wykazuje si¢ odpowiedzialnoscig
profesjonalisty dbajacego o bezpieczenstwo wilasne i swoich kontrahentéw, a z drugiej wykazuje, iz znajduje si¢ w sytuacji
finansowej i ekonomicznej pozwalajacej mu na poniesienie kosztéw ubezpieczenia. Natomiast polisa oc w ramach wykazania
spetniania warunku nie stuzy do zabezpieczenia realizacji zaméwienia.” (tak tez w KIO 1395/1 0).

Jak to juz wyzej wskazano celem zadania polisy ubezpieczeniowej jest ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej potencjalnego
wykonawcy a nie ubezpieczenie przedmiotu zaméwienia.

Ocena sytuacji ekonomicznej i finansowej powinna dotyczyé wylacznie wykonawcéw nie za 0séb ktérymi on dysponuje. Zatem
zadanie przez Zamawiajacego polisy badz innego dokumentu na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej nie tylko od wykonawcy ale i
od 0s6b ktérymi on dysponuje nalezy uzna¢ za nieznajdujace podstaw w przepisach regulujacych zamowienia publiczne. Podkresli¢
nalezy ze nawet w przypadku konsorcjum warunki okreslone w art. 22 ust 1 pkt 3 bada si¢ sumujac potencjaly wszystkich

i DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
y ’—//7 Urzad Marszatkowski Wojewédztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk

tel - 58 32 AR 133 fax* AR 32 AR 134 e-mail* dnr@namarskie a1l www namarskie a1l www 1ir7ad nomarskie et



UNIA EUROPEJSKA et Y
PROGRAM REGIONALNY EUROPEJSKI FUNDUSZ * *
NARODOWA STRATEGIA SEOINOSKE ROZWOJU REGIONALNEGO K"

URZAD MARSZAELKOWSKI
WOIEWODZTWA POMORSKIEGO

wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o zamowienia. Jesli wiec przy konsorcjum nalezy bra¢ pod uwage laczny potencjal
ekonomiczny i finansowy cztonkéw konsorcjum, to tym bardziej nie mozna wymaga¢ odrebnego spetnienia warunkéw okreslonych
w art. 22 ust 1 pkt 3 przez zaréwno przez wykonawce jak i dodatkowo przez osoby, ktérymi si¢ postuguje.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:

Biorac powyzsze pod uwagge nalezy stwierdzi¢, ze ww. postepowaniu naruszono art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz zasade uczciwej
konkurencji a takze rownego traktowania wykonawcow wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wigcej, musi ono zosta¢ uznane za
naruszenie odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegdlnoscei art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajagcego Wspolnote
Europejskg okreslajacych fundamentalne zasady wspélnotowe tj. swobode przedsigbiorczoéci oraz swobode $wiadczenia ustug.
Zgodnie z taryfikatorem, za powyzsze naruszenia- przewidziano korekte finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia
wysokosci korekty finansowej przewidziano metode wskaznikowa. Wskaznik procentowy natozonej korekty przewidziany do
obliczenia wysokosci korekty finansowej dla w/w zamdwienia publicznego, ktére nie jest objete dyrektywa 2004/18/WE, okreslono
wedlug tabeli 4.

Wskaznik procentowy do obliczenia wartosci Korekty finansowej za ww. naruszenie przy udzielaniu zaméwienia publicznego
wynosi 3 %.

7 Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego:
7.1 Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony
~ 2 Warto§¢ zamowienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamowieni publicznych z dnia 29 stycznia
' 2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa pzp
7.3 Okreslenie przedmiotu zamdéwienia: ,,Nadzér inwestorski nad realizacja zadania: ,Rekonstrukcja baszty obronnej nr 32
przy ul. Korczaka w L¢borku”
7.4 Data wszczgcia postgpowania: 15.09.2009 r. (BZP 318000-2009)
W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono wykonawcy Stefan Petk Biuro Inwestycji Budowlanych z
siedziba w Le¢borku 84-300 Lebork, ul. Zawiszy Czarnego 10
Umowa z dnia 26.10.2009 r. nr GM/B/342/62/2009 o wartosci 17.897,40 zl brutto

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastepujace naruszenia ustawy

pzp:

Ogloszenie o zamoéwieniu oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienie nie zawiera informacji w zakresie dokumentow

wymaganych od wykonawcoéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:

Biorgc powyzsze pod uwagg nalezy stwierdzi¢, ze ww. postgpowaniu mogto doj$¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz

réwnego traktowania wykonawcoéw wyrazona w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wiecej, moze ono prowadzi¢ do naruszenia

odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegdlnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wsp6lnote Europejska

okreslajacych fundamentalne zasady wspolnotowe tj. swobode przedsigbiorczosci oraz swobode $wiadczenia ustug. W zwigzku z

decyzjg Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstgpuje sie od natozenia korekty finansowej za ww.

naruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej starannosci w/w zakresie przy udzielaniu zaméwien
iblicznych.

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na podstawie przedtozonej dokumentacji nie stwierdzono
naruszen skutkujgcych nalozeniem korekty finansowe;j.

8 Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego:

8.1 Tryb udzielenia zamo6wienia: przetarg nicograniczony

8.2 Wartos¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 . (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z p6zn. zm.), zwanej.dalej ustawa pzp

8.3 Okreslenie przedmiotu zamowienia: Prezentacja 3D pt. System obronny $redniowiecznego Leborka

Data wszczecia postgpowania: 06.07.2010 r. (BZP 196696 -2010)

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono wykonawcy Artur Malarczyk prowadzacy dzialalnosé

gospodarczg pod nazwa madwands media, ul. Wiedenska 88, 30-147 Krakow

Umowa zawarta w dniu 09.08.2010 r. nr GM/1./342/41/2010 o wartoéci 119.560,00 zt brutto

W powyzszym postgpowaniu na podstawie przedlozonej dokumentacji nie stwierdzono uchybien skutkujacych nalozeniem korekty
finansowe;j

9 Postgepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego:

9.1 Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

9.2 Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawa pzp

9.3 Okresdlenie przedmiotu zamoéwienia: ,Dostawa i instalacja sprzetu elektronicznego na potrzeby prezentacji 3D w
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muzeum w Le¢borku”
9.4 Data wszczecia postgpowania: 15.10.2010 r. BZP 332918 -2010
W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamoéwienia udzielono wykonawcy Artur Ciupa prowadzgcym dzialalnosé
gospodarczg pod nazwg KOMPUTRONIX z siedziba w Leborku 84-300, ul. Batalionéw Chlopskich 1a/2
Umowa zawarta data 5.11.2010 r. GM/E/342/46/2010 o wartosci 10978,78 zl brutto

W powyzszym postgpowaniu na podstawie przedtozonej dokumentacji nie stwierdzono uchybien skutkujacych natozeniem korekty
finansowej

10 Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego:

10.1Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony

10.2Warto$¢ zamo6wienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa pzp

10.30kreslenie przedmiotu zamdwienia: ,,Adaptacja Piwnic muzeum w Le¢borku na potrzeby pokazéw multimedialnych,
warsztatow rzemieslniczych i wystaw muzealnych”

10.4Data wszczgcia postgpowania: 08.02.2010 r. (BZP 34516 —2010)

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamdwienia udzielono wykonawcy G-M Spétka z o.0., ul. Czeladnicza 4, 84-200

Wejherowo

“"mowa z dnia 23.03.2010 r. nr GM/L./342/11/2010 o wartosci 561 410,42 zl brutto

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastepujace naruszenia ustawy
pzp:

W informacji o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyé wykonawcy w celu potwierdzenia spetnienia warunkéw
udzialu w postgpowaniu Zamawiajacy dla wykonawcoéw majacych siedzibe poza RP nie dopuscit ztozenia dokumentu okreslonego w
§ 4 ust 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie rodzajéow dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od

wykonawcey oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane w stosunku do dokumentéw okreslonych w  § 4 ust. 1 ww.
rozporzadzenia.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:

Bioragc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze ww. postgpowaniu mogto dojé¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz
rownego traktowania wykonawcéw wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wiecej, moze ono prowadzi¢ do naruszenia
odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w szczegdlnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspdlnote Europejska
okreslajacych fundamentalne zasady wspélnotowe tj. swobode przedsiebiorczosci oraz swobode $wiadczenia ustug. W zwiazku z
decyzja Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstepuje si¢ od nalozenia korekty finansowej za ww.
naruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej starannosci w/w zakresie przy udzielaniu zamoéwien
publicznych.

W powyzszym postgpowaniu na podstawie przedtozonej dokumentacji nie stwierdzono uchybien skutkujacych nalozeniem korekty
finansowej

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego:

11.1Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony

11.2Wartos¢ zam6wienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia
2004 r. (tekst jednolity Dz. U Z 2007r., Nr 233, poz.1655 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa pzp

11.30kreslenie przedmiotu zamoéwienia: ,,Przebudowa otoczenia muréw obronnych obejmujaca: nawierzchnie ulic,
chodnikéw, odwodnienie i o$wietlenie w ramach projektu pn. Ozywienie historycznego centrum Leborka przez
rewaloryzacje¢ Sredniowiecznych obwarowan miejskich”

11.4Data wszczgcia postgpowania: 16.10.2009 r. (BZP 361986-2009 z dnia 16.10.2009 r.)

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono wykonawcy Przedsi¢biorstwo Robét Inzynieryjno-

Drogowych ,,Krezel” Sp. z o. 0., 76-251 Kobylnica, ul. Kasztanowa 1

Umowa nr GM/R/342/68/2009 zawarta w dniu 10.12.2009 r. o wartosci 2.824.600,00 z! brutto

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego stwierdzono w trakcie kontroli nastepujace naruszenia ustawy
pzp:

Ogloszenie o zaméwieniu oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienie nie zawiera informacji w zakresie dokumentow
wymaganych od wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia:

Biorgc powyzsze pod uwagg nalezy stwierdzi¢, ze ww. postgpowaniu mogto doj$¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji oraz
rownego traktowania wykonawcéw wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wiecej, moze ono prowadzi¢ do naruszenia
odpowiednich postanowien prawa wspélnotowego, w szczegdlnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspolnote Europejska
okreslajacych fundamentalne zasady wspdlnotowe tj. swobode przedsigbiorczosci oraz swobode $wiadczenia ustug. W zwiazku z
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decyzja Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 29 marca 2011 r. odstepuje si¢ od natozenia korekty finansowej za ww.
naruszenie. Tym samym poucza si¢ Beneficjenta o zachowaniu nalezytej starannosci w/w zakresie przy udzielaniu zaméwien
publicznych,

W powyzszym postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie przedtozonej dokumentacji nie stwierdzono
naruszen skutkujacych natozeniem korekty finansowe;.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iz Beneficjent zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i zapisami zawartymi w
umowie o dofinansowanie w ramach promocji i informacji o Projekcie:

- wykonat tablice pamigtkowe ( jednostronne), -4 sztuki o wymiarach 70x90cm i 5sztuk o wymiarach 30x40cm,

- zamiescit informacje o realizowanym Projekcie na stronie internetowej - www. lebork.pl ,

- wykonat tablice informacyjna 1,5x2,0m,

- wykonat foldery 1500szt, pt.: ,,Sciezki turystycznej wzdtuz $redniowiecznych obwarowan miejskich”,

- wykonat ulotki B4- 5000 sztuk, pt.: ,,0zywienie historycznego centrum Leborka przez rewaloryzacje $redniowiecznych obwarowan
miejskich”,

- zorganizowal wydarzenie pt. ,,Zdobywanie baszty” w terminie 17-19.09.2010r,

~ykonat plyte z utworami zespotu muzyki dawnej ,,Infant” z prezentacja zdjeciowa promujaca projekt;
- zlecit wykonanie ustugi transportowej z wykorzystaniem zwierzecej sity pociagowej w dn. 18.09.2010r,
- zamowit wykonanie pokazu artystycznego tanca z ogniem ,, Fireshow” na imprezie ,,Zdobywanie baszty” 18.09.2010r,
- zakupit siatkg zabezpieczajaca na potrzeby turnieju fuczniczego w ramach imprezy ,,Zdobywanie baszty” -8 sztuk,
- wykonat film oparty na animacji 3D pt. ,,System obronny $redniowiecznego Leborka”.

Czg$¢ powyzej wymienionych narzgdzi promocyjnych i informacyjnych spetnia wymogi okreslone w art.8-9 Rozporzadzenia
Komisji (WE) nr 1828/2006 z dn.8.12.2006r. oraz ,,Wytycznych dotyczacych promocji projektéw UE dla beneficjentow
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2001-2013”, stanowigcych zalacznik do Przewodnika Beneficjent, z wyjatkiem:
- plyty z utworami zespotu muzyki dawnej ,,Infant” ( umowa z dnia 14.09.2010r., rachunek z dnia 14.09.2010r. kwota brutto
2 000,00zt, kwota uznana za wydatek niekwalifikowany 2 000,00zt),

- ushugi transportowej z wykorzystaniem zwierzecej sity pociggowej (umowa z dnia 14.09.2010r. kwota brutto 800,00zt, kwota
uznana za wydatek niekwalifikowany 800,00z),

- zakupu siatki zabezpieczajgcej na potrzeby turnieju tuczniczego ( faktura VAT nr 762/09/2010 z dnia 02.09.2010r. kwota brutto

1 496,00zt, kwota uznana za wydatek niekwalifikowalny 1 496,00zt),

ze wzgledu iz nie zostaly wskazane we wniosku o dofinansowanie;

- ulotek promocyjnych pt.: ,,0zywienie historycznego centrum Leborka przez rewaloryzacje Sredniowiecznych obwarowan

miejskich” format B4, (umowa nr 27/2010 z dnia 22.10.2010r., faktura VAT nr 04/11/10 z dnia 15.11.2010r. kwota brutto 6 0002z1,

kwota uznana za niekwalifikowang 3 000zt brutto), ze wzgledu na biedne zamieszczenie logo regionalnego ,,Pomorskie w Unii”,
miast logo Urzgdu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego zamieszczono logo Agencji Rozwoju Pomorza. Jest to

regionalny produkt europejski stworzony przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego i promuje on fundusze

europejskie w regionie przez co ma wyréznia¢ wojewodztwo pomorskie na tle innych regionow Polski

Stwierdza si¢ réwniez, iz zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi réwnosci szans i niedyskryminacji oraz jest
zgodny z polityka horyzontalng zrownowazonego rozwoju.

W trakeie kontroli ustalono, iz sposéb archiwizacji dokumentacji zwiazanej z projektem jest zgodny z o$wiadczeniem Beneficjenta z
dn. 12.07.2011r.- dokumentacja obejmujaca: zaméwienia publiczne, zakres rzeczowy, finansowo-ksiggowy i promocje projektu

znajduje si¢ w Urzedzie Miejskim w Leborku w Wydziale Gospodarki Miejskiej i Inwestycji, Muzeum w Leborku ul. Miynarska 14-
15, Miejskim Zarzadzie Gospodarki Komunalnej w Leborku ul. Wyszynskiego 3.

Zgodnie z Umowa nr UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-00 z 16 pazdziernika 2009 roku Instytucja Zarzadzajaca przyznala
Gminie Miasta Legbork na realizacj¢ Projektu ,,Ozywienie historycznego centrum Leborka przez rewaloryzacje Sredniowiecznych
obwarowan miejskich” w ramach Osi Priorytetowej 6 — Turystyka i dziedzictwo kulturowe, dofinansowanie ze érodkéw

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, w maksymalnej wysokosdci 5 617 622,17 PLN, stanowiacej
44,85% calkowitych wydatkéw kwalifikowalnych.

Calkowita wartos¢ Projektu zostata okreslona na kwote 12 796 821,60 PLN, natomiast catkowite wydatki kwalifikowalne na
kwote 12 525 182,60 PLN.
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Aneksem nr UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-01 z 25 czerwca 2010 roku zmniejszono catkowita warto$¢ Projektu do kwoty
8477019,53 PLN, catkowite wydatki kwalifikowalne do kwoty 8205380,53 PLN, zwigkszono natomiast wspétczynnik

dofinansowania z Funduszu do 68,46% catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych, co daje kwote dofinansowania nie wieksza niz
5617 622,17 PLN.

Termin rzeczowego zakonczenia realizacji Projektu ustalono na 30 listopada 2010 r., natomiast finansowego zakonczenia
realizacji na 31 grudnia 2010 r.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja Projektu obejmowata:

- 2 faktury VAT — Zakup Srodkow trwatych (wyposazenie muzeum) 130 538,78 PLN
- 22 dokumentéw — Nadzor inwestorski 91 621,88 PLN
- 33 faktur VAT — Roboty budowlano-montazowe oraz dokumentacja i badania
towarzyszace 7 883 860,65 PLN
- 14 dokumentéw — Promocja projektu 36 496,04 PLN
Razem udokumentowane wydatki 8142 517,35 PLN
W tym wydatki uznane za kwalifikowalne w wyniku
kontroli 7 962 370,17 PLN

Kontrolujacy stwierdzili, iz: :
- Do faktury FVU-3000/2010/11/00011 z 19 listopada 2010 r. wystawiona zostata dnia 23 maja 2011 r. nota korygujaca nr
02/2011 — korekta dotyczy nazwy odbiorcy zamiast Urzad Miejski NIP 8411000425, powinno by¢ Gmina Miasta Lebork NIP
8411622090;
~  Przelew podatku do rachunku nr 1/2010 z 1 grudnia 2010 r. do umowy o dziato GM/R/342/37/2010 za pehienie funkcji
Inspektora Nadzoru branzy drogowej dokonany zostat 17 grudnia 2010 r. WB 258, kwota przelewu 30 083,00 PLN, kwota
podatku wynikajgca z rachunku 1/2010 ujgta w kwocie zaliczki podatku za listopad 2010 r.
- Beneficjent wystawit dokumenty OT ,,Przyjecie srodka trwatego”:
* Dnia 11 stycznia 2011 r. nr 12/2010 ,,Budynek Baszty nr 32 w Leborku”, wartos¢ 717 900,22 PLN,
* Dnia 23 maja 2011 r. nr 26/2011 ,,Sprzet elektroniczny na potrzeby prezentacji 3D w Muzeum w Leborku”, warto$¢
10 978,78 PLN,
* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 02/2011 ,,Rewaloryzacja $redniowiecznych obwarowan miasta Leborka wzdhuz ulic: Sktodowskiej-
Curie, Przymurka, Plac Spétdzielczy, Drelowskiego, Basztowa, Findera, Korczaka”, warto$¢ 2 722 269,88 PLN,
e Dnia 27 lipca 2011 r. nr 03/2011 , Przebudowa otoczenia muréw obronnych obejmujgca: nawierzchnie ulic, chodnikéw,
odwodnienie — ul. Korczaka”, warto$é 310 342,46 PLN,

* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 04/2011 ,,Przebudowa otoczenia muréw obronnych obejmujgca: nawierzchnie ulic, chodnikéw,
odwodnienie — ul. Findera”, warto$¢ 206 133,62 PLN,

* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 06/2011 ,,Przebudowa otoczenia muréw obronnych obejmujaca: nawierzchnie ulic, chodnikéw,
odwodnienie — ul. Basztowa”, warto$¢ 293 180,26 PLN,

* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 07/2011 ,,Przebudowa otoczenia muréw obronnych obejmujaca: nawierzchnie ulic, chodnikéw,
odwodnienie — ul. Derdowskiego”, wartos¢ 521 165,87 PLN,

* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 08/2011 ,Przebudowa otoczenia muréw obronnych obejmujaca: nawierzchnie ulic, chodniki,
odwodnienie — ul. Plac Spétdzielczy”, wartosé 312 994,51 PLN,

* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 09/2011 ,,Przebudowa otoczenia muréw obronnych obejmujaca: nawierzchnie ulic, chodnikéw,
odwodnienie — ul. Przymurna”, warto$¢ 240 069,73 PLN,

* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 10/2011 ,,Przebudowa otoczenia muréw obronnych obejmujaca: nawierzchnie ulic, chodnikéw,
odwodnienie — ul. Sktodowskiej-Curie”, warto$é 648 560,56 PLN,

*  Dnia 27 lipca 2011 r. nr 11/2011 ,,O$wietlenie ul. Korczaka”, warto$é 43 530,92 PLN,

* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 12/2011 ,,O$wietlenie ul. Findera’, wartos¢ 29 325,91 PLN,

Dnia 27 lipca 2011 r. nr 13/2011 ,,O$wietlenie ul. Basztowej”, warto$¢ 39 829,26 PLN,

Dnia 27 lipca 2011 r. nr 14/2011 ,,O$wietlenie ul. Derdowskiego”, warto$¢ 81 796,44 PLN,

Dnia 27 lipca 2011 r. nr 15/2011 ,,O$wietlenie — Plac Spéidzielczy”, wartosé 60 911,68 PLN,

Dnia 27 lipca 2011 r. nr 16/2011 ,,O$wietlenie ul. Przymurnej”, wartos¢ 29 394,11 PLN,

Dnia 27 lipca 2011 r. nr 17/2011 :O$wietlenie ul Sklodowskiej-Curie”, warto$¢ 130 637,47 PLN,

Dnia 27 lipca 2011 r. nr 29/2011 ,,Prezentacja 3D Pt. System obronny $redniowiecznego Leborka”, wartosé 119 808,88

PLN,

* Dnia 27 lipca 2011 r. nr 30/2011 , Adaptacja piwnic Muzeum w Leborku na potrzeby pokazéw multimedialnych,
warsztatéw rzemieslniczych i wystaw muzealnych”, wartosé 641 201,93 PLN,

* Dnia27 lipca 2011 r. nr 31/2011 ,,Baszta obronna nr 24”, warto$¢ 685 869,04 PLN,
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*  Dnia 27 lipca 2011 r. nr 32/2011 ,,Zabudowa baszty obronnej nr 27”, warto$é¢ 658 940,95 PLN

Laczna warto$¢ dokumentow 8 504 842,48 PLN;

Zgodnie z § 7 pkt 16 Umowy o dofinansowanie Beneficjent zobowiazany jest do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji

ksiggowej dotyczacej realizacji Projektu. Podczas kontroli stwierdzono, ze catos¢ kosztéw zwiazanych z realizowanym

projektem ujeta zostala na koncie 080-41, gdzie zaewidencjonowane zostaly zaréwno koszty kwalifikowalne, jak i

niekwalifikowalne, podziat na paragrafy w czwarta cyfra 7 jako dofinansowanie z Funduszu oraz cyfra 9, jako wklad wlasny

prowadzony byl na koncie wydatkéw 902, jednak podziat dokonany zostal dopiero od wrzesnia 2010 r., catos¢ wydatkéw
poniesionych w 2010 r. przeksiggowana zostata saldem, ponadto w paragrafie z czwarta cyfra 7 ujete zostaly réwniez wydatki
niekwalifikowalne w projekcie zgodnie ze zmiana rozporzadzenia Ministra Finanséw w sprawie szczegotowej klasyfikacji
dochodéw, wydatkéw, przychodow i rozchodow oraz $rodkéw pochodzacych ze zrédet zagranicznych, paragraf z czwartg cyfra

7 stosuje si¢ do oznaczania wydatkéw dokonywanych w ramach ptatnosci z budzetu srodkéw europejskich, czyli wydatkowane

z paragrafu z czwarta cyfra 7 moga by¢ tylko wydatki kwalifikowalne, w wysokosci w jakiej otrzymuja dofinansowanie z

Funduszu; '

- W trakcie weryfikacji wniosku o ptatnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-05 za niekwalifikowalne uznane zostaly wydatki
Iwiqzane z promocjq projektu na tgczng kwote 1 600,05 PLN:

- W wyniku kontroli doraznej przeprowadzonej w terminie od 17 do 20 stycznia 2011 r. Informacja Pokontrolna 44/D/1/10/11,
natozone zostaly korekty finansowe w wysokosci 3% na umowy GM/Z/342/54/2009 zawartg z firmg Polskie Pracownie
Konserwacji Zabytkow S.A., GM/B/342/69/2009 zawarta z Ustugi Remontowo-Budowlane Instalatorstwo Wod.-Kan.C.O. i
Gazowe Reschke Krzysztof oraz na umowe GM/R/342/49/2009 zawarta z Przedsigbiorstwem Budowlano-Remontowym
MEGARON Sp. z 0.0. Wydatki uznane za niekwalifikowalne w wyniku kontroli dorainej wynoszq 134 395,50 PLN;

- Zgodnie z punktem 3.1.2 konieczne jest nalozenie korekty finansowej w wysokosci 3% na umowy:

* GM/R/342/42/2009 zawarta z firmg Projektowanie i Nadzér w Branzy Elektrycznej Jerzy Kubacki, w postepowaniu
naruszono art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz zasade uczciwej konkurencji a takze réwnego traktowania wykonawcow
wyrazong w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wigcej, musi ono zosta¢ uznane za naruszenie odpowiednich postanowien prawa
wspllnotowego, w szczeg6lnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspolnote Europejska okre$lajacych
fundamentalne zasady wspdlnotowe tj. swobode przedsiebiorczo$ci oraz swobode $wiadczenia ustug, wydatki uznane za
niekwalifikowane w wyniku natozenia korekty — 180,00 PLN,

e GM/R/342/58/2009 zawartg z firma Projektowanie Nadzory Tadeusz Mazurkiewicz, w postepowaniu naruszono art. 22 ust.
1 pkt 3 ustawy pzp oraz zasadg uczciwej konkurencji a takze rownego traktowania wykonawcéw wyrazona w art. 7 ust. 1
ustawy pzp. Co wigcej, musi ono zostaC uznane za naruszenie odpowiednich postanowien prawa wspolnotowego, w
szczegOlnosci art. 43 i 49 Traktatu Ustanawiajacego Wspélnote Europejska okreslajacych fundamentalne zasady
wspélnotowe tj. swobodg przedsigbiorczoéci oraz swobode $wiadczenia ustug, wydatki uznane za niekwalifikowane w
wyniku natozenia korekty — 149,69 PLN,

*  GM/R/342/37/2009 zawarta z Panig Teresa Bozek, w postepowaniu naruszono art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp oraz zasade
uczciwej konkurencji a takze rownego traktowania wykonawcéw wyrazona w art. 7 ust. 1 ustawy pzp. Co wigcej, musi ono
zosta¢ uznane za naruszenie odpowiednich postanowief prawa wspélnotowego, w szczegélnosci art. 43 i 49 Traktatu
Ustanawiajacego Wspolnote Europejska okreslajacych fundamentalne zasady wspélnotowe tj. swobode przedsigbiorczo$ci
oraz swobodg $wiadczenia ustug, wydatki uznane za niekwalifikowane w wyniku natozenia korekty — 195,00 PLN,

Laczna kwota wydatkéw uznanych za niekwalifikowane w punkcie 3.1.2 Informacji Pokontrolnej wynosi 524,69 PLN (z tego

kwota 180,00 PLN, dofinansowanie z EFRR — 123,23 PLN ujeta zostata we wniosku o ptatno§¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-

003/08-05, kwota 149,69 PLN, dofinansowanie z EFRR — 102,48 PLN ujeta zostala we wniosku o ptatnos¢ WNP-

RPPM.06.03.00-00-003/08-05 oraz kwota 195,00 PLN, dofinansowanie z EFRR 133,50 PLN ujeta zostala we wniosku o

platnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-05);

- Zgodnie z punktem 3.1.3 za niekwalifikowalne uznane zostaja wydatki poniesione na:

e wykonanie ptyty z utworami zespotu muzyki dawne;j ,,Infant”, umowa o dzieto 30/2010, rachunek do umowy z 20 wrze$nia
2010 r., kwota wydatkéw uznanych za niekwalifikowalne 2 000,00 PLN,

* wykonanie ustugi transportowej z wykorzystaniem zwierzecej sity pociagowej, faktura 06/09/10 z 18 wrzesnia 2010 r.,
kwota wydatkéw uznanych za niekwalifikowalne 800,00 PLN,

*  zakup siatki zabezpieczajacej na potrzeby turnieju tuczniczego, faktura/762/09/2010 z 2 wrze$nia 2010 r., kwota wydatkow
uznanych za niekwalifikowalne 1 496,00 PLN,

* wykonanie ulotek promocyjnych pt.: ,Ozywienie historycznego centrum Leborka przez rewaloryzacje sredniowiecznych
obwarowan miejskich” format B4, faktura 04/11/10 z 15 listopada 2010 r., kwota wydatkoéw uznanych za niekwalifikowane
3 000,00 PLN,

taczna kwota wydatkéw uznanych za niekwalifikowalne w punkcie 3.1.3 Informacji Pokontrolnej wynosi 7 296,00 PLN (z

tego kwota wydatkéw uznanych za niekwalifikowane w kwocie 3 000,00 PLN, dofinansowanie z EFRR — 2 053,88 PLN ujeta

zostata we wniosku o ptatnos¢ WNP-RPPM.06.03.00-00-003/08-05, natomiast kwota 4 296,00 PLN, dofinansowanie z EFRR
2 941,16 PLN, ujeta we wniosku o platnosé koncowa). )
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Wartosci z umowy/anekséw Wartosci po kontroli

Catkowita wartos¢ Projektu

8477019,53 PLN

8142 517,35 PLN

Kwota wydatkéw kwalifikowalnych

8205380,53 PLN

7962 370,17 PLN

Dofinansowanie z Funduszu 68,46%

5617622,17 PLN

5451 250,80 PLN

Wkiad wiasny Beneficjenta 31,54%

2587 758,36 PLN

2 511 119,37 PLN

Kwota wydatkow niekwalifikowalnych

271 639,00 PLN

180 147,18 PLN

w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie
kontroli doraznej

134 395,50 PLN

w tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie
kontroli na zakoviczenie realizacji

7 820,69 PLN

Zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Umowy nr UDA-RPPM.06.03.00-00-003/08-00 z pézniejszymi zmianami Beneficjent jest
zobowigzany do dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokosci 2 413,09 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla
zaleglosci podatkowych.

odpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgod¢” na pomniejszenie refundacji wniosku o platnos¢
koncowa/posrednia o kwoty wynikajace ze stwierdzonych naruszen na odpowiednie wydatki z poszczegblnych wnioskdw o ptatnosé

wraz z uwzglednieniem odsetek jak dla zalegtosci podatkowych, zgodnie z zapisami art. 207 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.
22009, Nr 157, poz. 1240 z p6zn. zmianami).

4.1 Zobowiazuje si¢ Beneficjenta do przekazania informacji o osiagnigciu wskaznikéw rezultatu:
1.) 6.3.12 (KSI) Liczba 0s6b odwiedzajacych obiekty dziedzictwa kulturowego objete wsparciem
2.) 6.3.13 (KSI) Liczba imprez/ wydarzen kulturalnych zorganizowanych w obiektach dziedzictwa kulturowego objetych wsparciem

Termin wykonania zaleceni: : 4.1 do dnia 31 stycznia 2012 r.

* . .« . i iz . P . . . o “ o . . .
Beneficjent przy podpisie moze zastrzec, iz nie wyraza zgody na pomnigjszenie refundacji wniosku o ptatnodé, poprzez zapis ,,nie wyrazam zgody na
potracenie”

il
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Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje prawo zgloszenia w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezen, uwag lub wyjasnien do
zapiséw zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaénienia lub zastrzezenia wobec tresci
Informacji Pokontrolnej beda rozpatrywane przez Kierownika Zespotu Kontrolujacego.*
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odmoéwi¢ podpisania Informacji Pokontrolnej, sktadajac
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiazany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie
| 7 dni kalend zowych i przestanie jej do Instytucji Zarzadzajace;.

OSOBY KONTROLUJACE

A |
)/V b‘* ULy

Kontrasygnata Skarbrikad/c f’éwfi@,é‘o Ksiegowego®

(miejsce i data)

0. 14 L0

Gdarisk, dnia .. 8.4 .M. ... roku
2-a DYREKTURA 7

DEPARTAMENTL PROGHAMOW
REGIOMMLUICH Y

7

“3cz¢¢ i podpis Kierownika Referatu Kontroli Pieczg¢ i podpis Dyrektora DPR/Zastepcy Dyrektora DPR

* Wykreslié w przypadku Informacji Pokontrolnej koricowej
’ Wymagane w przypadku zaistnienia zobowigzan finansowych
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