

**INFORMACJA**  
o decyzjach podjętych przez Burmistrza Miasta Lęborka  
w dniu 29.09.2014r.  
dla spraw prowadzonych przez Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

1. Propozycja wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy Nr OSO-O.272.53.2014.S z dnia 24.06.2014r. na remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego - przedłużenie zakończenia robót budowlanych w terminie do 10.12.2014r. z uwagi na zlecenie robót dodatkowych.

Burmistrz Miasta podpisał aneks.

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
ADMINISTRATOR  
Bezpieczeństwa Informacji

  
mgr Bożena Steciuk

URZĄD MIEJSKI w LĘBORKU  
Wydział Finansowo-Budżetowy

  
mgr Beata Wrońska

2014.10.15

