

Załącznik nr 6 do SIWZ

Numer klasyfikacji budżetowej wydatków

UMOWA NR RI.272.2018.J (PROJEKT)

Zawarta w dniu w Lęborku, pomiędzy:
Gminą Miasto Lębork z siedzibą w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14, zwaną w dalszej treści umowy
Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Lęborka –
z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Lęborka –

a:

..... z siedzibą,
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony, którego część jawna odbyła się dnia

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn. Budowa Lęborskiego Węzła Przesiadkowego w zakresie określonym dokumentacją i opisem przedmiotu zamówienia.
2. Zamówienie obejmuje budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego objętego dokumentacją projektową opracowaną przez:
 - AMW Biuro Projektów – Załącznik nr 9 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SWiOR, – Lęborski Węzeł Przesiadkowy),
 - Ekolux Centrum Projektowo Handlowo - Montażowe – Załącznik nr 11 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SWiOR, Przedmiary robót – sieć kanalizacji deszczowej i przebudowy sieci wodociągowej, sieć gazowa),
 - AMW Biuro Projektów – Załącznik nr 12 do SIWZ (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, SWiOR, Przedmiary robót – Lęborski Węzeł Przesiadkowy- branża elektryczna),
 - Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 13 do SIWZ (Opis planowanych robót – utwardzenie terenu – działka budowlana nr 320/2 obr. 7, Lębork),
 - Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 14 do SIWZ (Program funkcjonalno – użytkowy – budowa zadaszonych miejsc postojowych dla rowerów wraz z dojazdem i oświetleniem, remont nawierzchni chodników, budowa kanału technologicznego – na terenie wokół dworca kolejowego w Lęborku), prace polegające na budowie miejsc postojowych dla rowerów są objęte programem funkcjonalno – użytkowym – po stronie wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie odpowiednich zezwoleń
 - Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 15 (Elementy Małej Architektury w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, przedmiar dotyczący wiat autobusowych),

- Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 16 (Odtworzenie nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Bohaterów Monte Cassino, Sienkiewicza w ramach Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, Projekt docelowej organizacji ruchu),

- AMW Biuro Projektów – Załącznik nr 17 do SIWZ (Przedmiar – Lęborski Węzeł Przesiadkowy) oraz zapisami niniejszej SIWZ.

2.1. demontaż istniejących kabli: po zdemontowaniu starych słupów linii oświetleniowych przeznaczonych do demontażu unieczynnić i zdemontować kable należące do starego oświetlenia i zdać na magazyn Energa Oświetlenie

2.2. W ramach budowy wiat rowerowych należy wykonać 9 szt. wiat w bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca PKP – zgodnie z Załącznikiem nr 14 oraz nr 15 do SIWZ

2.3. Prace objęte są decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 689/2015 z dnia 16.11.2015r. oraz zgłoszeniem z dnia 12.01.2017r. ; prace polegające na budowie miejsc postojowych dla rowerów są objęte programem funkcjonalno – użytkowym – po stronie wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie odpowiednich zezwoleń.

2.4. Wykonanie zamówienia w zakresie jak w Załączniku nr 14, 15 i 16 zastępuje rozwiązania przedstawione w Załączniku nr 9. Pozostałe elementy nie ulegają zmianie.

3. Ustalenia dodatkowe do robót budowlanych:

3.1. Zamawiający organizować będzie cotygodniowe narady koordynacyjne w siedzibie Zamawiającego w których obowiązkowo uczestniczyć będą kierownicy robót oraz Inspektorzy Nadzoru.

3.2. Przed rozbiórką wszelkich nawierzchni (jezdnie, chodniki, krawężniki, obrzeża) komisja składająca się z przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i zarządcy danego terenu, dokona oceny ilości i jakości materiałów, które Wykonawca będzie zobowiązany odzyskać. Odzyskany materiał Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego (odległość – materiały sypkie (frez asfaltowy) 6km, inne materiały 3 km). Materiał zostanie złożony przez Wykonawcę w sposób umożliwiający jego ponowne wykorzystanie (np. płyty chodnikowe, płyty betonowe, krawężniki na palety). Materiał nie nadający się do ponownego wykorzystania (gruz, materiały ziemne) Wykonawca zutylizuje jeśli zajdzie taka konieczność. Koszt ten należy wliczyć w cenę ryczałtową.

3.3. Wykonawca usunie wszystkie drzewa kolidujące z przedsięwzięciem oraz dokona karczowania pozostawionych pni. Pozyskane drewno Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, co uwzględni w cenie ofertowej.

3.4. Wykonawca dokona rozbiórki wszystkich elementów znajdujących się na działkach przeznaczonych pod budowę Lęborskiego Węzła Przesiadkowego, w tym barier energochłonnych, elementów budynków, krawężników, płyt fundamentowych itp.

Nr działki	Opis elementów do rozbiórki
414/3 obr. 7	Chodnik z płyt betonowych ok.. 52m ² , wyjazd z kostki betonowej ok. 27m ² , odwodnienie długość 9m, obrzeża betonowe 2,7m i nawierzchnie betonowe 2,4m ² , trawnik 425m ²
414/2 obr. 7	Nawierzchnia asfaltowa z obrzeżami betonowymi 14m ² , trawnik 48m ²
403/9 obr. 7	Chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi 12m ² , nasadzenia 10szt. krzewów, klon 18cm pierśnicy, trawnik 36m ²
403/11 obr. 7	Chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi 22m ² , chodnik z płyt betonowych 47m ² nasadzenia: 17szt krzewów róż, grab o pierśnicy 45cm, lipa o pierśnicy 28cm, 2 klony o pierśnicy 38cm, 1 klon dwupniowy o pierśnicy 23cm i 30cm, trawnik 202m ²
331/2 obr. 7	Chodnik z kostki granitowej 3m ² , trawnik 3,75m ²

- 320/1 obr. 7 Asfalt 51m², płyty betonowe 10m²
198/1 obr. 11 Trawnik 49m²
2/33 obr. 11 Nawierzchnia z kamienia brukowego 3.800,00m², tor kolejowy, nawierzchnia z płytek betonowych 25m², linia oświetlenia zewnętrznego wraz z 4 latarniami o obwodzie 80cm, drogowe bariery ochronny stalowe, budynek trafostacji jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 18,4m² i budynek warsztatowy jednokondygnacyjny o powierzchni zabudowy 76,8m², nasadzenia: świerk 3szt o pierśnicy 24cm, 33cm, 39cm, cis 2szt, klon 5szt o pierśnicy 45cm, 39cm, 36cm, 31cm, 46cm, modrzew 2szt o pierśnicy 15cm, sosna 1szt. o pierśnicy 21cm, tuja 3szt o pierśnicy 20cm, 6cm.
- 2/35 obr.11 Nawierzchnia z kamienia brukowego 157m², nawierzchnia z kostki brukowej 42m², nawierzchnia asfaltowa wraz z obrzeżami betonowymi 40m², nasadzenia: rokitnik 13szt, trawnik 245m²
- 2/39 obr. 11 Tablica reklamowa wys. 8m na trzech podporach, bariera odbojowa 12,8mb, wjazd asfaltowy 67,16m², droga z kostki brukowej 2.304m², nasadzenia: klon jawor, głąg 8 szt., rokitnik, jesion 5 szt., klon 64 szt., robinia akacjowa 2szt
- 2/3 obr. 11 Utwardzenie z kostki betonowej 50m², balustrada metalowa 4,9mb, kosz na śmieci, bariera odbojowa 16,2mb, tablica reklamowa jednostronna na 2 słupkach 3,6mb, murek oporowy z kamienia z czapą betonową 5,17m³, utwardzenie asfaltowe 2.148m², nasadzenia: lipa 2szt, budynek parterowy, drewniany o powierzchni zabudowy 39,2m²
- 3.5.** Miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych należy pomalować na kolor niebieski – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 3.6.** Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić plac budowy – po dokonaniu rozbiórek – Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w następujących okresach:
- 3.6.1.** Okolice skrzyżowania ulic Wojska Polskiego – Dworcowej: 25 dni roboczych
3.6.2. Okolice skrzyżowania ulic Wojska Polskiego – Warszawskiej: 43 dni robocze
3.6.3. Skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego i Warszawskiej: 20 dni roboczych
3.6.4. Okolice skrzyżowania ulic Warszawskiej – Dworcowej: 36 dni roboczych
3.6.5. Okolice skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Dworcowa: 8 dni roboczych
3.6.6. Okolice skrzyżowania ulic Warszawskiej i Grunwaldzkiej: 9 dni roboczych
3.6.7. ul. Dworcowa: 10 dni roboczych
3.6.8. ul. Sienkiewicza: 10 dni roboczych
3.6.9. ul. Warszawska: 15 dni roboczych
- Szczegółowy harmonogram prac oraz terminów zajęcia terenu budowy zostanie ustalony na naradach koordynacyjnych w czasie trwania prac.
- 3.7.** W miejscach wskazanych w projekcie wykonawczym Lęborskiego Węzła Przesiadkowego sporządzonego przez AMW Anna Wąchnicka jako linia rozgraniczająca miejsca postojowe z kostki kamiennej rzędowej o wym. 10x10 kolor ciemnoszary, wykonać z kostki kamiennej rzędowej o wym. 10x10cm kolor czerwony.
- 3.8.** Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ulicach: Bohaterów Monte Cassino, Grunwaldzkiej i Sienkiewicza wykonać zgodnie z opracowaniem Szpilewicz Architektki w pełnym zakresie ujętym w dokumentacji – wykonać całość robót przewidziany w dokumentacji projektowej – Załącznik nr 16 do SIWZ
- 3.9.** Wpusty kanalizacji deszczowej należy zlokalizować (oraz zlikwidować wskazane wpusty)

- zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni ulic Grunwaldzkiej, Sienkiewicza, Bohaterów Monte Cassino – stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ.
- 3.10.** kanalizację deszczową na ulicy Grunwaldzkiej wykonać do studni D71 o rzędnych 20.31/17.71
- 3.11.** Małą architekturę wskazaną w projekcie Lęborskiego Węzła Przesiadkowego wykonanym przez AMW Biuro Projektów, wykonać wg opracowania Szpilewicz Architekci – Załącznik nr 15 do SIWZ
- 3.12.** Opracowanie, zatwierdzenie i zrealizowanie w trakcie robót budowlanych, w porozumieniu z Zamawiającym, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych; tymczasowe organizacje ruchu muszą obejmować wszystkie prace prowadzone w jednym czasie na budowie
- 3.13.** Sporządzony projekt tymczasowej organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Starostę Lęborskiego a następnie przekazany przedsiębiorstwu komunikacyjnemu ze stosownym wyprzedzeniem w celu ustalenia tymczasowych rozkładów jazdy autobusów (ZKM, PKS i busy); w trakcie wykonywania prac, w przypadku zakończenia etapu prac mającego wpływ na komunikację autobusową, Wykonawca ma obowiązek informowania o tym przewoźników w celu dostosowania rozkładów jazdy do bieżących warunków drogowych;
- 3.14.** Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłego dojazdu do posesji położonych w obrębie budowy; brak dojazdu i godziny wyłączenia z ruchu mogą być indywidualnie uzgodnione z użytkownikiem posesji
- 3.15.** Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym etapowanie robót mające na celu minimalizowanie utrudnień dla ruchu samochodowego, autobusowego, a szczególnie pieszego w dojściu do dworca PKP i tymczasowych przystanków autobusowych.
- 3.16.** Tymczasowy przystanek autobusowy będzie znajdował się na terenie ulicy Dworcowej, po jej północnej części. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum 3 tymczasowe miejsca postojowe taxi;
- 3.17.** Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Dworcowej i Armii Wojska Polskiego oraz Warszawskiej i Armii Wojska Polskiego musi odbywać się „pod ruchem”; nie dopuszcza się zamknięcia ruchu na czas budowy skrzyżowań – muszą być one przejezdne; jednocześnie zaleca się budowę skrzyżowań w oddzielnych etapach i z różnicą terminową;
- 3.18.** umieszczenie (w momencie rozpoczęcia robót budowlanych) w widocznym miejscu dwóch tablic informacyjnych (na stalowych ocynkowanych słupkach), informujących o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy unijnych; tablice te muszą być wykonane z trwałych materiałów odpornych na działanie promieni słonecznych, wody itp.: wymiary jednej tablicy nie mogą być mniejsze niż 80 cm na 120 cm. Szczegóły zapisów na tablicy (wzór dostępny na stronie www.funduszeuropejskie.gov.pl/promocja i na stronie programu www.rpo.pomorskie.eu) i miejsce umieszczenia – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania umowy o roboty budowlane; jeżeli po zakończeniu rzeczowej realizacji projektu, tablice będą wyglądały właściwie tzn. będą czytelne i nieuszkodzone wówczas pozostaną na terenie inwestycji jako tablice pamiątkowe; jeżeli jednak wykonane przez Wykonawcę tablice informacyjne lub stelaż zostaną uszkodzone, skorodowane lub będą nieczytelne (tablice) Wykonawca zdemontuje je i złoży w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego, w takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany do umieszczenia dwóch tablic pamiątkowych (na stalowych ocynkowanych słupkach) o formacie i treści – jak tablice informacyjne;
- 3.19.** Nie należy wykonywać rozbiórki ogrodzenia przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu;

- 3.20. Należy wykonać dodatkowy wjazd na działkę nr 597/2 obr. 7 Lęborka przy ul. Dworcowej w standardzie jak wjazd na działkę 414/2 obr. 7 Lęborka;
 - 3.21. Płytki z wypustkami w ilości 246,6m², tj. 2740szt. należy przyjąć w kolorze żółtym;
 - 3.22. Konstrukcję ścieżki rowerowej należy wykonać:
 - 15 cm podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2 \leq 4 Mpa,
 - 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 C_{90/3} o CBR \geq 40%,
 - w-wa ścierna AC 8S 50/70 w kolorze czarnym
 - 3.23. Do kalkulacji 0/31.5 należy przyjąć kruszywa C90/3 oraz CNR. Kruszywo CNR należy przyjąć wszędzie tam, gdzie nie jest określona konkretna kategoria C.
 - 3.24. Nie należy wykonywać przebudowy ciepłociągu w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej i Wojska Polskiego oraz robót związanych z przebudową sieci wodociągowej wymienionych w Dziale III pkt. 3 ppkt. 3.6.;
 - 3.25. Należy wykonać regulację istniejącego uzbrojenia np. studzienek telekomunikacyjnych, skrzynek nad zasuwami oraz włazów kanalizacji sanitarnej do nowych rzędnych w uzgodnieniu z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku;
 - 3.26. Nie należy wykonywać remontów i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej.
 - 3.27. Zamawiający dopuszcza zastosowanie płytek betonowych / płukanych 30x30 o grubości 5cm zamiast grubości 8cm i grubości 6cm.
 - 3.28. Zamawiający dopuszcza zastosowanie wszystkich rur z PP sztywności obwodowej SN8 lub SN 12 dowolnego producenta. Rury SN 8 muszą spełniać stosowne normy PN-EN, a na rury SN12 należy posiadać dopuszczenie Krajową Oceną Techniczną lub aprobaty techniczne które zostały wydane przed 1 stycznia 2017r. które nie utraciły ważności. Inwestor nie dopuszcza stosowania rur z PCV spienionego.
 - 3.29. System antypoślizgowy na bazie żywic poliuretanowych w kolorze czerwonym należy nanieść tylko w miejscach przecięcia ścieżki rowerowej z ciągami samochodowymi / zjazdami.
- 4. Zakres zamówienia obejmuje również:**
- 4.1. Geodezyjne wytyczenie obiektów w terenie
 - 4.2. Ogrodzenie terenu budowy (odcinków prac tego wymagających)
 - 4.3. Wykonanie niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych (z przekazaniem Zamawiającemu odpowiednich protokołów)
 - 4.4. organizację terenu budowy z zasileniem w niezbędne media, obsługę geodezyjną w trakcie budowy, bariery tymczasowe, pomosty przejściowe,
 - 4.5. usuwanie wszelkich kolizji i prac nie wymienionych w dokumentacji technicznej, które można było przewidzieć po szczegółowym zapoznaniu się z zakresem robót i dokumentacją,
 - 4.6. realizację prac zgodnie z uwagami zawartymi w uzgodnieniach branżowych,
 - 4.7. uporządkowanie terenu po zakończonych pracach budowlanych,
 - 4.8. przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, z potwierdzeniem o przyjęciu do zasobu geodezyjnego
 - 4.9. przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej
 - 4.10. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawiają się nazwy materiałów lub towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, oznacza

to, że Wykonawca ma prawo zastosować inny materiał, produkt lub towar równoważny tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych i estetycznych dla projektowanych rozwiązań.

4.11. Przy sporządzaniu wyceny ofertowej przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze do określenia ilości i zakresu robót. Szczegółowe ilości i zakres opisuje dokumentacja projektowa.

5. Przed złożeniem oferty i ustaleniem wartości ryczałtowej prac Wykonawca przeanalizował opis przedmiotu zamówienia z załączonymi materiałami.

Wykonawca dokonał dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia, a są zawarte w przedstawionej dokumentacji projektowej.

6. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców wszystkich osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z:

- pracami przygotowawczymi, w tym rozbiórkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni,
- robotami fundamentowymi,
- robotami nawierzchniowymi związanymi z asfaltowaniem oraz układaniem nawierzchni betonowych i kamiennych
- budową sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz usuwaniem kolizji na sieciach oraz pracami wykończeniowymi na sieciach i przyłączach oraz studniach
- pracami murarskimi
- spawaniem
- pracami związanymi z ustawieniem oświetlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki, w tym oświetlenie wiat
- pracami montażu obiektów małej architektury, znaków drogowych oraz pracami wykończeniowymi

czyli tzw. pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). Pracownikami fizycznymi nie są: osoby kierujące budową, wykonujące obsługę geodezyjną, dostawcy materiałów budowlanych, inspektorzy nadzoru

7.1. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

7.2. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego:

7.2.1. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy i na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia opatrzonego datą, wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informację o sposobie zatrudnienia tych osób (rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu).

- 7.2.2.** Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących wskazane czynności (ust. 10.2.1.) lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy.
- 7.2.3.** Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w pkt. 7, na miejscu realizacji zamówienia w celu weryfikacji czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w pkt. 10.2.1.
- 7.2.4.** Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu, nie krótszym niż 2 dni robocze, zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do wglądu poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawców kopie umów o pracę osób wykonujących czynności (zgodne z pkt.10.2.1.). Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników. Informację takie jak imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
- 7.2.5.** Zamawiający ma prawo zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o wykonanie czynności w ramach ustawowych kompetencji w celu sprawdzenia/ kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę (lub podwykonawców) osób na umowę o pracę przy czynnościach o których mowa w ust. 10.2.1.
- 7.2.6.** Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudniania na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w pkt. 10.2.1 oraz umożliwiających zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
- 8.**
- 8.1.** Wykonawca na własny koszt, w okresie realizacji Umowy, ubezpieczy i zapewni ciągłość ubezpieczenia w trakcie trwania budowy w zakresie ubezpieczenia robót budowlanych oraz rzeczy/ materiałów. W okresie trwania prac budowlanych realizacji przedsięwzięcia mienie oraz wykonawcy robót będą ubezpieczeni od wszelkich ryzyk w zakresie uszczerbku w mieniu i w zakresie odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków. Suma gwarancyjna wynosić winna, nie mniej niż 2.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
- 8.2.** Wszystkie dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia w powyższym zakresie oraz dowody opłacenia składki (rat składki) Wykonawca dostarczy do Zamawiającego natychmiast po zawarciu umów ubezpieczenia, jednak nie później niż w dniu przekazania terenu budowy.
- 8.3.** Jeżeli ważność polisy wygasa w trakcie umowy Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające nawiązanie nowych umów ubezpieczenia potwierdzających zawarcie i opłacenie składek nie później niż 21 dni przed upływem ważności dotychczasowych polis pod rygorem prawa odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

§ 3

1. Termin zakończenia realizacji zamówienia: do 30.06.2020r.
2. Terminy realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym *Załącznik nr 1 do Umowy*.

§ 4

1. Wartość robót ujętych w § 2 umowy, określa się w formie ryczału w wysokości:
wartość ryczałtową netto (bez podatku VAT):
plus podatek VAT w wysokości
co stanowi **cenę ryczałtową brutto**
słownie złotych:
2. W okresie realizacji zamówienia wykonanie robót będzie finansowane w okresach wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym *Załącznik nr 1 do umowy*. Płatności będą dokonywane w odniesieniu do zakończenia poszczególnych elementów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

§ 5

Zamawiający przekaze **Wykonawcy** protokolarnie teren budowy, wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

- 1) dziennik budowy – 1 egz.;
- 2) dokumentacja projektowa – komplet;
- 3) decyzję zezwolenia na realizację robót drogowych

§ 6

1. Funkcję kierownika budowy w branży drogowej z ramienia Wykonawcy pełni.....
2. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest
3. Osobą odpowiedzialną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Romuald Babul

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy określony w § 2 zgodnie z Prawem budowlanym. Materiały i urządzenia własne Wykonawcy, które zostaną użyte do realizacji przedmiotu umowy, muszą być dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wykonywanych robót.
3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania robót zanikających i ulegających zakryciu osobie upoważnionej do nadzorowania robót. Niezgłoszenie tych robót daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający.
7. Zamawiający ma obowiązek zakończenia procedur odbioru częściowego w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru oraz zakończenia procedur odbioru końcowego w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do takiego odbioru.

§ 8

1. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca winien spełnić niżej wymienione warunki pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w §11:
 - 1.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Umowa o podwykonawstwo jest to umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.
 - 1.2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
 - 1.3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia projektu umowy o podwykonawstwo, ma prawo zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane niespełniające wymagań określonych w SIWZ lub gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni.
 - 1.4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
 - 1.5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
 - 1.6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy zawarta umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jest dłuższy niż 30 dni.

- 1.7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w w/w terminie uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
- 1.8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00zł
- 1.9. W przypadku o którym mowa w pkt. 1.8. niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary mownej.
- 1.10. Zasady opisane w pkt. 1.1. - 1.9. stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

2. Ust. 1 dotyczy również zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§9

1. Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe – *Załącznik nr 1 do umowy*. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Potwierdzenia wykonania danego zakresu robót dokonuje osoba nadzorująca roboty w protokole odbioru robót.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
3. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 niniejszej umowy.
4. [.....]
5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie **14 dni** liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. NIP Zamawiającego: 841-162-20-90.
6. W razie nieterminowej zapłaty faktur Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.
7. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.
8. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
9. Sposób i tryb bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy opisuje art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164).

10. W przypadku zawieszenia prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Wykonawca będzie miał prawo do zwrotu racjonalnych i udokumentowanych kosztów wynikających z takiego zawieszenia.

§ 10

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą 8% wartości brutto zamówienia określonej w § 4 umowy, tj. kwotę zł, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy (*słownie złotych:*) **najpóźniej do dnia podpisania umowy.**
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie.
5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia.
6. Kwota, o której mowa w ust. 5 jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 11

1. Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy:
 - 1.1. za nieterminowe wykonanie całości zadania, w odniesieniu do terminu podanego w § 3 ust. 1 umowy, w wysokości 0,002 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej w §4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki;
 - 1.2. za nieterminowe wykonanie poszczególnych elementów prac określonych w załączniku nr 1 do umowy – harmonogramie rzeczowo – finansowym, w wysokości 20,00zł licząc za każdy dzień zwłoki.
 - 1.3. za nieterminowe usunięcie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,002 % całkowitej wartości brutto zadania ujętej w §4 umowy licząc za każdy dzień zwłoki;
 - 1.4. za nieprzedłożenie w terminie dokumentu, o których mowa w § 2 pkt. 7.2.1., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,000,00 zł
 - 1.5. za nieprzedłożenie dokumentu o których mowa w § 2 pkt. 7.2.1. w kolejnym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2,000,00 zł
 - 1.6. za nieprzedłożenie do wglądu dokumentów, o których mowa w § 2 pkt. 7.2.4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na złożenie dokumentu, w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę, o której mowa w § 2 pkt 7;

- 1.7. z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót osób wskazanych w § 2 pkt 7 w oparciu o umowę inną niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 500,00 zł, licząc za każdy dzień za każdą osobę;
2. Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500.000,00 zł (*słownie złotych: pięćset tysięcy złotych* ^{00/100}).
3. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wykonawca zapłaci karę w wysokości 500,00zł (*słownie: pięćset zł* ^{00/100})
4. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub niezłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminach określonych przez Zamawiającego (§8 umowy) wykonawca zapłaci karę w wysokości 50,00zł (*słownie: pięćdziesiąt zł* ^{00/100}) licząc za każdy dzień zwłoki.
5. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo o którym mowa w §8 ust. 1 pkt. 1.9. umowy w zakresie terminu zapłaty wykonawca zapłaci karę w wysokości 200,00zł (*słownie: dwieście zł* ^{00/100}) licząc za każdy dzień zwłoki.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1. Wykonawca udziela miesięcy gwarancji na wykonane roboty. Termin gwarancji liczy się od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania.
2. Wykonawca udziela 60 miesięcznej rękojmi na wykonane roboty. Termin rękojmi liczy się od dnia zakończenia czynności odbioru końcowego zadania.
3. Warunki rękojmi i gwarancji:
 - 3.1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace zostaną wykonane zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi;
 - 3.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót;
 - 3.3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych w trakcie eksploatacji po odbiorze końcowym oraz wszelkich skutków wad;
 - 3.4. Termin usunięcia wad i usterek wskazuje Zamawiający;
 - 3.5. Usunięcie wad i usterek powinno zostać stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego;
 - 3.6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady termin gwarancji danego elementu biegnie na nowo od chwili odebrania naprawy. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas od zgłoszenia przez Zamawiającego wady do usunięcia do odebrania naprawy.
 - 3.7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 7 dni od dnia wskazanego przez Zamawiającego na usunięcie wad, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
 - 3.8. Wyznaczony termin usunięcia wad i usterek będzie uwzględniał techniczne uwarunkowania danych prac.

§ 13

1. Na podstawie art. 142 ust. 5 ustawy Pzp wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie zmianie w przypadku zmiany:
 - a. stawki podatku od towarów i usług
 - b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
 - c. zasad podlegania ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnejeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
 - 1a. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu okresowym może ulec waloryzacji o wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano – montażowej w kolejnym kwartale danego roku ustalony przez Prezesa GUS i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym GUS.
Pierwsza waloryzacja może nastąpić po 12 miesiącach od podpisania Umowy i będzie wyliczona jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres poprzednich 12 miesięcy. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze Wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy:
 - 2.1. w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 1 – 1b ustawy Prawo zamówień publicznych
 - 2.2. w przypadku zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ
3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji umowy:
 - 3.1. w przypadku wniesienia odwołania przez Wykonawcę (dotyczy postępowania wyboru wykonawcy niniejszego postępowania) wobec czynności wykluczenia odwołującego, odrzucenia oferty odwołującego lub wyboru najkorzystniejszej oferty i przedłużającej się procedury zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych,
 - 3.2. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy
 - 3.3. koniecznością wykonania zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia
 - 3.4. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
 - 3.5. w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy
 - 3.6. wystąpieniem okoliczności których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
- 3a. W przypadku gdyby umowa o udzielenie zamówienia publicznego nie została zawarta do dnia 12.05.2018r, Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o ilość dni będącą różnicą pomiędzy tą datą a faktyczną datą zawarcia umowy
4. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e ustawy Pzp.

5. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp:

5.1. zmiana nr rachunku bankowego

5.2. zmiana danych teleadresowych.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

§14

Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niedopuszczalna jednak jest zmiana sprzeczna z Prawem zamówień publicznych.

§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny.
2. Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

Skarbnik Miasta (kontrasygnota)

WYKONAWCA

.....

.....

.....

Zgodnie ze stanowiskiem Burmistrza Miasta Lęborka z dnia (Wydz. RI, poz.)