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INFORMACJA POKONTROLNA NR 9/P/2/18/I

Z KONTROLI REALIZACJI PROJEKTU

1.CZESC OGOLNA

Termln‘przeprowadzema 11 marca 2022 r.- 22 wrzesnia 2022 r.

kontroli
RPPM. 09.01.02-22-0001/17 -00 zmieniona
aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-01 z 31 stycznia 2019 r.
aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-02 z 27 wrzesnia 2019 r.
aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-03 z 4 maja 2020 r.

Numer Umowy aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-04 z 4 grudnia 2020 r.

o dofinansowanie aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-05 z 29 stycznia 2021 r.
aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-06 z 26 lutego 2021 r.
aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-07 z 20 kwietnia 2021 r.
aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-08 z 3 listopada 2021 r.
aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-09 z 22 sierpnia 2022 r.

Data podpisania Umowy 12 wrzesnia 2017 r.

Nazwa projektu Leborski Wezet Przesiadkowy

Beneficjent Gmina Miasta Lebork

Adres jednostki

e JE e T ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork

kontrolowane;j

Projekt partnerski nie | -

Miejsce realizacji projektu Gmina Miasta Lebork ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork

Rodzaj/typ?* kontroli Planowa / na zakonczenie realizacji Projektu

Jednostka kontrolowana zostata poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem DPR-K.44.9.2018,
EOD: 15801/03/2022, z dnia 24.03.2022 r. oraz pismem o ogledzinach - DPR-K.44.9.2018, EOD: 26124/05/2022 z dnia

18.05.2022 r.
1.1 Skiad Zespotu Kontrolujgcego Instytucji Zarzadzajacej
Lp. Imie i nazwisko stanowisko referat departament
Kierownik Zespotu g:ﬁz::me:; FIEpa
1. Jolanta Trzesniak Kontrolujgcego Gtéwny Referat Kontroli g v .
specfalists Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego
Departament Programow
5 o . Regionalnych
2. Barbara Zapart Gt specjalista Referat K I .
P owny Sprd rat Kontrol Urzedu Marszatkowskiego
Wojewddztwa Pomorskiego

! Typ kontroli w trakcie lub na zakonczenie realizacji, tylko dla kontroli planowych
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Departament Programow
Regionalnych

Urzedu Marszatkowskiego
Wojewodztwa Pomorskiego

3. Katarzyna Strzelecka | Inspektor Referat Kontroli

1.2 Oscby reprezentujgce Beneficjenta

Lp. Imig i nazwisko stanowisko
1. Witold Namyslak Burmistrz Miasta Lebork

1.3 Osoby udzielajgce wyjasnien
Lp. Imie i nazwisko stanowisko
1. Romuald Babul Naczelnik Wydziatu Realizacji Inwestycji
2. Magdalena Ramczyk Inspektor w Wydziale Realizacji Inwestycji

1.4 Zakres kontroli:

1.4.1 Terminowos¢ ztozenia wniosku o ptatnosé koncowa?®

Termin zfozenia
wynikajgcy z  Umowy | Rzeczywisty termin zfozenia
o dofinansowanie

Whniosek o ptatnosc

7 29 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.
koricowq
1.5 Zabezpieczenie prawidiowej realizacji umowy
Lp. Rodzaj zabezpieczenia Termin ztoZenia
1. _— —_—
1.6 Wizyty dotychczasowe
Nr informacji ]
: k
Lp. | Data GRETEIE] Zakres Osoby kontrolujgce
1 7.9.03.2018 1. 9/P/1/18/I zakr?s rzeczowy oraz zamowienia | Katarzyna Szud\./ .
publiczne Jarostaw Ptaczkiewicz

2. Metodologia przeprowadzenia kontroli (dziatania wybrane do kontroli oraz obszary kontroli)

Kontrole przeprowadzono na zakonczenie, w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaty nastepujgce
elementy:

1. zakres rzeczowy Projektu: dokumentacja potwierdzajgca prawidtowos¢ i zakres realizacji Projektu, wskazniki
produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu - fizyczne potwierdzenie wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z
whnioskiem o dofinansowanie, zarejestrowanym pod numerem: RPPM.09.01.02-22-0001/17-00 ze zmianami;

2. zamoéwienia - prawidtowosc¢ stosowania ustawy Prawo Zamowien Publicznych/Wytycznych w zakresie
kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci na lata 2014-2020;

3. elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;

4. zakres finansowy:

- wyciagi bankowe potwierdzajgce wptywy i wydatki zwigzane z Projektem,
- dokumenty finansowo - ksiegowe potwierdzajgce poniesione wydatki, okre$lone w umowie,
- dokumenty poswiadczajace przyjecie sktadnikéw majatkowych na stan,
- wyodrebniona ewidencja ksiegowa Projektu,
5. archiwizacja Projektu.

Ponadto Projekt podlegat kontroli Izby Administracji Skarbowej w Gdansku, Wydziat Audytu Srodkéw Pochodzacych z
Budzetu UE oraz Niepodlegajacych Zwrotowi Srodkéw z Pomocy udzielonej przez Paristwa Cztonkowskie EFTA, ktérej
ustalenia zawarto w ,,Podsumowaniu ustaler dokonanych w projekcie nr RPPM.09.01.02-22-0001/17 , Leborski Wezet

2 Dotyczy tylko kontroli na zakoriczenie realizacji Projektu.
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Przesiadkowy” W ramach prowadzonego audytu operacji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020" (2201-ICE.52.46.2019.4) z dnia 30.09.2019 .

2.1 Zakres kontroli

Kontrolg objeto wnioski o ptatnosé od nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-001 do nr RPPM.09.01.02-22- 0001/17 021

3. WNIOSKI | UWAGI /w przypadku kontroli po ztozeniu wniosku o ptatnosc koricowq, w informacji pokontrolnej zawierana
jest opinia, czy projekt zostaf zrealizowany w sposdb zgodny z umowq i obowigzujgcym prawem oraz czy zgromadzona
dokumentacja jest kompletna i prawidfowa/ o

3.1 Zakres rzeczowy

3.1.1. Realizowane elementy Projektu

Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie - zatacznika nr 2 do Umowy nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-00 z 25 kwietnia
2017 r. ze zmianami, o dofinansowanie Projektu pn. ,Leborski Wezet Przesiadkowy” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilnos¢, Dziatania 9.1 Transport
miejski, Poddziatanie 9.1.2 Transport miejski wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w
zakresie Projektu wybudowano wezet transportowy, integrujacy ruch kolejowy, autobusowy, samochodowy i pieszy.

W ramach Projektu zaplanowano: prace budowlane zwigzane m.in. z przebudowa drég w potudniowej czeéci miasta
Leborka (ul. | Armii Wojska Polskiego, Warszawska, Dworcowg, 10 Marca, Sienkiewicza, Zeromskiego oraz teren dworca
PKP), z wykonaniem parkingdw i miejsc postojowych dla samochoddéw, peronéw i zatok autobusowych, chodnikéw, éciezek
rowerowych, zagospodarowanie zieleni, zakup 5 nowych autobuséw wraz z biletomatami, w celu poprawy
funkcjonowania systemu zintegrowanego transportu publicznego w skali powiatowej i regionalne;.

W wyniku realizacji Projektu wybudowano lgborski wezet przesiadkowy, obejmujacy:

- przebudowe nawierzchni drég,

- skrzyzowanie ul. | Armii Wojska Polskiego i Dworcowej w postaci ronda 3-wlotowego o $rednicy zewnetrznej 30,0 m,

- skrzyzowanie ul. | Armii Wojska Polskiego i Warszawskiej w postaci ronda 3-wlotowego o $rednicy zewnetrznej 28,0 m,
- skrzyzowanie ul. Dworcowej, Warszawskiej i 10 Marca w postaci ronda 4-wlotowego o érednicy zewnetrznej 26,0 m,

- skrzyzowanie ul. Dworcowej i Sienkiewicza w postaci ronda 3-wlotowego o $rednicy zewnetrznej 26,0 m,

- zatoke autobusowa przy ul. Dworcowej oraz dwie zatoki autobusowe przy ul. Warszawskiej,

- Sciezki rowerowe wzdtuz budowanych i przebudowywanych drég o szerokosci (wraz z wtgczeniami/wytgczeniami z drég),
- zjazdy indywidualne,

- petle autobusowa z 9 peronami,

- parking dla autobusdw na 16 miejsc parkingowych,

- parking samochodowy z kostki betonowe] przy ul. Dworcowej na 124 miejsca parkingowe,

- parking samochodowy z kostki betonowej przy skrzyzowaniu ul. Dworcowej i Sienkiewicza na 29 miejsc parkingowych,
- parking samochodowy z kostki betonowej przy ulicy 10 Marca na 11 miejsc parkingowych,

- parking samochodowy z kostki kamiennej na 50 miejsc parkingowych na placu przy ul. Zeromskiego,

- miejsca postojowe Kiss&Ride zlokalizowanych wzdtuz ul. Dworcowej naprzeciw budynku dworca PKP,

- wiaty przystankowe (10 szt.),

- wiaty rowerowe modutowe z dachem jednospadowym (5 szt.),

- budowe ogrodzenia przy ZSGZiA w Leborku (wydatek niekwalifikowalny),

- rozbudowe tunelu dla pieszych na stacji kolejowej,

- prace odtworzeniowe (po realizacji budowy sieci kanalizacyjnej) - w obszarze Parku Miejskiego (wydatek
niekwalifikowalny).

Ww. roboty budowlane wykonano na podstawie:
- umowy nr RI.272.3.2018.R z dnia 05.03.2018 r. ze zmianami, zawartej w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” z
Przedsigbiorstwem Ustug Budowlanych Leszek Piechowski z siedzibg w Nowej Wsi Leborskiej - wybudowanie 50 miejsc
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postojowych w pasie drogi publicznej zlokalizowanej na terenie dziatki nr 2/6 obr. 11 w Leborku przy ul. Zeromskiego,
odebrane protokotem odbioru koricowego z dnia 28.02.2019 r. bez uwag;

- umowy nr RI.272.7.2018.1 z dnia 22.03.2018 r., ze zmianami, zawartej z WANT Sp. z 0.0. z siedzibg w Tczewie - inwestycja
pn. ,Rozbudowa tunelu (przejécia dla pieszych) na stacji kolejowej w Leborku w zakresie rob6t mostowych, elektrycznych
oraz sanitarnych. Roboty odebrano protokotem odbioru koficowego z dnia 28.06.2019 r. bez uwag;

- umowy nr R1.272.23.2018.J z dnia 5.06.2018 r., ze zmianami, zawartej ze Strabag Sp. z 0.0.z siedzibg w Pruszkowie -
inwestycja pn. ,Budowa Leborskiego Wezta Przesiadkowego”.

Ww. roboty zostaty wykonane i odebrane protokotami odbioru.

Nadzér inwestorski nad robotami na poszczegélnych zadaniach sprawowali:

,Budowa Leborskiego Wezta Przesiadkowego”

branza drogowa - Biuro Obstugi Inwestycji ,Inwest-Wybrzeze” Sp. z 0.0. z Gdyni, na podstawie umowy nr 272.10.2017.) z
dnia 07.03.2017 r. ze zmianami,

branza sanitarna - Biuro Obstugi Inwestycji ,Inwest-Wybrzeze” Sp. z 0.0. z Gdyni, na podstawie umowy nr 272.11.2017.) z
dnia 07.03.2017 r. ze zmianami,

brania elektryczna - Projektowanie i Nadzdr w branzy elektrycznej inz. Jerzy Kubacki, na podstawie umowy nr
272.27.2017.Jzdnia 17.11.2017 r.,

,Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Leborku” - Maurycjusz Niklas z Gdariska, na podstawie umowy nr
272.29.2017.1 z dnia 29.12.2017 r.

W ramach Projektu zakupiono pie¢ nowoczesnych, niskopodtogowych, miejskich autobuséw Solaris typ Urbino,
przyjaznych dla srodowiska naturalnego (norma EURO 6). Autobusy dostosowane s do potrzeb 0séb niepetnosprawnych
oraz o0séb starszych; zakupiono i zamontowano automaty biletowe w kazdym autobusie. Zakupu autobusdw dokonano na
podstawie umowy nr 02/01/2018 z dnia 19.01.2018 r. zawartej z Solaris Bus&Coach S.A,, ul. Obornicka 46, Bolechowo
Osiedle (62-005 Owiriska) i odebrano protokotami przekazania wyrobu: nr 96/2019 z dnia 24.01.2019 r., nr 97/2019 z dnia
21.01.2019 r., nr 400/2019 z dnia 4.04.2019 r., nr 832/2019 z dnia 6.08.2019 r., nr 921/2019 z dnia 30.08.2019 r. Jednostka
realizujaca Projekt w tym zakresie, byt Zaktad Komunikacji Miejskiej w Leborku Sp. z 0.0.

Studium Wykonalnosci sporzadzita firma AMT Partner Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdarisku, na podstawie umowy nr
RI1.215.57.2016.) z dnia 25.04.2016 r., odebrane protokotem odbioru z dnia 24.06.2016 r. bez uwag.

W ramach Projektu przeprowadzono kampanie informacyjno-edukacyjng promujgcg transport zbiorowy i
niezmotoryzowany, majaca na celu maksymalizacje efektow realizacji przedsiewzigc w zakresie miejskiego transportu
zbiorowego. Plakaty (60 szt.) oraz ulotki (300 szt.) zachecajacych do korzystania z transportu zbiorowego z wykorzystaniem
mozliwoéci stworzonych w ramach Leborskiego Wezta Przesiadkowego, wykonane zostaty przez VIS-Media sc Grzegorz
Kaminski lwona Kamiriska z Wielkiej Nieszawskiej, na podstawie umowy nr RI.215.202.2021.M z dnia 7.07.2021 r.

Projekt zostat zrealizowany w spos6b zgodny z umowa i obowigzujacym prawem a zgromadzona dokumentacja jest
kompletna i prawidtowa.

Realizacje wskaZnikéw produktu i rezultatu, prezentuje ponizsza tabela.

Wskaéniki produktu
I, Zgodnos¢
Wartosc zgumowq Dokument potwierdzajgcy osiggniecie
Nazwa P— planowana | osiqgnieta na . wskaZnika/ k:nfeiwzzzc;; orat
nilary zgodnie zakoficzenie tak nie nieosiag mec;c_r ASEE :t G eRadl
z umowq realizacji realizacji projektu

Liczba wybudowanych o : :
zintegrowanych weztéw szt. 1,00 1,00 X N Osw1ad‘czemg z dnia 30.03.2022r.
przesiadkowych Protokot odbioru
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Liczba wybudowanych Oswiadczenie z dnia 30.03.2022 r.
: 1,00 X - - .
obiektéw ,,parkuj i jedz” o 1O Protokét odbioru
Liczba zakupionych jednostek
taboru pasazerskiego w Oswiadczenie z dnia 30.03.2022 r.
publicznym transporcie szt. 5,00 5,00 X -- , )
. o Protokét odbioru
zbiorowym komunikacji
miejskiej
Liczba zmodernizowanych
jednostek taboru
pasazersk.lego 'w publicznym szt 0,00 0,00 N N .
transporcie zbiorowym
komunikacji
miejskiej
Wskainiki rezultatu
dnosc .
Wartosc £geuncsc Dokument potwierdzajqcy osiggniecie
z umowgq . :
S wskaznika/konsekwencje
Nazwa ) planowana | osiggnieta na s a i :
jednostka ; ; ; ; nieosiggniecia wskaZnika dla dalszej
; zgodnie zakoriczenie tak nie e
miary e realizacji projektu
z umowq realizacji
Oswiadczenie z dnia 30.03.2022 r.
Pismo Beneficjenta z dn. 29.08.2022 r.
Liczba pasazerow publicznego Pismo Beneficjenta z dn.19.09.2022 r.-
transportu zbiorowego wyjasnienie dot. przekroczenia
korzystajgcych z osoby/rok | 1250000,00 | 1633 140,00 X --- | wskainika, ktére wynika z
infrastruktury/taboru objetych zainteresowania transportem
wsparciem publicznym, ze wzgledu na jego
atrakcyjng i komunikacyjng bliskos¢
réznych form transportu.

3.1.2 Zaméwienia publiczne/Zasada konkurencyjnosci

1. Zamoéwienie publiczne:

Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zaméwienia: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych pod nazwg ,,Budowa miejsc postojowych przy ul.

Zeromskiego w Leborku”;

Data publikacji i numer ogtoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiajgcy opublikowat ogtoszenie o zaméwieniu w
Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S 247-521335 w dniu 23 grudnia 2017 roku;

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamowienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Ustugi Budowlane Leszek Piechowski, Pogorszewo 2/1, 84-351 Nowa Wie$ Leborska;
Umowa nr R1.272.3.2018.R zawarta w dniu 05 marca 2018 roku, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 21 listopada 2018 roku;

Warto$¢ umowy: 231 879,02 PLN brutto.

Przedmiotowe postepowanie byto objete kontrolg 1Z RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia zawarto w
Informacji Pokontrolnej nr 9/P/1/18/1 z dnia 12 kwietnia 2018 roku. (EOD 19756/04/2022).

Ponadto, w trakcie kontroli za zakoriczenie realizacji Projektu zweryfikowano zasadno$¢ podpisania aneksu nr 1 —

bez zastrzezen.

Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk
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2. Zamowienie publiczne:

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamdwienia: Nadzdr inwestorski w branzy drogowej nad realizacja zadania Budowa Leborskiego Wezta
Przesiadkowego;

Data publikacji i numer ogloszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiajacy opublikowat ogtoszenie o zaméwieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod numerem nr 37489-2016 w dniu 28 grudnia 2016 roku;

W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:
Wykonawca: Biuro Obstugi Inwestycji ,Inwest — Wybrzeze” Sp. z.0.0., ul. tuzycka 3B, 81-537 Gdynia;
Umowa nr 272.10.2017.) zawarta w dniu 07 marca 2017 roku, zmieniona:
e Aneksem nr 1z dnia 05 marca 2018 roku;
e Aneksem nr 2 z dnia 28 sierpnia 2020 roku;
Warto$¢ umowy: 88 560,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postepowanie byto objete kontrolg 1Z RPO WP przeprowadzong w trakcie realizacji Projektu,
ustalenia zawarto w Informacji Pokontrolnej nr 9/P/1/18/! z dnia 12 kwietnia 2018 roku (EOD 19756/04/2019) — dotyczy
umowy podstawowej wraz z aneksem nr 1.

Dodatkowo, w trakcie realizacji Projektu weryfikacji podlegat Aneks nr 2, ustalenia zawarto w pismie znak DPR-
K.433.155.2017 z dnia 7 grudnia 2020 roku (EOD 86942/12/2020) — bez zastrzezen.

3. Zamdwienie publiczne:

Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamdéwienia: Nadzér inwestorski w braniy sanitarnej nad realizacjg zadania Budowa Leborskiego Wezta
Przesiadkowego;

Data wszczecia postepowania: Zamawiajacy opublikowat ogfoszenie o zaméwieniu w Biuletynie Zaméwieri Publicznych pod
numerem 375404-2016 w dniu 29 grudnia 2016 roku;

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamoéwienia udzielono:
Wykonawca : Biuro Obstugi Inwestycji ,Inwest — Wybrzeze” Sp. z.0.0., ul. tuzycka 3B, 81-537 Gdynia;
Umowa nr 272.11.2017.) zawarta w dniu 07 marca 2017 roku, zmieniona:
e Aneksem nr1zdnia 5 marca 2018 roku;
e Aneksem nr 2 z dnia 28 sierpnia 2020 roku;
Wartoé¢ umowy: 58 794,00 PLN brutto.

Przedmiotowe postepowanie byto objete kontrolg IZ RPO WP w trakcie trwania Projektu, ustalenia zawarto w
Informacji Pokontrolnej nr 9/P/1/18/1 z dnia 12 kwietnia 2018 roku (EOD 19756/04/2018) — dotyczy umowy podstawowej
wraz z aneksem nr 1.

Dodatkowo, w trakcie realizacji projektu weryfikacji podlegat Aneks nr 2, ustalenia zawarto w pismie znak DPR-
K.433.155.2017 z dnia 7 grudnia 2020roku (EOD 86930/12/2020) - bez zastrzezen.

4. Zamowienie publiczne:

Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony;

Przedmiot zamdwienia: Budowa Leborskiego Wezta Przesiadkowego;

Data publikacji i numer ogtoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiajacy przekazat ogtoszenie o zaméwieniu do
Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, ktére zostato opublikowane pod numerem 2018/S 036-079408;

~Q
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W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:
Wykonawca: STRABAG Sp. z 0.0., 05-800 Pruszkowo, ul. Parzniewska 10;
Umowa nr RI1.272.23.2018.J zawarta w dniu 5 czerwca 2018 roku, zmieniona:

e Aneksem nr 1 zawartym w dniu 20 czerwca 2018 roku;

e Aneksem nr 2 zawartym w dniu 18 paZdziernika 2018 roku;

e Aneksem nr 3 zawartym w dniu 21 grudnia 2018 roku;

¢ Aneksem nr 4 zawartym w dniu 15 maja 2019 roku;

e Aneksem nr 5 zawartym w dniu 29 pazdziernika 2019 roku;

e Aneksem nr 6 zawartym w dniu 24 kwietnia 2020 roku;

e Aneksem nr 7 zawartym w dniu 16 grudnia 2020 roku;
Wartos$¢ umowy: 25 111 386,52 PLN brutto.

Postepowanie byto przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostaty ujete:

* w pismie znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 48348/08/2018) z dnia 24 sierpnia 2018 roku — bez zastrzezen (dotyczy
umowy);

® w pismie znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 67728/11/2018) z dnia 30 listopada 2018 roku — bez zastrzezer (dotyczy
Aneksu nr 1i Aneksu nr 2); 7

e w pismie znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 47377/09/2019) z dnia 24 wrzesnia 2019 roku — bez zastrzezen (dotyczy
Aneksu nr 3);

¢ w pismie znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 15825/02/2020) z dnia 27 lutego 2020 roku — bez zastrzezen (dotyczy
Aneksu nr 4 i Aneksu nr 5);

* w pismie znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 64899/08/2020) z dnia 26 sierpnia 2020 roku — bez zastrzezen (dotyczy
Aneksu nr 6);

* w piSmie znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 4752/01/2021) z dnia 29 stycznia 2021 roku — bez zastrzezen (dotyczy
Aneksu nr 7).

5. Zamdwienie publiczne:
Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony;
Przedmiot zaméwienia: Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji kolejowej w Leborku;
Data publikacji i numer ogtoszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiajacy przekazat ogtoszenie o zamdwieniu do
Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej, ktére zostato opublikowane pod numerem 2017/S 247-521339;

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:
Wykonawca: WANT Sp. z 0.0., 83-110 Tczew, ul. Korczaka 12;
Umowa nr RI.272.7.2018.] zawarta w dniu 22 marca 2018 roku, zmieniona:
e Aneksem nr 1 z dnia 06 kwietnia 2018 roku;
e Aneksem nr2 z dnia 21 marca 2019 roku;
Warto$¢ umowy: 6 566 666,77 PLN brutto.

Postgpowanie byto przedmiotem weryfikacji IZ RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostaty ujete:
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e w pismie znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 68389/12/2018) z dnia 29 listopada 2018 roku — bez zastrzeZen (dotyczy
umowy oraz Aneksu nr 1);

e w piémie znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 30379/06/2019) z dnia 14 czerwca 2019 roku — bez zastrzezen (dotyczy
Aneksu nr 2).

6. Zamodwienie publiczne:
Tryb udzielenia zaméwienia: zamdéwienie z wolnej reki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP;
Przedmiot zamoéwienia: Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkét Gospodarki Zywnosciowej i Agrobiznesu w Leborku;
Data publikacji i numer ogloszenia wraz z podaniem publikatora: Zamawiajacy przekazat zaproszenie do negocjacji w dniu
17 sierpnia 2018roku;

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:
Wykonawca: EL-TEAM Tomasz Kosinski, 84-352 Wicko, Wrzes¢ 40;
Umowa nr RI.272.40.2018.] zawarta w dniu 10 pazdziernika 2018 roku;
Wartosé umowy: 86 100,00 PLN brutto.

Postepowanie byto przedmiotem weryfikacji 1Z RPO w trakcie realizacji Projektu, ustalenia zostaty ujgte w pismie
znak DPR-K.433.155.2017 (EOD 68393/12/2018) z dnia 29 listopada 2018 roku — bez zastrzezen.

W trakcie realizacji Projektu zostata przeprowadzona kontrola Instytucji Zarzadzajcej, ktorej ustalenia zawarto w
Informacji pokontrolnej nr 9/P/1/18/1, w trakcie kontroli zweryfikowano zamoéwienia:

e zamowienie publiczne:
Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony o wartosci powyzej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;
Przedmiot zamoéwienia: Dostawa autobuséw miejskich w ramach projektu Leborski Wezet Przesiadkowy;
Data wszczecia postepowania: Zamawiajacy przekazat ogtoszenie o zaméwieniu do Dziennika Urzgdowego Unii
Europejskiej, ktére zostato opublikowane pod numerem nr 2017/S 217-452147;
W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:
Wykonawca: SOLARIS Bus&Coach S.A. ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owiriska;
Umowa nr 02/01/2018 zawarta w dniu 19 stycznia 2018 roku;
Warto$¢ umowy: 5 463 045,00 PLN brutto;

e zamowienie publiczne:
Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony o wartosci powyzej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamowien publicznych;
Przedmiot zamdwienia: Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych pod nazwa ,,Budowa miejsc postojowych przy
ul. Zeromskiego w Leborku”;
Data wszczecia postepowania: Zamawiajacy przekazat ogtoszenie o zamdwieniu do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej, ktére zostato opublikowane pod numerem nr 2017/S 247-521335;
W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:
Wykonawca: Przedsiebiorstwo Ustugi Budowlane Leszek Piechowski, Pogorszewo 2/1, 84-351 Nowa Wieé Leborska;
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Umowa nr RI.272.3.2018.R zawarta w dniu 05marca 2018 roku;
Wartos¢ umowy: 231 879,02 PLN brutto;

e zamoéwienie publiczne:
Tryb udzielenia zamoéwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamdwien publicznych;
Przedmiot zamowienia: Nadzor inwestorski wielobranzowy przy realizacji zadania ,Rozbudowa tunelu dla pieszych na stacji
kolejowej w Leborku”;
Data wszczgcia postgpowania: Zamawiajacy opublikowat ogtoszenie o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych pod
numerem 606450-N-2017;
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamoéwienia udzielono;
Wykonawca: Maurycjusz Niklas, ul. Swietojaniska 65/8, 80-840 Gdansk;
Umowa nr 272.29.2017.1 zawarta w dniu 29 grudnia 2017 roku;
Wartos¢ umowy: 67 650,00 PLN brutto;

e zamowienie publiczne:
Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych;
Przedmiot zamdwienia: Nadzor inwestorski w branzy drogowej nad realizacjg zadania Budowa Leborskiego Wezta
Przesiadkowego;
7.4. Data wszczecia postgpowania: Zamawiajacy opublikowat ogtoszenie o zamdwieniu w Biuletynie Zaméwieri Publicznych
pod numerem 37489-2016;
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamowienia udzielono:
Wykonawca: Biuro Obstugi Inwestycji , Inwest — Wybrzeze” Sp. z.0.0., ul. tuzycka 3B, 81-537 Gdynia;
Umowa nr 272.10.2017.J zawarta w dniu 07 marca 2017 roku, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 05 marca 2018 roku;
Warto$¢ umowy: 88 560,00 PLN brutto;

e zamowienie publiczne:
Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamdwien publicznych;
Przedmiot zamdwienia: Nadzdr inwestorski w branzy sanitarnej nad realizacjg zadania Budowa Leborskiego Wezta
Przesiadkowego;
8.4. Data wszczgcia postepowania: Zamawiajgcy opublikowat ogloszenie o zamowieniu w Biuletynie Zaméwieri Publicznych
pod numerem 375404-2016;
W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono:
Wykonawca: Biuro Obstugi Inwestycji ,Inwest — Wybrzeze” Sp. z.0.0., ul. tuiycka 3B, 81-537 Gdynia;
Umowa nr 272.11.2017.J zawarta w dniu 07 marca 2017 roku, zmieniona aneksem nr 1 z dnia 05 marca 2018 roku;
Wartos¢ umowy: 58 794,00 PLN brutto;

e zamodwienie publiczne:
Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony o wartosci ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;
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Przedmiot zaméwienia: Nadzér inwestorski w branzy elektrycznej nad realizacja zadania pn. Budowa Leborskiego Wezta
Przesiadkowego.

9.4. Data wszczecia postepowania: Zamawiajgcy opublikowat ogloszenie o zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
pod numerem nr 588941-N-2017;

W wyniku przeprowadzonego postepowania zaméwienia udzielono:

Wykonawca: Projektowanie i Nadzér w branzy elektrycznej inz. Jerzy Kubacki, ul. Piotra Skargi 51, 84-300 Lebork;

Umowa nr 272.27.2017.) zawarta w dniu 17 listopada 2017 roku;

Warto$¢ umowy: 10 000,00 PLN brutto;

Na podstawie przedfozonych dokumentéw stwierdzono nieprawidiowosci skutkujace natozeniem korekty finansowej w
wysokosci 5%

W trakcie realizacji projektu kontrole zgodnosci z zasadami zamdwien publicznych przeprowadzita Instytucja Audytowa,
ktéra swoje ustalenia zawarta w Podsumowaniu ustaleri dokonanych w projekcie nr RPPM.09.01.02-22-0001/17 pn.
,Leborski Wezet Przesiadkowy” w ramach prowadzonego audytu operacji RPO WP na lata 2014-2020 (2201-
ICE.52.46.2019.4). Audytowi podlegaty nastepujgce umowy:

e RI272.3.2018.R;

e RI272.23.2018.};

e RI272.10.2017.;

e RI.272.11.2017.J;

e RI.272.7.2018.1;

e RI.272.29.2017.1;

e RI.215.57.2016.J.

3.1.3 Promocja Projektu wraz z realizacja polityk horyzontalnych oraz archiwizacja projektu

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, iz w ramach promogiji i informacji o Projekcie:

- zamieszczono informacje o inwestycji na stronie Internetowej Beneficjenta;

- zainstalowano tablice informacyjno-pamigtkowe w miejscach realizowanej inwestycji;

- na materiatach informacyjnych i promocyjnych zwigzanych z projektem umieszczano wymagane logotypy: logo Unii
Europejskiej, Funduszy Europejskich i Programu Regionalnego.

Wymienione narzedzia promocyjne i informacyjne, spetniajg wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznych w zakresie informacji i promocji
projektéw dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 -
2020 — Zatacznik nr 11 do Zasad wdrazania RPO WP 2014- 2020.

Stwierdzono, iz Projekt jest realizowany zgodnie z politykami horyzontalnymi réwnosci szans i niedyskryminacji oraz
polityka horyzontalng zrdwnowazonego rozwoju.

Sposdb archiwizacji dokumentacji Projektu zostat wskazany w oswiadczeniu Beneficjenta Gminy Miasta Lebork z dnia
30.03.2022 r. oraz w oswiadczeniu jednostki realizujgcej projekt: Zaktadu Komunikacji Miejskiej w Leborku Sp. z 0.0., w
czesci dotyczacej zakupu autobuséw, z dnia 4.04.2022 r.

3.2 Zakres finansowy

Umowa nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-00 z dnia 12 wrze$nia 2017 roku, Instytucja Zarzadzajaca przyznata
Beneficjentowi — Gminie Miasta Lebork na realizacje Projektu pn. ,Leborski Wezet Przesiadkowy”, dofinansowanie ze
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srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokosci 21 254 983,09 PLN, stanowiacej nie
wiecej niz 85,00 % kwoty catkowitych wydatkéw kwalifikowalnych Projektu wynoszacych 25 005 862,47 PLN.
Realizacje Projektu przewidziano w okresie od 3 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-01 z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkdw,
stanowigcy zafgcznik nr 3 do tejie mowy. Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz zrodet jego finansowania.
Zwigkszono kwote wydatkéw kwalifikowalnych do sumy 38 140 693,71 PLN. Wnioskowane dofinansowanie pozostato bez
zmian przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu dofinansowania do 55,73%. Termin realizacji Projektu wydtuzono do 31
lipca 2020 r.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-02 z dnia 27 wrzesnia 2019 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkéw,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do tejze mowy. Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz Zrédet jego finansowania.
Zwiekszono kwote dofinansowania do 24 791 450,91 PLN oraz jego poziom do 65 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-03 z dnia 4 maja 2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkéw,
stanowigcy zatacznik nr 3 do tejze mowy. Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz irédet jego finansowania.
Zwigkszono kwote dofinansowania do 25 932 249,72 PLN oraz jego poziom do 67,99 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-04 z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkéw,
stanowigcy zatacznik nr 3 do tejze mowy. Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz Zzrédet jego finansowania.
Zwigkszono kwote dofinansowania do 27 978 033,10 PLN oraz jego poziom do 73,35 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-05 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkéw,
stanowigcy zatacznik nr 3 do tejie mowy. Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz zrédet jego finansowania.
Zwiekszono kwote dofinansowania do 28 069 776,10 PLN oraz jego poziom do 73,6 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-06 z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowiacy zatgcznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkow,
stanowiacy zatacznik nr 3 do tejie mowy. Zmiana dotyczyta terminu realizacji Projektu, ktéry wydtuzono do 30 lipca 2021 .

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-07 z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkdw,
stanowiacy zatgcznik nr 3 do tejze mowy. Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz zrédet jego finansowania.
Zwigkszono kwote dofinansowania do 28 246 776,98 PLN oraz jego poziom do 74,06 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-08 z dnia 3 listopada 2021 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkéw,
stanowigcy zatgcznik nr 3 do tejie mowy. Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz #rédet jego finansowania.
Zwigkszono kwote dofinansowania do 28 754 951,59 PLN oraz jego poziom do 75,39 %.

Aneksem nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-09 z dnia 22 sierpnia 2022 r. zmieniono tekst umowy, wniosek
o dofinansowanie, stanowigcy zatacznik nr 2 do umowy o dofinansowanie oraz Harmonogram dokonywania wydatkdw,
stanowiacy zatgcznik nr 3 do tejze mowy. Zmiana dotyczyta m. in. wartosci Projektu oraz zrédet jego finansowania.
Zmniejszono kwotg wydatkow kwalifikowalnych do sumy 36 554 391,93 oraz zwigkszono kwote wnioskowanego
dofinansowania do 31 071 233,14 PLN oraz jego poziom do 85 %.

W Projekcie zostaty przewidziane wydatki objete zasadami pomocy publicznej, w ramach ktérej dofinansowanie
przekazywane jest z uwzglednieniem zasad okreslonych w programie pomocowym, ktérego warunki okrelone Y|
w Rozporzadzeniu (WE) Nr 1370/2007 PE i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczacym ustug publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasazerskiego oraz uchylajacym rozporzadzeniu RADY (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.
Urz. UE. L 3152 03.12.2007, str.1) oraz ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U.z 2011 r.
Nr 5, poz. 13 ze zm.), a takze wyjasnieniami zawartymi w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19
paidziernika 2015 r. w zakresie dofinansowania z programéw operacyjnych podmiotéw realizujgcych obowigzek
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éwiadczenia ustug publicznych w transporcie zbiorowym (wsparcie stanowi rekompensate z tytutu realizacji zadan
publicznych).

Czynnosci kontrolne obejmowaty wnioski o ptatnoé¢ od nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-001 do nr RPPM.09.01.02-
22-0001/17-021. Do kontroli przediozono dokumenty ksiegowe (faktury) wraz z wydrukami ze stosownych kont i
wyciagami bankowymi potwierdzajacymi dokonanie przelewéw kwot wynikajacych z wnioskow o ptatnosc objetych
kontrola. Tym samym udokumentowano przedstawione do refundacji w badanych whnioskach o ptatnos$¢ wydatki
poniesione na: prace przygotowawcze i roboty budowlane, nadzér inwestorski, wyposazenie i zakup urzadzen, instrument
elastycznoéci oraz promocje Projektu.

Ponadto Kontrolujacy stwierdzili, ze:

« Wydatki niekwalifikowalne oraz zrealizowane poza Projektem nie podlegaty przedmiotowe;j kontroli.

» Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja B Informacje o wnioskodawcy, pkt B.5. Mozliwos¢ odzyskania podatku
VAT, Beneficjent ma czeéciowa mozliwo$é odzyskania naliczonego podatku od towardw i ustug (dla zadania obejmujacego
zakup autobuséw). Poniesiony w ramach Projektu podatek VAT zadeklarowano zatem jako koszt czesciowo kwalifikowalny
(pkt C.1 Zakres rzeczowy Sekcji C. Zakres rzeczowo-finansowy i wskazniki Projektu wniosku o dofinansowanie).

» Zgodnie z artykutem 13 zatacznika nr 1 do Umowy nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-00 ze zm. Beneficjent zobowigzany jest
do prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiggowej dotyczacej realizacji Projektu. Kontrolujgcy stwierdzili, ze Gmina
Miasta Lebork oraz Zaktad Komunikacji Miejskiej w Leborku Sp. z 0.0. (Jednostka realizujaca Projekt) takg ewidencje
prowadzili.

« Gmina Miasta Lebork wystawia 13 dokumentéw OT na taczng kwote 50 257 191,73 PLN. ZKM Lgbork Sp. z 0.0. wystawita
5 dokumentdw OT na taczng kwote 4 441 500 PLN.

« O¢wiadczeniem ztozonym do akt kontroli Beneficjent poinformowat, iz w tracie realizacji przedmiotowego Projektu nie
wystgpity dochody incydentalne

« Poniiej przedstawiono Projekt w ujeciu wartoéciowym w podziale na Zrédta finansowania i kwalifikowalnoé¢ wydatkow,
przed i po kontroli:

Wartosci z umowy/aneksu Wartosci po kontroli

Catkowita wartosc Projektu

37706 573,14 PLN

37723 253,71 PLN

Kwota wydatkéw kwalifikowalnych

36 554 391,93 PLN

36 554 016,93 PLN

Dofinansowanie z Funduszu *85%

31071 233,14 PLN

31070914,38 PLN

Wkfad wtasny Beneficjenta

5483 158,79 PLN

5483 102,55 PLN

Kwota wydatkéw niekwalifikowalnych

1152 181,21 PLN

1169 236,78 PLN

W tym uznane za niekwalifikowalne w trakcie kontroli

0,00 PLN

* Kwota dofinansowania liczona jest od wydatkéw kwalifikowalnych po kontroli dla danych pozycji zestawienia wydatkow
wynikajacych ze ztozonych wnioskéw o ptatnoéé objetych kontrolg oraz poziomu dofinansowania (rozumianego jako iloraz
dofinansowania  iwydatkdw  kwalifikowalnych),

okreslonego

dla danej kombinacji

,Nazwa  zadania”

w umowie o dofinansowanie nr RPPM.09.01.02-22-0001/17-00 ze zm. i nie moze by¢ wieksze od podanej kwoty.

4. ZALECENIA POKONTROLNE

Brak

5. ZAtACZNIKI

Brak

DEPARTAMENT PROGRAMOW REGIONALNYCH
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6. POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petnigcej jego obowigzki przystuguje prawo zgtoszenia w terminie do 14
dni kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezen, uwag lub
wyjasnien do zapisdw zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjasnienia lub
zastrzezenia wobec tresci Informacji Pokontrolnej bedg rozpatrywane przez Kierownika Zespotu Kontrolujacego.?
Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odmdéwié podpisania Informacji Pokontrolnej,
sktadajgc w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzezer Kierownik jednostki kontrolowanej zobowigzany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej
w terminie 14 dni kalendarzowych i przesfanie jej do Instytucji Zarzgdzajace;j.

Odmowa podpisania nie wstrzymuje podpisania Informacji Pokontrolnej przez kontrolujacych i realizacji ustalen
kontroli.

Kontrole wpisano do Ksiazki kontroli w Urzedzie Miasta Lebork pod numerem 5/2022.

Informacje pokontrolng sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron.

BENEFICJENT 0SOBY KONTROLUJACE

................................................................ 1. Jolanta Trzesniak - nieobecnoéé

usprawiedliwiona

Kontrasygnata Skarbnika/Gtéwnego Ksiegowego* Gdansk, dnia 0(.0Z.2023
roku
(miejsce i data)

KIEROWNIK REFERATU
PiecZ& ¢l pOEHIEKIEPBwnika Piecze¢ i podpis Dyrektora DPR/
Referatu Kontroli Zastepcy Dyrektora DPR

3 Wykresli¢ w przypadku Informacji Pokontrolnej Ostatecznej
* Wymagane w przypadku zaistnienia zobowigzari finansowych
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