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Termin przeprowadzenia
kontroli

18.02.2015r. - 08.04.2015 .

Numer Umowy/Decyzji 0
dofinansowanie

UDA-RPPM.05.02.00-00-006/09-00

zmieniona aneksem:

UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-01 z dnia 22 czerwca 2010 r.
UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-02 z dnia 28 lipca 2011 r.
UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-03 z dnia 24 maja 2012 r.
UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-04 z dnia 9 maja 2013 r.
UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-05 z dnia 7 marca 2014 r.
UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-06 z dnia 23 lipca 2014 r,

Data podpisania umowy

12 lutego 2010 .

Nazwa Projektu

"Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi — budowa i przebudowa systemu odbioru,
odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych w Leborku"

Beneficjent

Gmina Miasto Lebork

Adres jednostki kontrolowanej

84-300 Lebork, ul. Armii Krajowej 14

Miejsce realizacji projektu

Powiat Leborski

Rodzaj/typ' kontroli

Planowa/ na zakonczenie realizacji

Jednostka kontrolowana zostala poinformowana o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem o sygn. DPR.K44.10.2015,
EOD 10584/02/2015 z dnia 09.02.2015 r. Pismo o wznowieniu czynnosci kontrolnych z dnia 23.02.2015 r. o sygn.
DPR.K.44.10.2015, EOD 14994/02/2015
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Urzad Marszalkowski Wojewddztwa Pomorskiege, ul. Okopowa 21/27, B0-810 Gdansk
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1.4.1 Wiiosek o platnose

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-01

Data zlozenia

30-04-2010r.

Okres dotyczacy

od 25-06-2007 r. do 30-04-2010 r.

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

63 799,90 PLN po autoryzacji 60 661,90 PLN

Whnioskowana kwota

47 849,92 PLN

Nr wniosku o platno$é

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-02

Data zlozenia

23-07-2010 .

Okres dotyczacy

od 01-05-2010 r. do 23-07-2010 .

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
whioskiem

256 900,00 PLN

Whnioskowana kwota

192 675,00 PLN

Nr wniosku o platno§é

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-03

Data zlozenia

22-10-2010r.

Okres dotyczacy

od 24-07-2010 r. do 22-10-2010 r.

Kwota wydatkéw
kwalifikowalnych objgtych
wnioskiem

81 284,00 PLN

Wnioskowana kwota

60 963,00 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-04

Data zlozenia

21-01-2011r.

Okres dotyczacy

od 23-10-2010 r. do 21-01-201 Ir.

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych Nie dotyczy

wnioskiem )
Whnioskowana kwota Nie dotyczy

Nr wniosku o platno$é WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-05

Data zlozenia 21-04-2011r.

Okres dotyczacy

od 22-01-2011 r. do 21-04-201 1 r.

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych 597 334,00 PLN
wnioskiem .
Whnioskowana kwota 448 000,50 PLN

Nr wniosku o platno$é

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-06

Data zlozenia

26-07-2011 r.

Okres dotyczacy

od 22-04-2011 r. do 20-07-201 1 r.

Kwota wydatkéw
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

701 627,00 PLN

Whnioskowana kwota

526 220,25 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-07

Data zlozenia

20-10-2011 r.

Okres dotyczacy

od 21-07-2011 r. do 20-10-2011 r.

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objgtych
wnioskiem

23 790,00 PLN

Whnioskowana kwota

17 842,50 PLN

Nr wniosku o platno$é

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-08

Data zlozenia

20-01-2012r,

Okres dotyczacy

od 21-10-201] r. do 20-01-2012 .

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objgtych

Nie dotyczy
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wiioskiem ) _
Wnioskowana kwota Nie dotyczy R
Nr wniosku o platno$é WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-09

Data zlozenia 20-04-2012r.

Okres dotyczacy

od 21-01-2012 r. do 20-04-2012 r.

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych Nie dotyczy

wnioskiem

Whnioskowana kwota Nie dotyczy )

Nr wniosku o platnos¢ WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-10 ]
Data zloZenia 20-07-2012r

Okres dotyczgcy od 21-04-2012 r. do 20-07-2012 r. -
Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych 1101 719,32 PLN

wnioskiem o
Wnioskowana kwota 826 289,49 PLN

Nr wniosku o platnosé WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-11 B
Data zlozenia 19-10-2012r,

Okres dotyczacy

od 21-07-2012 r. do 14-09-2012 r.

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

354 788,30 PLN po autoryzacji 161 347,93 PLN

Whnioskowana kwota

266 091,22 PLN po autoryzacji 121 010,95 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-12

Data zloZenia

21-01-2013 r

Okres dotyczgcy

od 15-09-2012 r. do 19-01-2013 r.

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych Nie dotyczy

wnioskiem

Whnioskowana kwota Nie dotyczy

Nr wniosku o platno$é WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-13
Data zlozenia 19-04-2013 r.

Qkres dotyczacy

od 20-01-2013 r. do 19-04-2013 r.

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych Nie dotyczy

wnioskiem |
Whnioskowana kwota Nie dotyczy

Nr wniosku o platnoéé WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-14

Data zloZenia 15-07-2013 r.

Okres dotyczacy

od 20-04-2013 r. do 15-07-2013 r.

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objgtych 51 906,00 PLN

wnioskiem

Whnioskowana kwota 38 929,50 PLN

Nr wniosku o platno$é WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-15 -
Data zlozenia 16-10-2013 r.

Okres dotyczgcy

od 16-07-2013 r. do 15-10-2013 r.

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

501 310,89 PLN

Wnioskowana kwota

375 983,17 PLN

Nr wniosku o platnosé

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-16

Data zloZenia

15-01-2014 r.

Okres dotyczacy

od 16-10-2013 r. do 15-01-2014 r.

Kwota wydatkow

957 455,69 PLN
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kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

Whnioskowana kwota

718 091,76 PLN

Nr wniosku o platno$é

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-17

Data zlozenia

16-04-2014 r.

Okres dotyczacy

od 16-01-2014 r. do 15-04-2014 r.

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objgtych
wnioskiem

193 052,84 PLN

Whnioskowana kwota

144 789,63 PLN

Nr wniosku o platnoéé

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-18

Data zloZenia

15-07-2014 r.

Okres dotyczacy

od 16-04-2014 r. do 14-07-2014 1.

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objgtych
wnioskiem

52 890,00 PLN

Whnioskowana kwota

39 667,50 PLN

Nr wniosku o platno$¢

WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-19

Data zlozenia

14-10-2014 r.

Okres dotyczacy

od 15-07-2014 r. do 14-10-2014 r.

Kwota wydatkow

kwalifikowalnych objetych Nie dotyczy
wnioskiem e |
Wnioskowana kwota Nie dotyczy

Nr wniosku o platnos§¢

WNP-RPPM.05.02,00-00-006/09-20

Data zlozenia

17-11-2014 .

Okres dotyczacy

od 15-10-2014 r. do 31-10-2014 r.

Kwota wydatkow
kwalifikowalnych objetych
wnioskiem

490 524,13 PLN

Whnioskowana kwota

367 893,10 PLN

21

2 Terminowosé zlozenia wniosku o platnosé koncows”

dofinansowanie

Termin zlozenia wynikajacy z Umowy o Rzeczywisty termin zlozenia

Whiosek o platnos¢ koncowa

1.5 Zabezpieczenie prawidlowej realizacji umowy *

17.11.2014

Lp.

Rodzaj zabezpieczenia

Termin zlozenia

1.6 Wizyly dotychczasowe
Lp

Data Nr informacji pokontrolnej | Zakres Osoby kontrolujace

5 Melodblogia praeprowadzenta Konlroli (dzialania wybrane do Kontroli oraz obszary Kontroli)

Kontrole przeprowadzono na dokumentacji i w miejscu realizacji Projektu, gdzie sprawdzeniu podlegaly nastgpujace elementy
Projektu:

|. Zakres rzeczowy Projektu (dokumentacja techniczna budowy — projekty budowlane, dzienniki budowy, protokol przekazania

placu budowy i koficowy odbioru robét; projekt budowlany powykonawczy, dokumentacja geodezyjna powykonawcza,

wskazniki produktu/rezultatu; miejsce realizacji Projektu — fizyczne potwierdzenic wykonanego zakresu rZecZowego)

zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym, zarejestrowanym pod numerem: WND-RPPM 05.02.00-00-006/09-00 z p6zn. zm.

2. Zamowienia publiczne — prawidlowos¢ stosowania ustawy Prawo Zaméwieri Publicznych; Z ww. zakresu wylgczony zostal obszar
objety kontrola Urzedu Kontroli Skarbowej w Gdansku, zgodnie z Podsumowaniem ustalen dokonanych w projekcie RPPM.05.02.00-
00-006/09 ,,Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi — budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzenia wod opadowych
i roztopowych w Leborku”, nr UKS2291/W3E/722/51-50/12/4/606.

' Dotyczy tylko kontroli na zakonczenie realizacji Projekiu.
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3. Elementy promocji wraz ze stosowaniem polityk horyzontalnych;

4, Zakres finansowy

- wyciagi bankowe potwierdzajace wplywy i wydatki zwiazane z projektem

- dokumenty finansowo — ksiggowe potwierdzajace poniesione, okreslone w umowie, wydatki;
- dokumenty po$wiadczajgce przyjecie skladnikow majatkowych na stan;

- wyodrgbniona ewidencja ksiggowa projektu.

5. Archiwizacja projekitu.

Zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, bedacym zalgcznikiem do umowy o dofinansowanic Projekiu
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa nr UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-00 12 lutego 2010r. zmieniona
aneksem UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-01 z dnia 22 czerwca 2010r., aneksem UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-02 z dnia 28 lipca
2011r., aneksem UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-03 z dnia 24 maja 2012r, aneksem UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-04
z dnia 09 maja 2013r., aneksem UDA-RPPM. 05.02.00-00-006/09-05 z dnia 07 marca 2014r., aneksem UDA-RPPM.
05.02.00-00-006/09-06 z dnia 23 lipca 2014r., Instytucja Zarzgdzajaca przyznala Gminie Miejskiej Lebork na realizacje Projekiu.
pn.: ,,Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi- budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod
opadowych i roztopowych w Leborku ™ w ramach Osi Priorytetowej 5. — Srodowisko i energetyka przyjazna Srodowisku,
dofinansowanie ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP.

Przedmiotem projektu bylo zmniejszenie zanieczyszczen odprowadzanych do rzeki Leby. Zbudowano sie¢ deszczowa rozdzielajaca,
w ktorej osobnymi przewodami poprowadzone zostaly scieki bytowo-gospodarcze do oczyszczalni, a osobno wody deszczowe wprost
do rzeki Leba, po podezyszczeniu. Wybudowano 0,94km oraz przebudowano 0,34km kanalizacji deszczowej wraz z budowg pigciu
urzgdzen kanalizacji deszczowej.

W ramach projektu zaplanowano i wykonano:

-odprowadzenie wod deszczowych z ulicy Kossaka do rowu R-F,

- kanalizacje deszczowa w ulicy Marcinkowskiego i Rozyckiego

-wyloty do rzeki Leba,

-kanalizacj¢ deszczowa w ulicy Armii Krajowej,

-odeinek kanalizacji deszczowej w ulicy Alei Niepodleglosci,

-kanalizacje deszczowa w ulicy Konopnickiej, ulicy Korczaka, ulicy M. Reja,

-kanalizacje deszczowg w ulicy orzeszkowej i ulicy Wyszynskiego.

Calkowita diugo$¢ wybudowanej kanalizacji deszczowej to 0,94 km. Dlugos¢ przebudowanej kanalizacji to 0,34 km. Wybudowano
piec urzadzen kanalizacji deszczowe].

Zakres prac zostal okreslony na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej przez:

|. Projektowanie Nadzory Tadeusz Mazurkiewicz Plac Mlodziezy 11, 84-300 Lebork, na podstawie umowy nr 95/2006
z dnia 27.12.2006r.

Projekt budowlano-wykonawczy systemu podczyszczania wod deszczowych na istniejacych wlotach do rzeki Leby w Leborku
na odcinku pomiedzy ul. Staromiejska i Armii Krajowej w Leborku wraz z wymiang kolektora deszczowego fi 500/750 dlugosci ok.
50m w strone ul. Batalionow Chlopskich. Odebrano protokolem przekazania dokumentacji projektowej z dnia 26.04.2007r.

2. GEODEZIJA s.c. ul. Armii Krajowej 32/7, 84-300 Lgbork na podstawie umowy nr GM/1/342/26/2007 z dnia 16.07.2007r. wykonala
prace geodezyjne dotyczace sporzadzenia mapy do celow projektowych w skali 1:500 ul. Marcinkowskiego, Roézyckiego do
ul. Targowej w Leborku (dz. nr 83, 84, 238/1, 61 obr. 9). Odebrano protokolem przekazania mapy do celow projektowych z dnia
16.08.2007r.

3. Przedsigbiorstwo Uslug Geodezyjnych ,SURVEYOR™ ul. Armii Krajowej 32/6, 84-300 Lebork na podstawie umowy
nr GM/1/342/36/2007 z dnia 06.09.2007r sporzadzit mape do celéw projektowych dz. nr 45/2, 46, 119 obr. 3 Lgbork zakres: projekt
odprowadzenia wod deszczowych wraz z budowa systemu podczyszezania z ulicy Kossaka i terenow przyleglych do rowu R-F w
Leborku. Odebrano protokolem zdawczo-odbiorczym z dnia 05.10.2007r.

4. Pracownia Projektéw Komunikacji PROGRES Krzysztof Dudek ul. Marusarzéwny 2 lok.22, 80-288 Gdansk na podstawie umowy
nr GM/1/342/39/2008 z dnia 03.06.2008r. w sprawie wykonania dokumentacji -Projektu budowlanego kanalizacji deszczowe] w ulicy
Armii Krajowej w Leborku na odeinku od mostu na rzece Lebie do ( w kierunku péinocno-wschodnin) skrzyzowania z ulicy
Orzeszkowej. Odebrano koricowym protokotem zdawczo-odbiorczym z dnia 06.04.2009r.

5. ENGINEER Artur Klejna Biuro Obslugi Inwestycji Budowlanych Rybki 30, 84-300 Lgbork na podstawie umowy
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nr GM.272.77.2012.P z dnia 04.09.2012r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej pt. ,, Budowa kanalizacji deszczowej w
ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lgborku wraz z odtworzeniem nawierzchni na dz. nr ul. Konopnickiej- 351 obr.3, ul. Korczaka
361 obr.3; ul. Reja 367 obr.3 (odcinek od ul. Korczaka do ul. Armii Krajowej); ul. Reja -29 obr.8 (odcinek od ul. Armii Krajowej do
ul. Kasprzaka). Odebrano protokolem zdawczo-odbiorczym z dnia 31.10.20 12r. i protokolem zdawczo-odbiorczym z dnia 17.01.2013r.

Nadzér inwestorski nad robotami petnily firmy:

. Projektowanie Nadzory Tadeusz Mazurkiewicz Plac Mlodziezy |1, 84-300 Lgbork na podstawie umow:

A. umowy nr GM/B/342/17/2010 z dnia 30.04.2010r. (kontrasygnata Skarbnika Miasta z dnia 07.05.2010r.) prowadzil nadzor
inwestorski nad realizacja zadania ,,System podczyszczenia wod deszczowych na istniejacych wlotach do rzeki Leby w Leborku ul.
Staromiejska i Armii Krajowej”

B. umowy nr GM/B/342/42/2010 z dnia 01.10.2010r. prowadzil nadzér inwestorski nad realizacja zadania pn. ,,Odwodnienie ulic:
Marcinkowskiego, Rozyckiego do ul. Targowej wraz z budowg odcinka kanalizacji deszczowej w Al Niepodleglosei
odprowadzajacego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w Leborku

C. umowy nr GM/B/342/8/2010 z dnia 03.03.201 Ir. prowadzil nadzor inwestorski nad realizacja zadania pn. ,,Odprowadzenie wod
deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenéw przyleglych do rowu R-F w Leborku™.

D. umowy nr GM.272.16.2012 z dnia 13.03.2012r. prowadzil nadzoér inwestorski w branzy sanitarnej nad realizacja zadania pi.
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lgborku na odeinku od mostu na rzece Leba do ul. Orzeszkowej”.

E. umowy nr GM.272.50.2013P z dnia 21.06.2013r. prowadzil nadzér inwestorski w branzy sanitarnej nad realizacja zadania pn.
. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lgborku wraz z odtworzeniem nawierzchni”.

F umowy nr R1.272.46.2014.M z dnia 09.05.2014r. prowadzil nadzor inwestorski w branzy sanitarnej nad realizacjg zadania pn.
_Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszynskiego w Lgborku wraz z odtworzeniem nawierzchni” —etap 11.

G umowy nr RI1.272.105.2013.P z dnia 20.11.2013r. prowadzil nadzor inwestorski w branzy sanitarnej nad realizacja zadania pn.
Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Leborku wraz z oditworzeniem nawierzchni”- etap I1.

2, Obstuga Inwestycji lwona Zblewska ul. Sw. Wojciecha |1 Rzepnica, 77-100 Bytow na podstawie:

A. umowy nr GM.272.17.2012.M z dnia 13.03.2012r. prowadzila nadzor inwestorski w branzy drogowej nad realizacja zadania pn.
,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lgborku na odcinku od mostu na rzece Leba do ul. Orzeszkowej" ctap 1 i [l
B. umowy nr GM.272.49.2013.P z dnia 21.06.2013r. prowadzila nadzor inwestorski w branzy drogowej nad realizacja zadania pn.
.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Reja, Korczaka w Leborku wraz z odtworzeniem nawierzchni ~zakonczenie
robot budowlanych”.

C. umowy nr GM.272.100.2013.P z dnia 06.11.2013r. prowadzila nadzér inwestorski w branzy drogowej nad realizacja zadania pn.
.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej w Lgborku wraz z odtworzeniem nawierzchni —zakonczenie robot budowlanyeh”

3. BIB Biuro Inwestycji Budowlanych ul. Zawiszy Czarnego 10, 84-300 Lebork na podstawie umowy nr RI1.272.452014.M z dnia
09.05.2014r. prowadzilo nadzor inwestorski w branzy drogowej nad realizacjg zadania pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul.
Wyszyfiskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni™.

W ramach projektu roboty budowlane realizowali:

1. Zaklad Ogélnobudowlany Roman Woéjcik ul. Pionierow 10, 84-300 Lebork na podstawie umowy nr GM/B/342/18/2010 z dnia
11.05.2010r. wykonal system podczyszczania wod deszczowych na istniejacych wylotach do rzeki Leby w Leborku pomiedzy ulicami:
Staromiejska i Armii Krajowej. Roboty odebrano protokotem odbioru koficowego z dnia 20.08.2010r.

2. POL-DROG Lebork S.A. ul. Pionierow 10, 84-300 Lgbork na podstawie umowy nr GM/S/342/52/2010 z dnia 13.12.2010r, wykonal
odwodnienie ulic: Marcinkowskiego Rozyckiego do ul. Targowej wraz z budowg odcinka kanalizacji deszczowej w Al. Niepodlegloéei
odprowadzajacego wody deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w L¢borku. Roboty odebrano protokotem odbioru koncowego z
dnia 29.06.201 Ir.

3. Zaklad Ogélnobudowlany Roman Wéjcik ul. Pionieréw 10, 84-300 Lgbork na podstawie umowy nr GM/G/342/7/2011 z dnia
22.02.201 Ir. wykonat odprowadzanie wod deszczowych wraz z systemem podczyszczania z ulicy Kossaka i terenow przyvieglych do
rowu R-F w Leborku w zakresie drogi tymczasowej- wjazdu dla dzwigu, separator z osadnikiem, drogi docelowej oraz konserwacje
rowu R-F. Roboty odebrano protokolem odbioru wykonanych elementéw, robot, obiektu z dnia 12.04.2011r.

4. Przedsigbiorstwo Robét Inzynieryjno-Drogowych KREZEL Sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica na podstawic umowy nr
GM.272.18.2012.M z dnia 13.03.2012r. wykonal roboty I etapu - roboty drogowe i odwodnieniowe na ul. Armii Krajowej w Leborku.
Odebrane protokotem odbioru koficowego robot z dnia 28.06.2012r.

5. POL-DROG Legbork S.A. ul. Pionieréw 10, 84-300 Lebork na podstawie umow:
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S.A. umowy nr R1.272.40.2013.M z dnia 10.06.2013r. zmienionej ancksem nr 1 z dnia 28.08.2013r. oraz aneksem nr 2 z dnia
25.11.2013r, wybudowal kanalizacj¢ deszczowg na ul. Konopnickiej, Korczaka, Reja w Leborku wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Roboty odebrano protokolem odbioru koncowego z dnia 16.10.2013r, Roboty nie zostaly ukonczone w terminie wnownym.
Wykonawca zgodnie z § 3 umowy zobowigzany byl wykona¢ przedmiot zaméwienia do 30.09.2013r. Beneficjent zgodnie z §10 pkt.|
ppkt 1.2 umowy, naliczyl kary umowne z tytulu niedotrzymania terminu za okres od 30.09.2013r. do 05,10.2013r. tj. 5 dni.

5.B. umowy nr R1.272.91.2013.P z dnia 30.10.2013r. wybudowal kanalizacje deszczowa w ul. Orzeszkowej (na odcinku od ul. Avmii
Krajowej do skrzyzowania z ul. Findera i Korczaka) w Lgborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. Roboty odebrano protokolem
koncowym z dnia 28.04.2014r.

6. Zaklad Ogdlnobudowlany Roman Wajcik ul. Pionieréw 10, 84-300 Lgbork na podstawie umowy nr R1.272.39.2014.M z dnia
29.04.2014r. wybudowat kanalizacje deszczowa w ul. Wyszynskiego w Leborku wraz z odtworzeniem nawierzchni. Roboty odebrano
protokolem koncowym z dnia 01.10.2014r.

W ramach projektu Agencja Reklamowa ABVERT Krzysztof Jurczyfiski ul. Strumykowa 22, Wielun-Gaszyn, 98-300 Wielun na
podstawie umowy nr GM.272.70.2012.1 z dnia 13.08.2012r. dostarczyla i zamontowala szesc wolnostojgcych tablic pamiatkowych o
wymiarach 70x90cm (tablice pamigtkowe wraz z konstrukcja nosng przy ulicach: Armii Krajowej, Reja, Konopnickiej, Poznanskiej.
Marcinkowskiego, Batalionow Chiopskich). Odebranych protokolem z dnia 30.08.2012r.

W trakcie kontroli stwierdzono, iz Beneficjent zrealizowat projekt pod nazwa ,Gospodarka wodami opadowymi i roziopowymi-
budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych” zgodnie z zawartg ww. umows
o dofinansowanie w zakresie rzeczowym osiagajac zaktadane wskazniki produktu i rezultatu w 100%.

Wskazniki produktu

Wartodé Zgodnosc z ) ) o
umowa Dokument potwierdzajacy osiagnigcic
Nazwa g planowana | osiagnictaw _ wskaznika/konsekwencje )
Jjednostka Sicdnia s trakeie/na ik il nieosiggnigcia wskaznika dla dalszej
miary gac zakonczenie | realizacji projekiu
umowa realizacji -
Dokumentacja powykonawcza,
protoko6t zdawezo-odbiorczy
5.2.12 Dlugosé wybudowanej Os$wiadczenie Beneficjenta z dnia
kanalizacji deszczowej km 0.5 099 A 7 1 06.03.2015r.
Wyjasnienie Beneficjenta z dnia
30.03.2015r.
5.2.13 Dlugosé Dokumentacja powykonawcza,
przebudowanej/rozbudowanej km 0,34 0,34 X --- protqkjl zdalwczumd.biorcrz,)- .
kanalizacji deszczowe] Oswiadczenie Beneficjenta z dnia
06.03.2015r.
5.2.14 Liczba Dokumentacja powykonawecza,
wybudowanych/przebudowanych » 5.00 5.00 X . protokol zdawczo-odbiorczy
urzadzen sieci kanalizacji el ' ' Oswiadezenie Beneficjenta z dnia
deszczowej 06.03.2015r.
Wskazniki rezultatu
Wartos¢ Zgodnost z : v o
umowa Dokument potwierdzajacy osiagnigcic
SR ' wskaznika/konsekwencje
Nazw jednostka plangw_fana 1ri§ci;fna K : nieosiggnigcia wskaznika dla dalszej
miary zgodmie 2 |y oivczenie | 2 e realizacji projekiu
umowa realizacji
; . . Dokumentacja powykonawczi.
gééltzcioot:zﬁsm e ha 30.39 31.78 g, | o || SPFEAWORRRNIAGHINFT CHORK
% . Oswiadczenie Beneficjenta z dnia
przeciwpowodziowa 06.03.2015r.
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Wyjasnienie Beneficjenta 7 dnia
30.03.2015r.

Dokumentacja powykonawcza,
sprawozdania Urzedu Gminy

Oswiadczenie Beneficjenta z dnia |
06.03.2015r. ’
Wyjaénienie Beneficjenta z dnia

2 i ;
52.19 Licaba as0h objetych osoby | 592200 | 603000 | X | —
ochrong przeciwpowodziowy

30.03.2015r,

13.1.2. Zamowienia publiczne

Beneficjent w ramach projektu przeprowadzil nastgpujace postgpowania:

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego

Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

Wartoéé zambwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

Rodzaj zaméwienia: ustuga

Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego systemu podezyszezania wod

deszezowych na istniejacych wylotach do rzeki Leby w kierunku Leborku, na odcinku pomigdzy ulicami Staromiejska i Armii

Krajowej wraz z wyming kolektora deszczowego fi 500/750 diugosci ok. S0m w strong ul. Batalionéw Chtopskich.

|.5. Data wszczecia post¢powania 22.11.2006 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono przedsigbiorstwu

Tadeusz Mazurkiewicz PROJEKTOWANIE NADZORY, 84 - 300 Lebork, Plac Mlodziezy 11

Umowa Nr 93/2006 z dnia 27.12.2006 roku

Wartos¢ umowy 21 960,00 PLN

Na podstawie przediozonej dokumentacji_stwierdzono nastepujgee naruszenia ustawy Pzp.

I. W ogloszeniu o zaméwieniu Nr OWP/2006/11/22-1443391 z dnia 22.11.2006 oraz w cz. VI Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamdwienia w postgpowaniu na ,, Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego systemu podczyszezania wod deszczowych na
istniejacych wylotach do rzeki Leby w kierunku Lgborku, na odcinku pomigdzy ulicami Staromiejska i Armii Krajowej wraz z
wyming kolektora deszczowego fi 500/750 dlugosci ok. 50 m w strong ul. Bataliondw Chlopskich™ Zamawiajacy okreslit warunek
udzialy w postepowaniu w zakresie wiedzy i doswiadczenia w nastgpujacy sposob:

Wykonanie przez firmg w ciqgu trzech lat przed wszczgciem posigpowania co najmnicj Jednego projektu odpowiadaiacego swoim
rodzajem i wartoscig projekiowi bedgcemu przedmiotem zaméwienia.

Zamawiajacy nie moze okreéla¢ warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia w sposob, ktéry mégiby utrudniac
uczciwg konkurencje. Stawiajac tak nieprecyzyjnie opisany warunek Zamawiajgcy doprowadzil do sytuacji, w ktore] kazdy z
Wykonawcow inaczej mogh okresli¢ rodzaj i wartos¢ zamoéwienia i przedstawi¢ zupelnie nieporéwnywalne do$wiadczenie jako
spelnienie warunku postawionego przez Zamawiajacego.

Tak sformulowany warunek mogl doprowadzi¢ do zachwiania zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcow
oraz mogl naruszyc art. 7 ust. | ustawy Pzp.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 7 ust. | w zwigzku z art. 22 ust. 4 ustawy pzp, poprzez dokonanie opisu

sposobu oceny spelnienia warunkow udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, w sposdb ktéry mégiby utrudnic uczeiwag

konkurencje oraz nie zapewnia rownego traktowania wykonawcow.

Zgodnie z taryfikatorem, za powy2sze naruszenie zostaje nalozona korekta finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia

wysokoéci korekty finansowej zastosowano metode wskaznikowa. Wskaznik procentowy do obliczenia wartosci korekty finansowej

za ww. naruszenia przy udzielaniu zamowienia publicznego wynosi 25%. Wysokos¢ korekly moze zosta¢ obnizona do 10% lub 5% w

zaleznoéci od wagi nieprawidlowosci (pkt. |2 tabela 2 Taryfikatora).

2. Zgodnie z zapisami zawartymi w ogloszeniu 0 zaméwieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamodwienia Zamawiajgcy
nie postawit szczegdlnego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia. Jednoczesnie Zamawiajgcy zazgdal od Wykonawcow zlozenia wykaz 0séb, ktore bgdg uczestniczy¢ w
wykonywaniu zaméwienia. '
Zgodnie z zapisami art. 25 ust 1 pkt 1) Zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcow wylacznie o$wiadczen lub dokumentow
niezbednych do przeprowadzenia postepowania potwierdzajacych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu. Zadanic
dokumentéw nie bedacych potwierdzeniem spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu jest zatem naruszeniem ustawy Pzp.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 25 ust. |, poprzez zgdanie od Wykonawcoéw oswiadezen lub

dokumentdw, ktdre nie sa niezbedne do przeprowadzenia postgpowania.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyzsze naruszenic zoslaje nalozona korckia finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenia

wysokosci korekty finansowe] zastosowano metode wskaznikowa. Wskaznik procentowy do obliczenia wartosci korekty finansowej

1.
1.
1.
I;
1.
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za ww. naruszenia przy udzielaniu zaméwienia publicznego wynosi 5% (pkt. 20 tabela 2 Taryfikatora).

Ustalenie wskaznika procentowego powinno by¢ kazdorazowo rozpatrywane indywidualnie w odniesieniu do konkretnego
zamo6wienia, biorac pod uwage wszystkie okolicznosci mogace mie¢ wplyw na naruszenie zasad konkurencyjnosci, przejrzystosci,
rownego traktowania i niedyskryminacji. W przypadku wykrycia w postepowaniu o udzielenic zamowienia publicznego dwaoch lub
wiekszej ilogci przypadkow niezastosowania zasad zaméwief publicznych, nalezy zastosowac korekte finansowg o najwigkszej
warto$ci procentowej.

Zu powyisze naruszenia zostaje nalotona korekta finansowa w wysokosci 25%.

2. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

2.1. Tryb udzielenia zamGwienia zapytanie o ceng

2.2. Warto§é zamoéwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

2.3. Rodzaj zaméwienia: usluga

3.4. Okre$lenie przedmiotu zaméwienia: Wykonanie mapy do celow projektowych ul. Marcinkowskiego, Rozyckiego do ul.
Targowej (dziatka Nr 83, 84, 238/1, 61 obrgb 9) w Leborku w zakresie niezbgdnym do wykonania projektu odwodnienia ul.
Marcinkowskiego, Rozyckiego do ul. Targowej wraz z remontem nawierzchni pasa drogowego.

2.5. Data wszezecia postepowania 05.06.2007 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Andrzej Fierka, Andrzej Hallmann, Leszek Szary Geodezja S.C., ul. Armii Krajowej 32/7, 84 — 300 Legbork

Umowa Nr GM/1/342/26/2007 z dnia 16.07.2007 roku

Wartos¢ umowy 3 416,00 PLN

Na podstawie przedlozonych dokunientow nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujqeych naloieniem korekty finansowej.

3. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego

3.1. Tryb udzielenia zaméwienia zapytanie o ceng

3.2. Warto$é zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. |1 ust. 8 Pzp.

3.3. Rodzaj zamdwienia: usluga

3.4. OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia: Wykonanie mapy do celéw projektowych dzialki Nr 45/2, 46 obrgb 3 oraz czesci ulicy
Poznariskiej (dziatka Nr 119 obreb 3) w Legborku w zakresie niezbednym do wykonania projektu odprowadzenia wod
deszczowych wraz z budowa systemu podczyszczenia z ul. Kossaka i terendw przyleglych do rowu R-F w Leborku

3.5. Data wszczecia postgpowania 30.07.2007

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono przedsigbiorstwu

Dariusz Bialoskorski, Stawomir Gorloff, Przedsigbiorstwo Ustug Geodezyjnych SURVEYOR Bialoskérski & Gorloff, 84 — 300

Lebork, Armii Krajowej 32/6

Umowa Nr GM/1/342/36/2007 z dnia 06.09.2007 roku

Wartoé¢ umowy 1 823,90 PLN

Na podstawie przediozonych dokumentéw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujgeych naloieniem korekty finansoiwej.

4, Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego

4.1, Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

4.2. Warto$¢ zamdwienia: ponizej kwot, o ktdrych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

4.3. Rodzaj zamoéwienia: usiuga

4.4. OkreSlenie przedmiotu zaméwienia: Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicy
Armii Krajowej w Leborku na odcinku od mostu na rzece Lebie do (w kierunku pélnocno — wschodnim) skrzyzowania z ul.
Orzeszkowej

4.5, Data wszczecia postgpowania 28.04.2008

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono przedsigbiorstwu

Pracownia Projektéw Komunikacji PROGRES, 80 — 288 Gdanisk, ul. Marusarzéwny 2, paw. 22

Umowa Nr GM/1/342/39/2008 z dnia 03.06.2008 roku

Aneks Nr 1 do umowy o dzielo Nr GM/1/342/39/2008 z dnia 20.08.2008 roku

Warto$¢ umowy 36 600,00 PLN

Na podstawie przedioionych dokwmentdw nie stwierdzono nieprawidlowasci skutkujge

5. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

5.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

5.2. Wartoéé zamowienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art, 11 ust. 8 Pzp.
5.3. Rodzaj zamdwienia: robota budowlana |
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5.4. Okreslenie przedmiotu zamdwienia: System podczyszczania wod deszczowych na istniejacych wylotach do rzcki Leby w
Leborku pomiedzy ulicami: Staromiejska i Armii Krajowej

5.5. Data wszczecia postepowania 17.03.2010 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamdwienia udzielono przedsigbiorstwu

Roman Wéjcik Zaklad Ogéinobudowlany, 84 — 300 Lgbork, ul. Pionieréw 10

Umowa Nr GM/B/342/18/2010 z dnia 11.05.2010 roku

Warto$¢ umowy 329 400,00 PLN

Nu podstawie przediozonych dokumentéw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujgeych natoieniem korekty finansowc).

6. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego

6.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

6.2. Warto$é zaméwienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

6.3. Rodzaj zamdwienia: ustuga

6.4. Okreslenic przedmiotu zam6éwienia: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach realizacji zadania
pn. "System podczyszczania wod deszczowych na istniejacych wylotach do rzeki Leby w Leborku pomigdzy ulicami
Staromiejska i Armii Krajowej"

6.5. Data wszczecia postepowania 22.03.2010 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono przedsigbiorstwu

Tadeusz Mazurkiewicz Projektowanie Nadzory, Plac Mlodziezy 11, Lebork,

Umowa Nr GM/B/342/17/2010 z dnia 07.05.2010 roku

Warto$¢ umowy 8 784,00 PLN

Na podstawie przediozonej dokumentacji shvierdzono nastepujqgee naruszenie ustawy Pzp:

Zgodnie z zapisami zawartymi w ogloszeniu o zaméwieniu Nr 62281-2010 z dnia 22.03.2010 roku oraz w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamowienia Zamawiajacy nie postawil szczegdlnego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjalem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia. Jednoczesnie Zamawiajacy zazadat od Wykonawcow zlozenia wykaz

0sdb, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia.

Zgodnie z zapisami art, 25 ust | pkt 1) Zamawiajagcy moze zgda¢ od wykonawcow wylgeznie os$wiadczen lub dokumentow

niezbednych do przeprowadzenia postepowania potwierdzajgcych spelnianie warunkow udzialu w postepowaniu. Zadanic

dokumentow nie bedacych potwierdzeniem spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu jest zatem naruszeniem ustawy Pzp.

Kwalifikacja prawna oraz opis naruszenia: naruszenie art. 25 ust. |, poprzez zadanie od Wykonawcow oswiadezen lub

dokumentdw, ktore nie sg niezbedne do przeprowadzenia postgpowania.

Zgodnie z taryfikatorem, za powyzsze naruszenie zostaje nalozona korekia finansowa. W przedmiotowej sytuacji do ustalenin

wysokosci korekty finansowej zastosowano metod¢ wskaznikowa. Wskaznik procentowy do obliczenia warto$ci korekty finansowej

za ww. naruszenia przy udzielaniu zaméwienia publicznego wynosi 5% (pkt. 20 tabela 2 Taryfikatora).

Zu powyisze narusgenie zostaje nalozona karekia finansowa w wysokosci 5%.

7. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

7.1. Tryb udzielenia zam6wienia przetarg nieograniczony

7.2. Warto$é zamowienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. |1 ust. 8 Pzp.

7.3. Rodzaj zaméwienia: usfuga

7.4. OkreSlenie przedmiotu zaméwienia: Nadzor inwestorski nad realizacja przedsiewzigcia ,,Odwodnienie ulic: Marcinkowskiego.
Rézyckiego do ul. Targowej wraz z budowg odcinka kanalizacji deszczowej w al. Niepodleglosci odprowadzajacego wody
deszczowe od strony ul. Marcinkowskiego w Leborku”

7.5. Data wszczecia postepowania 25.08.2010 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Tadeusz Mazurkiewicz Projektowanie Nadzory, Plac Mlodziezy 11, 84 — 300 Le¢bork

Umowa GM/S/342/42/2010 z dnia 01.10.2010

Wartos¢ umowy 18 056,00 PLN

Na podstawie prredlozonych dokumentdw nie stwierdzono nieprawidlowosei skutkujacych nalozenient korekty finansowej.

8. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

8.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

8.2. Warto$¢ zaméwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. | 1 ust. 8 Pzp.

8.3. Rodzaj zamd6wienia: robota budowlana

8.4. Okreslenie przedmiotu zaméwienia: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lgborku na odcinku od mostu na
rzece Leba do ul. Orzeszkowej"

8.5. Data wszezgeia postepowania 25.01.2012 roku
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W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono przedsigbiorstwu

Przedsiebiorstwo Robét Inzynieryjno — Drogowych ,,Krgzel” sp. z 0.0. ul. Kasztanowa 1, 76 — 251 Kobylnica

Umowa Nr GM.272.18.2012.M z dnia 13.03.2012 roku

Warto$¢ umowy 1 433 383,62 PLN

Na podstawie przedloionych dokumentéw nie stwierdzono niepra widlowosci skutkujacyeh nalozeniem korekty finansowey.

9. Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego

9.1. Tryb udzielenia zamdéwienia przetarg nieograniczony

9.2. Warto$§¢ zamdwienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. |1 ust. 8 Pzp.

9.3. Rodzaj zamdwienia: usfuga

9.4. Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Nadzor inwestorski w branzy drogowej nad realizacjq zadania pn. "Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Armii Krajowej w Leborku na odeinku od mostu na rzece Leba do ul. Orzeszkowej"

9.5. Data wszezecia postepowania 02.02.2012 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Obsluga Inwestycji Iwona Zblewska, Rzepnica, ul. Sw. Wojciecha 11,77 — 100 Bytéw

Umowa Nr GM.272.17.2012.M z dnia 13.03.2012 roku

Warto$¢ umowy 14 637,00 PLN

Na podstawie przedlozonych dokumentdw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujacyeh naloieniem korekty finansowej.

10, Postgpowanie o udzielenie zamowienia publicznego

10.1. Tryb udzielenia zamowienia przetarg nieograniczony

10.2. Wartoé¢ zamdwienia: ponize] kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

10.3. Rodzaj zam6wienia: usluga

10.4. Okre$lenie przedmiotu zamowienia: Nadzor inwestorski w branzy sanitarnej nad realizacjq zadania pn. "Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Armii Krajowej w Lgborku na odcinku od mostu na rzece Leba do ul. Orzeszhowej"

10.5. Data wszczecia postepowania 02.02.2012 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Tadeusz Mazurkiewicz Projektowanie Nadzory, Plac Mlodziezy 11, 84 — 300 Lebork

Umowa Nr GM.272.16.2012.M z dnia 13.03.2012 roku

Warto$¢ umowy 8 487,00 PLN

Na podstawie przedioionych dokumentdw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujgeyeh naloieniem korekty finansowej.

11. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

11.1. Tryb udzielenia zaméwicnia przetarg nieograniczony

11.2. Warto$¢ zamdwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

11.3. Rodzaj zaméwienia: ustuga

11.4. Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Wykonanie, dostawa i montaz tablic pamigtkowych dla projektu pn. "Gospodarka wodami
opadowymi i roztopowymi - budowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod vpadowych i
roztopowych w Lgborku™

11.5. Data wszczecia postepowania 18.07.2012 roku

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Agencja Reklamowa ABVERT Gaszyn, ul. Strumykowa 22, 98 — 300 Wielua

Umowa Nr GM.272.70.2012.1 z dnia 13.08.2012 roku

Wartosé umowy 4 489,50 PLN

Na podstawie przedloionyeh dokumentdw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujacych nalvieniem korekty finunsowej.

12. Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

12.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

12.2. Warto$é zamGwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust, 8 Pzp.

12.3. Rodzaj zaméwienia: ustuga

12.4. Okreélenie przedmiotu zaméwienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej odwadniajace]
nastepujace ulice: M. Konopnickiej, N. Reja, fragment ul. J. Korczaka

12.5. Data wszczecia postepowania 10.08.2012 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zaméwienia udzielono przedsigbiorstwu

Biuro Obslugi Inwestycji Budowlanych ,ENGINEER™, Rybki 30, 84 — 300 L¢bork

Umowa Nr GM.272.77.2012.P z dnia 04.09.2012 roku

Wartos¢ umewy 57 810,00 PLN
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Na podstawie przedioionyeh dokumentow nie stwierdzono nieprawidliowosci skutkujgeyeh naloieniem korekty finansowej

13. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

13.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

13.2. Warto§é zamd6wienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

13.3. Rodzaj zam6wienia: robota budowlana

13.4. OkreSlenie przedmiotu zamowicnia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Leborku wraz z
odrworzeniem nawierzchni

13.5. Data wszczecia postepowania 18.04.2013 roku

W wyniku przeprowadzonego post¢powania zaméwienia udzielono przedsigbiorstwu

POL DROG GDANSK sp. Z 0.0. ul. Sandomierska 35, 80 — 051 Gdaiisk

Umowa Nr R1.272.40.2013.M z dnia 10.06.2013 roku

Aneks Nr 1 z dnia 28.08.2013 roku

Aneks Nr 2 zdnia 25.11.2013 roku

Warto$¢ umowy 1 318 094,67 PLN

Na podstawie priedloionych dokumentdw nie stwierdzono nieprawidlowosci skurkujgcych nalozeniem korekt

14. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego

14.1. Tryb udzielenia zamdéwienia przetarg nieograniczony

14.2, Warto$¢ zamOwienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. |1 ust. 8 Pzp.

14.3. Rodzaj zamdwicnia: usluga

14.4. Okre$lenie przedmiotu zamoéwienia: Nadzor inwestorski w branzy drogowej nad realizacjg zadania pn. "Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Leborku wraz z odtworzeniem nawierzchni”

14.5. Data wszczecia postepowania 16.05.2013 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Obsluga Inwestycji Iwona Zblewska Rzepnica, ul. Sw. Wojciecha 11,77 - 100 Bytow

Umowa Nr R1.272.49.2013.P z dnia 21.06.2013 roku

Warto$¢ umowy 12 300,00 PLN

Nu podstawie priedlozonych dokumentéw nie stwierdzono nieprawidtowosei skutkujgeyeh naloieniem korekty finansowej.

15. Postepowanie o udzielenie zam6wienia publicznego

15.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

15.2. Warto§¢ zamdwienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. |1 ust. 8 Pzp.

15.3. Rodzaj zamdwienia: usluga

15.4. Okre§lenie przedmiotu zamo6wienia: Nadzor inwestorski w branzy sanitarnej nad realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Konopnickiej, Korczaka i Reja w Lgborku wraz z odtworzeniem nawierzchni®

15.5. Data wszczecia postepowania 17.05.2013 roku

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Projektowanie Nadzory Tadeusz Mazurkiewicz Plac Mlodziezy 11, 84 — 300 Lgbork

Umowa Nr RI1.272.50.2013.P z dnia 21.06.2013 roku

Wartos¢ umowy 8 856,00 PLN

Nua podstawie prredlozonycl dokumentow nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujgeych natoeniem korekty finansowej.

16. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego

16.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

16.2. Wartoéé zamdwienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

16.3. Rodzaj zamowienia: robota budowlana

16.4. Okreélenie przedmiotu zaméwienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej w Leborku wraz z odiworzeniem
nawierzchni

16.5. Data wszczgcia postepowania 25.09.2013 roku

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

POL DROG sp. z o.0. ul. Sandomierska 35, 80 — 051 Gdaiisk

Umowa Nr R1.272.91.2013.P z dnia 30.10.2013 roku

Warto$¢ umowy 584 726,10 PLN

Na podstawie przediozonych dokumentéw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujgcych natozeniem korekty finansoiwe;.

17. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego
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17.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nicograniczony

17.2. Warto$é zamowienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp. [

17.3. Rodzaj zamdwienia: usluga

17.4. Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Nadzor inwestorski w branzy drogowej nad realizacjg zadania pn. "Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Orzeszkowej w Legborku wraz z odtworzeniem nawierzchni”

17.5. Data wszezecia postepowania 25.10.2013 roku

W wyniku przeprowadzonego postepowania zamdwienia udzielono przedsigbiorstwu

Obsluga Inwestycji Iwona Zblewska, Rzepnica, ul. Sw. Wojciecha 11,77 — 100 Bytéw

Umowa Nr R1.272.100.2013.P z dnia 06.11.2013 roku

Wartos¢ umowy 6 150,00 PLN

Na podstawie przedlozonyeh dokumentdw nie stwierdzono nieprawidfowosci skutkujycych naloieniein korekty finansowej.

18. Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

18.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

18.2. Warto$¢ zamo6wienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

18.3. Rodzaj zaméwienia: usluga

18.4. Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Nadzor inwestorski w branzy sanitarnej nad realizacjg zadania pn. "Budowa kanalizacji
deszczowe] w ul. Orzeszkowej w Leborku wraz z odtworzeniem nawierzchni”

18.5. Data wszczecia postgpowania 08.11.2013 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Projektowanie Nadzory Tadeusz Mazurkiewicz Plac Mlodziezy 11, 84 — 300 Lgbork

Umowa Nr R1.272.105.2013.P z dnia 20.11.2013 roku

Warto$¢ umowy 3 690,00 PLN

Na podstawie przedloionyeh dokumentdw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujgcych nalozeniem korekty finansowej.

19. Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego

19.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

19.2. Wartoé¢ zamowienia: ponizej kwot, o ktérych mowa w art. | 1 ust. 8 Pzp.

19.3. Rodzaj zamowienia: robota budowlana

19.4. OkreSlenie przedmiotu zamowienia: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszynskiego w Leborku wraz z odtworzeniem
nawierzchni

19.5. Data wszczgcia postepowania 02.04.2014 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Zaklad Og6lnobudowlany Roman Woéjcik, ul. Pionieréw 10, 84 — 300 Lgbork

Umowa Nr RL272.39.2014.M z dnia 29.04.2014 roku

Aneks Nr | zawarty w dniu 16.07.2014 roku

Warto$¢ umowy 396 921,00 PLN

Nu podstawie przedioionych dokumentdw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujaeyeh naloieniem korekty finansoweij.

20. Postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego

20.1. Tryb udzielenia zaméwienia przetarg nieograniczony

20.2. Warto$§¢ zamoéwienia: ponizej kwot, o ktorych mowa w art. 11 ust. 8 Pzp.

20.3. Rodzaj zamdwienia: usluga

20.4. Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Nadzor inwestorski w branzy drogowej nad realizacja zadania pn. "Budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Wyszyriskiego w Leborku wraz z odtworzeniem nawierzchni”

20.5.Data wszczecia postepowania 24.04.2014 roku

W wyniku przeprowadzonego postgpowania zamowienia udzielono przedsigbiorstwu

Biuro Inwestycji Budowlanych inz. Stefan Petk, ul. Zawiszy Czarnego 10, 84 — 300 Le¢bork

Umowa Nr RL.272.45.2014.M z dnia 09.05.2014 roku

Warto$¢ umowy 3 444,00 PLN

Na podstawie przedlozonych dokumentdw nie stwierdzono nieprawidlowosci skutkujgeyeh naloieniem korekty finansowej.

313 Promocja Projekiu wriz realizacia polityK horyzontalnych oraz archiwizacja Projektu
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W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iz Beneficjent zgodnie z wnioskiem i zapisami zawartymi w umowie o
dofinansowanie w ramach promocji i informacji o Projekeie:

- wykonat 7 tablic informacyjnych,

- wykonat 8 tablic pamiatkowych,

- zamiescil informacje o realizowanym Projekcie na stronie internetowej - www.lebork.pl,

- zamiescit informacje na dokumentach zwigzanych z Projektem ( w tym na umowach zawartych w zw. z realizacja Projektu).

Wyzej wymienione narzedzia promocyjne i informacyjne speiniaja wymogi okreslone w art.8-9 Rozporzadzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 z dn.8.12.2006r. oraz ,Wytycznych dotyczacych promocji projektow UE dla beneficjentow Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2001-2013”, stanowigcych zalacznik do Przewodnika Beneficjenta.

Stwierdza si¢ rowniez, iz zrealizowany Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi rownosci szans i niedyskryminacji oraz jest
zgodny z polityka horyzontalng zréwnowazonego rozwoju.

W trakcie kontroli ustalono, iz sposob archiwizacji dokumentacji zwiazanej z projektem jest zgodny z o$wiadczeniem Beneficjenta 7
dn. 20.02.2015r.- dokumentacja obejmujaca: zaméwienia publiczne, zakres rzeczowy, finansowo-ksiggowy i promocje projekiu
znajduje si¢ w Gminie Lgbork

3.2 Zakres Finansow

Zgodnie z Umowa nr UDA-RPPM.05.02.00-00-006/09-00 z dnia 12 lutego 2010 roku Instytucja Zarzadzajgca przyznala Gminie
Miasto Lebork na realizacje Projektu,,Gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi — budowa i przebudowa systemu odbioru,
odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych w Leborku™ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 5 — Srodowisko i energetyka przyjazna Srodowisku, dofinansowanic
ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej wysokosei 3 972 189,00 PLN, stanowiacej 75, 00%
kwoty calkowitych wydatkéw kwalifikowalnych Projektu, ustalonych na kwotg 5296 252,00 PLN, stanowigcych jednoczesnie
catkowity koszt realizacji Projektu.

Ustalono nastepujace terminy realizacji Projektu:

* rozpoczecie realizacji: 01 kwietnia 2010 roku,

» zakonczenie rzeczowe realizacji: 31 marca 2012 roku,

» zakonczenie finansowe realizacji: 25 maja 2012 roku.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-006/09-01 z dnia 22 czerwca 2010 roku, w zalaczniku nr 1 do niniejszego Aneksu, zmieniono
rachunek bankowy Beneficjenta. Brak zmian dotyczacych wartosci zakontraktowanych z EFRR srodkow.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-0006/09-02 z dnia 28 lipca 2011 roku przesunigto termin zakoficzenia rzeczowego |
finansowego realizacji Projektu, ktore wyznaczono na 31 lipca 2012 roku oraz 15 wrzesnia 2012 roku. Wartos¢ zakontraklowanych z
EFRR érodkéw zmniejszono o 0,08 PLN, do kwoty 3972 188,92 PLN, stanowigcej 75,00% wartosci catkowitych wydatkow
kwalifikowalnych Projektu tj. 5 296 251,90 PLN, bedacych jednoczesnie catkowitym kosztem realizacji Projektu.

Aneksem nr UDA--RPPM.05.02.00-00-006/09-03 z dnia 24 maja 2012 roku, w zataczniku nr 1 do niniejszego Aneksu. zmieniono
rachunek bankowy Beneficjenta. Brak zmian dotyczacych wartoéci zakontraktowanych z EFRR $rodkow.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-006/09-04 z dnia 9 maja 2013 roku, ponownie wydluzono termin zakonczenia rzeczowego |
finansowego zakonczenia Projektu, ktére wyznaczono na 30 wrzesnia 2013 roku oraz 15 listopada 2013 roku. Warto$¢
zakontraktowanych z EFRR $rodkow zmniejszono o 6 781,51 PLN, do kwoty 3 96540741 PLN, stanowiacej 75,00% wartosci
calkowitych wydatkéw kwalifikowalnych Projektu tj. 5 287 209,90 PLN. Calkowity koszt realizacji Projektu pozostawiono bez zmian.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-006/09-05 z dnia 7 marca 2014 roku, przediuzono termin zakonczenia rzeczowego realizacji
Projektu do 30 kwietnia 2014 roku, oraz zakoiczenia finansowego realizacji ustalony na 31 maja 2014 roku. Brak zmian dotyczacych
wartosci zakontraktowanych z EFRR srodkow.

Aneksem nr UDA-RPPM.05.02.00-00-006/09-06 z dnia 23 lipca 2014 roku, przediuzono termin zakorczenia rzeczowego realizacji
Projektu do 30 wrzesnia 2014 roku, oraz zakonczenia finansowego realizacji ustalony na 31 pazdziernika 2014 roku. Brak zmian
dotyczacych wartosci zakontraktowanych z EFRR srodkow.

Przedstawiona do kontroli dokumentacja obejmowala:

7 Faktur VAT Dokumentacja do projektu 121 609,90 PLN
16 Faktur VAT Nadzory inwestorskie 89 557,98 PLN S
*x %% |
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41 Faktur VAT Roboty budowlane 5028 483,59 PLN
I Faktura VAT Promocja 4 489,50 PLN
Wydatki poniesione poza projektem 211 197,84 PLN

Razem udokumentowane wydatki 5455338,81 PLN

w tym wydatki uznane za kwalifikowalne: 5231803,70 PLN

Kontrolujacy stwierdzili, iz:
+ Wydatki, nickwalifikowalne i zrealizowane poza Projektem, nie podlegaly przedmiotowej kontroli.

+ Koszt podatku VAT poniesiony w ramach Projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, sekcja F - Informacje finansowe, F.3.-
Kwalifikowano$é podatku VAT jest kosztem kwalifikowanym. W pismie z dnia 20.02.2015 roku, Beneficjent oswiadezyl, %¢ zgodnie z
art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug, nie dokonywal odliczen poniesionego kosztu podatku VAT w
zakresie wydatkow zwiazanych z realizacja Projektu. O$wiadczenie zostalo dolgczone do dokumentacji pokontrolnej 1Z RPO WP,

» Rada Miejska w Leborku $rodki finansowe na realizacje Projektu zabezpieczyla Uchwalg nr L-432/2009 z dnia 30 grudnia 2009 w
sprawie: uchwalenia budzetu miasta Leborka na 2010 rok. Zalgcznik nr 3 do uchwaly. Zabezpieczono kwote 1 310 000,00 PLN.

» Do faktury nr 10/2007 z dn. 15.06.2007 r. wystawionej przez Projektowanie Nadzory, Tadeusz Mazurkiewicz, Plac Miodziezy 11,
84-300 Lebork, dnia 09.06.2010 r. sporzadzono Notg Korygujacg nr 19/2010, w ktérej poprawiono NIP Nabywey.

+ Do faktury nr 9-08/2007 z dn. 23.08.2007 r. wystawionej przez GEODEZJA s.c. ul. Armii Krajowej 32/7, 84-300 Lebork, dnia
09.06.2010 r. sporzadzono Note Korygujaca nr 20/2010, w ktdrej poprawiono NIP Nabywcy.

« Do faktury nr 12/08/2008 z dn. 28.08.2008 r. wystawionej przez Pracownie Projektow Komunikacji ,,Progres™ Krzysztof Dudek, ul.
Marusarzowny 2 lok. 22, 80-288 Gdansk, kazda ze stron sporzadzila Notg korygujaca, w ktérej poprawiono NIP Nabywcy. Dnia
08.06.2010 roku Wykonawca wystawit Not¢ Korygujaca nr 1/2010. Dnia 09.06.2010 roku, Gmina Miasto Lebork, sporzadzila Note
Korygujacg nr 21/2010.

« Do faktury nr 04/04/2009 z dn. 06.04.2009 r. wystawionej przez Pracowni¢ Projektow Komunikacji ,,Progres” Krzysztol Dudek, vl
Marusarzowny 2 lok. 22, 80-288 Gdansk, zostaly sporzadzone dwie Noty Korygujace, w ktorych poprawiono NIP Nabywcy. Dnia
08.06.2010 r. Wykonawca wystawil Note Korygujaca nr 2/2010. Dnia 09.06.2010 roku Gmina Miasto Lebork, sporzadzila Note
Korygujaca nr 22/2010.

+ Do faktury nr 156/2012 z dn. 21.06.2012 r. wystawionej przez Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjno-Drogowych "KREZEL" ul.
Kasztanowa 1, 76251 Kobylnica, dnia 09.08.2012 r. sporzadzano Notg Korygujaca Nr 01/08/2012, w ktdrej poprawiono opis w polu
,Nazwa towaru” z: Wykonanie robdt — Etap I, Roboty drogowe i odwodnieniowe na ul. Armii Krajowej w Leborku — wedlug protokolu
odbioru na: Wykonanie robét — Etap 1, 11, l1l, Roboty drogowe i odwodnieniowe na ul. Armii Krajowej w Leborku — wedlug protokotu
odbiorit.

+ Do faktury nr 20/2011 z, dn. 26.07.2011 r. wystawionej przez Projektowanie Nadzory, Tadeusz Mazurkiewicz, Plac Mlodziezy 11,
84-300 Lebork, dnia 10.04.2012 r. zostala sporzadzona Faktura VAT - korygujaca Nr 1/212, w ktérej pomniejszono wartosc netto
faktury 0 0,01 PLN, zwigkszajac 0 0,01 PLN kwote podatku. Powyzsza korekta nie wplynela na wartosé wydatkéw kwalifikowalnych
przedstawionych do refundacji.

« Zaplata za fakture nr CESDP/SFNE/1404/041 z 28.04.2014 r. wystawiong przez POL-DROG Gdansk Sp.z 0.0., ul. Sandomierska 35,
80-051 Gdansk, zostala dokonana dnia 13.05.2014 r. (WB nr 9/2014) w nastgpujacych transzach:

-3 690,00 PLN na rzecz wskazanego przez Wykonawce w pismie z dn. 05.05.2014 r. — Podwykonawey — firmy: Uslugi Geodezyjno-
Kartograficzne Krzysztof Adamek, Andrzej Roznowski sc, z Leborka,

- 1240824 PLN na rzecz wskazanego przez Wykonawce w pismie z dn. 05.05.2014 r. — Podwykonawcy - Uslugowy Zakiad
Slusarsko-Instalacyjny, Janusz Chrol z Leborka,

-4 811,76 PLN na rzecz Zakladu Ogélnobudowlanego Roman Wojcik, z Lgborka, zgodnie z informacja pisemng wyslosowang przez
Beneficjenta w dniu 12.05.2014 r. sygn. R1.7013.38.2013.P do Wykonawcy - POL-DROG Gdansk, Sp.z 0.0.

Kontrolujacy potwierdzaja zgodno$é poszezegdlnych kwot przelewu z wartoscia faktury.
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« Zaplata za fakture nr CESDP/SFNE/1404/009 wystawiong przez POL-DROG Gdansk Sp.z 0.0., ul. Sandomierska 35. 80-051
Gdansk, zostala dokonana dnia 07.04.2014 r. (WB nr 6/2014) w nastgpujacych transzach;

- 99 937,50 PLN zgodnie z umowa Cesji sporzadzona dnia 25.02.2014 r. na konto firmy Klink International Sp. z 0.0., z siedziba w
Olsztynie,

- 12034566 PLN, na rzecz wskazanego przez Wykonawce w pismie z dn. 04.04.2014 r. - Podwykonawcy. Zakladu
Ogdlnobudowlanego Roman Wéjcik, z Legborka,

-27 668,94 PLN, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Kontrolujgcy potwierdzajg zgodnosé poszezegdinych kwot przelewu z wartoscig faktury.

* Nota ksiggowa nr 61/2013 z dnia 23.10.2013 r. Gmina Miasto Lgbork obcigzyla POL-DROG Gdansk, Sp.z 0.0. ul. Sandomierska 35.
80-051 Gdansk, kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania zamoéwienia, zgodnie z warunkami umowy nr R1.272.40.2013 M
w wysokosci 3 295,25 PLN. Kontrolujacy potwierdzajg poprawnos¢ naliczonej kary (1 318 094,67 PLN x 0,05% = 659,05 PLN x 5 dni
= 3295,25 PLN). Wykonawca w dniu 20.12.2013 r. dokonal zwrotu naleznych Beneficjentowi $rodkéw finansowych z tytulu
naliczonej kary.

« Zaplata za fakture nr 7/01 1 ILE/FAK/SDPI z dn. 31.01.2011 r. na rzecz Wykonawcy - POL-DROG LEBORK SA ul. Pionieréw 10.
84-300 Lebork, zostata dokonana po terminie wskazanym w Umowie. W pismie skierowanym do Beneficjenta, Dyrektor POL-DROG
Gdansk Sp.z 0.0., Oddzialu Lgbork, informuje, ze nie bedzie wnosil roszczen z tytulu nieterminowej zaplaty. Pismo zostalo dolaczone
do dokumentacji pokontrolnej 1Z RPO WP.

« Umowa nr R1.272.39.2014 M z dn. 29.04.2014 r. zawarta z Zakladem Ogélnobudowlanym Roman Wéjcik ul. Pionierdw 10, 84-300
Lebork, ktérej przedmiotem byla budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyszyfskiego w Lgborku, obejmowata zakres objety ww.
Projektem oraz zadania zrealizowane w ramach $rodkéw wlasnych Beneficjenta. Wartos¢ zrealizowana poza Projektem 121 401,00
PLN. (FV 48/2014, 049/2014, 055/2014). W wyjasnieniach z dn. 17.03.2015 r. zarejestrowanych pod nr EOD 39371/04/2015,
Beneficjent przedstawil podstawe wskazania kosztu kwalifikowanego w poszczegélnych fakturach przedstawionych do refundacji.
Wyjasnienie zostalo dolgczone do dokumentacji Pokontrolnej 1Z RPO WP. Kontrolujgcy potwierdzaja, ze warto$ci opisane, jako
wydatki kwalifikowalne, sa zgodne z opisang metodologia i wartosciami przedstawionym w poszezegdlnych Protokolach odbioru
wykonanych robét budowlanych.

- W wyjaénieniu przestanych do 1Z RPO WP dnia 08.04.2015 r. (EOD 39371/04/2015) odno$nie umowy nr R1.272.77.2012.P z dn.
04.09.2012 r. zawartej z Biuro Obslugi Inwestycji Budowlanych "ENGINEER" Artur Klejna, Rybki 30, 84-300 Lgbork, Beneficjent
wskazal sposob wyliczenia wartosci kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji na podstawie faktury nr 2/01/2012 i faktury nr
5/10/2012. Kontrolujacy potwierdzaja, poprawnosc wskazanych do refundacji wydatkow.

« Umowa nr R1.272.45.2014.M z dn. 09.05.2014 r. zawarta z Biurem Inwestycji Budowlanych ul. Zawiszy Czarnego 10, §4-300
Lebork, na petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wyjasnieniami przedstawionymi 1Z RPO WP dn.
08.04.2015 r. (EOD 39371/04/2015) swoim zakresem obejmowala wydatki przedstawione do refundacji (faktura nr 01/10/2014 na
kwote 2 460,00 PLN) oraz ze wzgledu na przekroczenie terminu finansowej realizacji Projektu, stanowiace w calosci koszt Jednostki
(faktura nr 03/10/2014 na kwote 984,00 PLN). Ww. wyjasnieniu przedstawiono réwniez metodologi¢ wyliczenia wartosci
kwalifikowanej. Powyzsze wyjasnienie zostalo dofgczone do dokumentacji pokontrolnej IZ RPO WP.

+ Zgodnie z § 7 pkt 16 Umowy nr UDA-RPPM.05.02.00-00-006/09-00 z pozn. zm. Beneficjent zobowigzany jest do prowadzenia
wyodrebnionej ewidencji ksiggowej dotyczacej realizacji Projektu. Na podstawie przedstawionej dokumentacji kontrolujgey
stwierdzili, ze Beneficjent taka ewidencje prowadzil. Wydatki poniesione w okresie 2007-2009, przed podpisaniem umowy o
dofinansowanie zostaly w calosci zaewidencjonowane na kontach: 080-60016-605 w kwocie 21 960,00 PLN, 080-90095-6050 w
kwocie 5239,90 PLN, 080-90001-6050 w kwocie 36 600,00 PLN. Zaksiggowane wartosci odpowiadaja wysokosci poniesionych
nakladéw inwestycyjnych przedstawionych do refundacji we wniosku o platnos¢ nr WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-01. Po
podpisaniu umowy o dofinansowanie ponoszone wydatki ewidencjonowane byly na koncie 080-060. W trakcie realizacji inwestycji, po
zakoniczeniu prac budowlanych na poszczeg6lnych odcinkach, Gmina Miasto Lgbork dokonywala przeksiggowania wartosci
poniesionych kosztéw na stan $rodkow trwatych. Potwierdzeniem zwigkszenia stanu majatku Jednostki sg wystawione dokumenty OT
- Przyjecie $rodka trwalego, na kwote 5 844 260,85 PLN, kiorych zestawienie stanowi zatgeznik nr 1 do Informacji Pokontrolnej. W
oéwiadczeniu z dnia 03.03.2015 r. EOD 25922/03/2015 Gmina Miasto Lebork wyjasnila, ze w calosci srodkow trwalych przyjetych na
stan w zwiazku z realizacja inwestycji, warto§¢ zwiazana z realizacja Projektu wynosi 5 231 803,70 PLN. Kontrolujgcy porwierdzaja
zgodnoé¢ wskazanej przez Beneficjenta kwoty z wartosciag wydatkow kwalifikowalnych przedstawionych do refundacji.

Roznica pomiedzy ujetymi we wnioskach o platnosé wydatkami inwestycyjnymi a wartoscig zgromadzonych na kontach 080
nakladéw inwestycyjnych” pochodzi z poniesienia przez Beneficjenta wydatkéw niekwalifikowalnych, stanowigeych w calosci koszt
Jednostki.
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Podzial, na § 6057, jako dofinansowanie z EFRR, § 6059, jako wkiad wlasny oraz § 6050 dotyczacy wydatkéw niekwalifikowalnych.
prowadzony by} na koncie pozabilansowym 900 90001 Gospodarka Sciekowa i ochronna wod.

« Beneficjent w zlozonych w dniu 06.03.2015 r. wyjasnieniach, sygn. pisma przewodniego R1.7011.58.2011.1 odniosl sig m.in. do
umowy nr 93/2006 z dn. 27.12.2006 r. zawartej z firma PROJEKTOWANIE NADZORY Tadeusz Mazurkiewicz, Plac Mlodziezy 11,
84-300 Lebork, na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania. W zwiazku z uznaniem przez Beneficjenta za
niekwalifikowalng cze$ci wydatku dot. dokumentacji technicznej, IZ RPO WP w formularzu nr 59 - Informacja o wyniku weryfikacji
wniosku o platnosé okresowgq/koricowq z dnia 11.10.2013 r. DPR-PW.64375.33.14.2010, EOD 87196/10/2013 obnizyla warlosc
wydatkéw kwalifikowalnych przedstawionych we wniosku nr WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-01 o kwotg 3 138,00 PLN. W trakcie
czynnosci kontrolnych, zgodnie z przedstawionymi wyjasnieniami, uznano, ze wiasciwg kwotg zmniejszajgca wartosc wydatkow
kwalifikowalnych winna byé wartoéé 3 138,08 PLN tj. 21 960,00 PLN (warto$¢ przygotowania dokumentacji) x 14,29% (wylaczony z
Projektu procent prac projektowych dotyczacy wylotu okreslonego, jako W-2) . W zwiazku z powyzszym wartosc wydatkow
kwalifikowanych przedstawionych na podstawie faktury nr 10/2007 we wniosku o platnos¢ posrednig nr WNP-RPPM.05.02.00-00-
006/09-01, dodatkowo pomniejsza si¢ 0 0,08 PLN, co skutkuje zmniejszeniem dofinansowania z EFRR o0 0,06 PLN. Zatem do zwrotu
pozostaje wartos¢ 0,06 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zalegloéei podatkowych od dnia przekazania dofinansowania
przez 1Z

« W czedei 3.1.2. Zamowienia publiczne w wyniku przedmiotowej kontroli, w zwiazku z uchybieniami w zakresie PZP, zostaly
nalozone korekty finansowe zgodnie z dokumentem Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zaméwien publicziych
zwigzane z realizacjg wspélfinansowanych ze srodkow funduszy, UE, ktére wyniosly:

- 25 % dot. umowy nr 93/2006 z dnia 27.12.2006 r. podpisanej z firma PROJEKTOWANIE NADZORY Tadeusz Mazurkicwicz Plac
Mlodziezy 11 84-300 Lebork, na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego. Wartos¢ umowy brutto 21 960,00 PLN, z tego. jako
wydatki kwalifikowalne przedstawiono 18 821,92 PLN. Korekta wynosi 4 70548 PLN, co skutkuje zmniejszeniem kwoty
dofinansowania z EFRR o 3 529,11 PLN. Ww. korekta dotyczy wniosku o platnos¢ posrednia nr WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-01.
W zwigzku z powyzszym do zwrotu przez Beneficjenta pozostaje kwota 3 529,11 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla
zaleglo$ci podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez IZ RPO WP.

- 5 % dot. umowy nr GM/B/342/17/2010 z dnia 07.05.2010 r.. podpisanej z firma PROJEKTOWANIE NADZORY Tadeusz
Mazurkiewicz Plac Mlodziezy 11 84-300 Lebork, na pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi. Wartos¢ umowy
brutto 8 784,00 PLN w catosci przedstawiona, jako wydatki kwalifikowalne. Korekta wynosi 439,20 PLN, co skutkuje zmniejszeniem
kwoty dofinansowania z EFRR o 329,40 PLN. Ww. korekta dotyczy wniosku o platnos¢ posrednig nr WNP-RPPM.05.02.00-00-
006/09-03. W zwigzku z powyzszym do zwrotu przez Beneficjenta pozostaje kwota 329,40 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak
dla zaleglo$ci podatkowych od dnia przekazania dofinansowania przez 1Z RPO WP.

Laczna kwota zmniejszajgca wartosé wydatkéw kwalifikowalnych wynosi 5 144,76 PLN, co skutkuje zmniejszeniem kwoty
dofinansowania z EFRR o 3 858,57 PLN.

Korekta dotyczy wnioskdw o platnosé:
- WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-01- kwota uznana za niekwalifikowalng 4 705,56 PLN
- WNP-RPPM.05.02.00-00-006/09-03 - kwota uznana za niekwalifikowalng 439,20 PLN

Warto$¢ umowy Wartos¢ po kontroli
Calkowita warto$¢ Projektu 5296 251,90 PLN 5455338,81 PLN
Kwota wydatkow kwalifikowalnych 5287 209,90 PLN 5226 658,94 PLN
Dofinansowanie z Funduszu** 75,00% 3965 407,41 PLN 3919994,19 PLN
Wkiad wlasny Beneficjenta 25,00% 1321 802,49 PLN 1 306 664,75 PLN
Kwota wydatkéw niekwalifikowanych 2 709 042,00 PLN 228 679,87 PLN
W tym w wyniku kontroli o 5 144,76 PLN

Zgodnie z zapisami § 8 ust.] Umowy nr UDA-RPPM.05.02.00-00-006/09-06 z dnia 23 lipca 2014 r. Beneficjent zobowigzany jest do
dokonania zwrotu otrzymanego dofinansowania w wysokosci 3 858,57 PLN wraz z odsetkami liczonymi, jak dla zaleglosci
podatkowych.

Podpisanie przez Beneficjenta Informacji Pokontrolnej oznacza zgode* na pomniejszenie refundacji wniosku o platnosé koricowa o
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kwoty wynikajace ze stwierdzonych naruszen na odpowiednie wydatki z poszezegolnych wnioskéw o platnoéé wraz z uwzglednieniem
odsetek jak dla zaleglosci podatkowych, zgodnie z zapisami art.207 ustawy o finansach publicznych (Dz. 22009 r., Nr 157, poz. 1240
pdZn.zm),

* Beneficjent przy podpisaniu Informacji Pokontrolnej moze zastrzec, iz nie wyraza zpody na pomniejszenie refundacji wniosku o plainosc. poprzez
zapis ,nie wyrazam zgody na potracenic”.

** dofinansowanie liczone jest od poszczegdlnych wnioskow o platnoseé, jednak wyliczone od kwoty wydatkow kwalifikowalnych po kontroli,
zpodnie ze wspolczynnikiem dolinansowania wynikajgcym z aneksu UDA-RPPM.03,02.00-00-006/09-06 z dnia 23 lipca 2014 roku. nic moze byc
wicksze od podanej kwoty.

_ i pisemnej Instytucje Zarzadzajacg o wdrozeniu zaleceri pokontrolnych w ww. terminie
5. ZALACZNIK : : e
Nie dotyczy
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 POUCZENIE: ; T s e T g
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petiacej jego obowiazki przystuguje prawo zgloszenia w terminic do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Informacji Pokontrolnej w formie pisemnej uzasadnionych zastrzezen, uwag lub wyjasnien do
zapisow zawartych w Informacji Pokontrolnej. Ztozone w wyznaczonym terminie uwagi, wyjaénienia lub zastrzezenia wobec tresci
Informacji Pokontrolnej beda rozpatrywane przez Kierownika Zespolu Kontrolujacego.’

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upowazniona moze odméwi¢ podpisania Informacji Pokontrolnej. skiadajac
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, pisemne wyjasnienie tej odmowy.

W przypadku braku zastrzezen Kierownik jednostki kontrolowanej zobowiazany jest do podpisania Informacji Pokontrolnej w terminie
i ch i przestanie jej do Ins cej.
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* Wykreslié w przypadku Informacji Pokontrolnej koficowej
* Wymagane w przypadku zaistnienia zobowiazan finansowych
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